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CAPÍTULO PRELIMINAR: JUSTIFICACIÓN DEL MANUAL 
1  INTRODUCCIÓN 
La biografía de una infraestructura puede ordenarse en varias etapas que a grandes 
rasgos son: la redacción del proyecto, la ejecución de la obra y la explotación y 
mantenimiento de la misma. El buen resultado de cada etapa depende de la bondad 
de la anterior: una correcta ejecución de la obra da lugar a una adecuada explotación y 
a un mantenimiento óptimo de la misma; un buen proyecto proporciona una ejecución 
de obra sin grandes incrementos de costes y plazos y, sobretodo, segura. 
Uno de los pasos intermedios entre el proyecto ya redactado y la ejecución de la obra 
es la Supervisión del proyecto. Según diversos estudios1, algo más del 40% de los 
costes originados por fallos en el proceso constructivo son debidos a errores en fase de 
proyecto. Sin embargo estos estudios están basados en patologías, habitualmente 
estructurales, que una vez producidas, y en busca de la causa que las ha originado, se 
acude al proyecto, y en su análisis, se puede detectar el error en el mismo. Por lo 
tanto, son estudios de errores muy concretos, muchos realizados por aseguradoras 
debido al importe económico que suponen, y a posteriori de la ejecución de la obra. 
La supervisión del proyecto relizada por un técnico ajeno a la redacción del mismo que 
mire con ojos nuevos la totalidad del documento, puede aportar muchos beneficios a 
la ejecución de la obra. Y no solo detectar errores que puedan causar patologías 
futuras, que es importante, sino originar correcciones en el proyecto que mitiguen 
indefiniciones que provoquen enfrentamientos entre la dirección de la obra y el 
contratista y que pueden dar lugar a sobrecostes económicos y a ampliaciones de 
plazo, impidiendo una buena marcha de la obra y un buen aprovechamiento de los 
recursos públicos. 
                                                      
 
 
1 GONZÁLEZ VALLE, (2010). Patologías debidas a errores de proyecto. INTEMAC  
Web SMG Ingeniería http://ingenieriasmg.com/ 
ROSADO CALDERÓN, R, (2012). Estudio y comparativa de los controles de calidad en los proyectos y 
obras de construcción en Europa. Tesis. UPC 
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De hecho, en aras de un óptimo aprovechamiento de los fondos públicos, ya en la Ley 
198/1963, de 28 de diciembre, de Bases de Contratos del Estado, en su base III se 
prevé la existencia de oficinas especializadas para la previa supervisión de proyectos 
de obras y en el art 76 del Decreto 3410/1975, de 25 de noviembre, por el que se 
prueba el Reglamento General de Contratos del Estado, se señala que no se podrá 
aprobar un proyecto sin el informe de supervisión. La Ley 13/1995, de 18 de mayo, de 
Contratos de las Administraciones Públicas, acota más el ámbito de la supervisión 
estableciendo que “Antes de la aprobación del proyecto, cuando su cuantía sea igual o 
superior a 50.000.000 de pesetas, los órganos de contratación deberán solicitar un 
informe de las correspondientes oficinas o unidades de supervisión de los proyectos 
encargadas de examinar detenidamente los elaborados y de vigilar el cumplimiento de 
las normas reguladoras de la materia. En los proyectos de cuantía inferior a la señalada 
el informe tendrá carácter facultativo, salvo que se trate de obras que afecten a la 
estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra, en cuyos supuestos el informe de 
supervisión será igualmente preceptivo”2. A partir de esta ley, todas las posteriores han 
incluido un artículo homólogo exigiendo un informe de supervisión previo a la 
aprobación del proyecto.  
La existencia de un manual de revisión de proyectos facilitaría la labor de la 
supervisión y serviría de apoyo al técnico que lo examina. También podría ayudar al 
contratista en su elaboración de la oferta en la licitación o acompañar a la Dirección 
Facultativa en la gestión de la construcción de la obra, sin olvidarse del redactor del 
proyecto, al que le puede servir como guía en su elaboración. Todo ello en busca de 
una mejor ejecución de la obra. 
Es por ello por lo que mi experiencia adquirida a lo largo de los años en la supervisión 
de proyectos y de los documentos técnicos que se generan en la obra y conversaciones 
con los profesionales que forman parte tanto de la supervisión de proyectos como de 
la dirección facultativa y de la ejecución de la obra, ha dado fruto en la redacción de 
                                                      
 
 
2 ESPAÑA. Ley 13/1998, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas. BOE, 19 
de mayo de 1995, núm.119, p 14601 a 14644. Art. 128  
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este manual para la revisión de proyectos de construcción de obras de ingeniería civil 
como Trabajo Fin de Grado en Ingeniería Civil.  
La aplicación práctica del manual se pragma en la  supervisión del “Proyecto de la Red 
de Transporte de los Sectores 14 y 15 para la modernización de regadíos de la Acequia 
Real del Júcar. T.M Alzira”. Es un proyecto cuyo promotor fue el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente por medio de la Confederación 
Hidrográfica del Júcar y que actualmente las obras proyectadas están ejecutadas y en 
explotación por parte de la Acequia Real del Júcar, organismo al que fueron entregadas 
una vez finalizadas. 
2  OBJETIVOS 
Con el presente manual se pretende ofrecer una metodología para el técnico que 
revisa el proyecto, siempre desde el punto de vista de la Supervisión de proyectos para 
la Administración, aunque también puede servir de guía, como se ha comentado 
anteriormente, para el redactor del proyecto, tanto en el proceso de elaboración como 
en el de autocontrol final del documento, y para cualquier técnico que lo necesite 
estudiar, como el contratista o la dirección facultativa de las obras. 
3  ALCANCE 
Existen varios niveles en el alcance de la supervisión de proyectos: se puede realizar 
desde una mera revisión formal y de contenido como la que proporciona el Colegio 
Profesional de Ingenieros de Caminos para el visado del proyecto, hasta la revisión 
exhaustiva y en profundidad de cada uno de los documentos que forman el proyecto 
atribuida, más bien, a consultoras específicas de supervisión que cuentan con medios 
específicos y herramientas adecuadas. 
El alcance de este manual no es ninguno de estos dos términos sino que es la revisión 
del proyecto para que una Oficina de Supervisión de la Administración puede emitir 
informe favorable. Es decir: 
 Tal y como indica el art. 235 del Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público (en adelante LCSP) se verificará que se han tenido en cuenta 
las disposiciones generales de carácter legal y reglamentario así como la 
normativa técnica de aplicación para cada tipo de proyecto. 
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 Y tal y como indica el art. 136 del RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el que 
se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas (en adelante RGLCAP), además de lo señalado en el 
apartado anterior, se examinará que los precios de los materiales y de las 
unidades de obra son los adecuados para la ejecución del contrato y se 
verificará que el proyecto contiene el estudio de seguridad y salud o, en su 
caso, el estudio básico de seguridad y salud. 
 No se comprobará, por lo tanto, la utilización ni la interpretación correcta de la 
normativa técnica aplicada al proyecto, así como los cálculos justificativos 
efectuados en el mismo. 
 Tampoco se profundizará en los documentos que no son preceptivos por 
normativa, aunque sí se hará referencia a muchos de ellos y se realizarán 
algunas reflexiones sobre los mismos. 
En aplicación del manual, se supervisará el “Proyecto de la Red de Transporte de los 
Sectores 14 y 15 para la modernización de regadíos de la Acequia Real del Júcar. T.M 
Alzira”, mostrando su utilidad en la mejora técnica y formal de la redacción del 
proyecto puntualizando todo aquello que se debería adecuar para que la oficina de 
supervisión de la Administración pudiera emitir un informe favorable de supervisión. 
4  DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Para el desarrollo del manual, se ha estudiado la normativa en materia de contratos 
para el sector público, la legislación técnica y reglamentaria de aplicación a los 
proyectos de obra, la bibliografía, documentación y recursos existentes vinculados a la 
calidad y control de proyectos. En el Anexo I se adjunta un listado de normativa no 
eshaustivo a tener en cuenta en la supervisión de proyectos. También se ha buscado 
información respecto a revisión de proyectos en los colegios profesionales3, empresas 
que se dedican a la supervisión de proyectos 4, jurisprudencia. Se ha consultado con la 
                                                      
 
 
3  COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
<https://www.iicv.net/articulos/view/121#uveg_funciones> 
4 http://ingenieriasmg.com/empresa/supervision_proyectos.html 
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oficina de supervisión de proyectos de la Confederación Hidrográfica del Júcar y 
documentos de la empresa ya desaparecida Proyco Ingenieros, SL, En el Anexo II. 
Bibliografía se adjunta una relación de los documentos consultados. 
Se ha realizado un análisis de la información recopilada y se ha materializado la que es 
aplicable a las tipologías más habituales de los proyectos de construcción que suelen 
realizar los ingenieros civiles, volcándola en el manual objeto del trabajo final de 
grado.  
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CAPÍTULO PRIMERO. MANUAL PARA PARA LA REVISIÓN DE PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL 
1  EMPLEO DEL MANUAL 
Se elabora este manual para la 
supervisión de proyectos redactados por 
y para el Sector Público, es decir, 
aquellos que formarán parte del contrato 
de obras licitado por un poder 
adjudicador y que deben ir acompañados 
de un Informe de Supervisión emitido por la oficina o unidad de supervisión de 
proyectos. Según el art. 235 de la LCSP, los proyectos que deben contar con Informe de 
Supervisión preceptivo son aquellos cuyo presupuesto base de licitación, IVA excluido, 
es igual o superior a 500.000 € y aquellos de presupuesto inferior que traten obras que 
afecten a la estabilidad, seguridad y estanqueidad de las obras. El art. 136 del RGLCAP, 
indica, entre otros apartados no menos importantes, que el Informe de Supervisión 
debe verificar que en la redacción del proyecto se han tenido en cuenta las 
disposiciones generales de carácter general o reglamentario, así como la normativa 
técnica, que resulten de aplicación para cada tipo de proyecto. Este manual ayudará a 
comprobar si el proyecto cumple dicha verificación, pudiéndose utilizar también para 
la revisión de proyectos privados en todo aquello que razonablemente les sea de 
aplicación. 
Aunque el manual sigue la estructura de un proyecto de obra civil realizado para la 
Administración, se ha redactado de forma que no es necesario su uso desde la primera 
página hasta el final, sino que puede utilizarse por documentos o por anejos, por lo 
que simplifica su utilidad. 
2  SUPERVISIÓN DEL PROYECTO 
2.1 Acciones previas 
De forma previa a la revisión del proyecto, es aconsejable elaborar los distintos 
formatos necesarios para que quede reflejada la supervisión y que pueden ser:  
PROYECTOS  
 De la Administración Estatal 
 De la Administración Autonómica 
 De de la Administración Local 
 De Organismos Autónomos 
 De cualquier poder adjudicador 
 Privados 
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 PARTE DE TRABAJO 
 PUNTOS DE REVISIÓN 
 Un parte de trabajo en el que se refleje el tiempo invertido en la supervisión del 
proyecto. 
 Una guía de puntos de revisión 
sencilla. Se adjunta una guía de 
revisión tipo en el apartado 2.6 de este manual. 
2.2 Generalidades 
Se procederá entonces a la revisión del proyecto, siguiendo paso a paso la mencionada 
guía de puntos de revisión y realizando al mismo tiempo un informe de observaciones 
al proyecto. 
En primer lugar se estudiará el contenido: 
A. CONTENIDO DEL PROYECTO 
Los documentos mínimos que debe contener un proyecto se indican en el art. 233 de 
LCSP:  
Artículo 233. Contenido de los proyectos y responsabilidad derivada de su elaboración 
1. Los proyectos de obras deberán comprender, 
al menos: 
a) Una memoria en la que se describa el objeto 
de las obras, que recogerá los antecedentes y 
situación previa a las mismas, las necesidades a 
satisfacer y la justificación de la solución adoptada, 
detallándose los factores de todo orden a tener en 
cuenta. 
b) Los planos de conjunto y de detalle necesarios 
para que la obra quede perfectamente definida, así 
como los que delimiten la ocupación de terrenos y la 
restitución de servidumbres y demás derechos reales, 
en su caso, y servicios afectados por su ejecución. 
c) El pliego de prescripciones técnicas 
particulares, donde se hará la descripción de las 
obras y se regulará su ejecución, con expresión de la 
forma en que esta se llevará a cabo, las obligaciones 
de orden técnico que correspondan al contratista, y 
la manera en que se llevará a cabo la medición de las 
unidades ejecutadas y el control de calidad de los 
materiales empleados y del proceso de ejecución. 
d) Un presupuesto, integrado o no por varios 
parciales, con expresión de los precios unitarios y de 
los descompuestos, en su caso, estado de mediciones 
y los detalles precisos para su valoración. El 
presupuesto se ordenará por obras elementales, en 
los términos que reglamentariamente se establezcan. 
e) Un programa de desarrollo de los trabajos o 
plan de obra de carácter indicativo, con previsión, en 
su caso, del tiempo y coste. 
f) Las referencias de todo tipo en que se 
fundamentará el replanteo de la obra. 
g) El estudio de seguridad y salud o, en su caso, 
el estudio básico de seguridad y salud, en los 
términos previstos en las normas de seguridad y 
salud en las obras. 
h) Cuanta documentación venga prevista en 
normas de carácter legal o reglamentario 
2. No obstante, para los proyectos de obras de 
primer establecimiento, reforma o gran reparación 
inferiores a 500.000 euros de presupuesto base de 
licitación, IVA excluido, y para los restantes proyectos 
enumerados en el artículo anterior, se podrá 
simplificar, refundir o incluso suprimir, alguno o 
algunos de los documentos anteriores en la forma 
que en las normas de desarrollo de esta Ley se 
determine, siempre que la documentación resultante 
sea suficiente para definir, valorar y ejecutar las 
obras que comprenda. No obstante, solo podrá 
prescindirse de la documentación indicada en la letra 
g) del apartado anterior en los casos en que así esté 
previsto en la normativa específica que la regula. 
3. Salvo que ello resulte incompatible con la 
naturaleza de la obra, el proyecto deberá incluir un 
estudio geotécnico de los terrenos sobre los que esta 
se va a ejecutar, así como los informes y estudios 
previos necesarios para la mejor determinación del 
objeto del contrato. 
4. Cuando la elaboración del proyecto haya sido 
contratada íntegramente por la Administración, el 
autor o autores del mismo incurrirán en 
responsabilidad en los términos establecidos en esta 
Ley. En el supuesto de que la prestación se llevara a 
cabo en colaboración con la Administración y bajo su 
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supervisión, las responsabilidades se limitarán al 
ámbito de la colaboración. 
Cuando el proyecto incluyera un estudio 
geotécnico y el mismo no hubiera previsto 
determinadas circunstancias que supongan un 
incremento en más del 10 por ciento del precio inicial 
del contrato en ejecución, al autor o autores del 
mismo les será exigible la indemnización que 
establece el artículo 315, si bien el porcentaje del 20 
por ciento que este indica en su apartado 1 deberá 
sustituirse, a estos efectos, por el 10 por ciento. 
5. Los proyectos deberán sujetarse a las 
instrucciones técnicas que sean de obligado 
cumplimiento. 
6. Cuando las obras sean objeto de explotación 
por la Administración Pública el proyecto deberá ir 
acompañado del valor actual neto de las inversiones, 
costes e ingresos a obtener por la Administración que 
vaya a explotar la obra. 
.
 
Si se trata de un proyecto de obras en el que se defina o se intervenga en una 
edificación, el Código Técnico de la Edificación aprobado por Real Decreto 314/2006, 
de 28 de marzo de 2006, establece en su Anejo I el contenido del proyecto de 
edificación, cuya estructura puede asimilarse a lo indicado en la LCSP. 
Por lo tanto, se debe comprobar que el contenido del proyecto es: Documento nº1 
Memoria y Anejos, Documento nº2 Planos, Documento nº3 Pliego de Prescripcciones 
Téccnicas y Documento nº4 Presupuesto. Se ha de comparar el índice que suele incluir 
el proyecto y verificar que efectivamente se ha incluido cada uno de los documentos 
que se indica, tanto por tomos (si hay varios) como por documentos: 
Un ejemplo de índice de un proyecto estructurado en tomos puede ser el que se 
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Seguidamente se confrontará la portada y carátulas interiores: 
B. PORTADAS Y CONTRAPORTADAS 
No se ha encontrado normativa de obligado cumplimiento respecto a la portada del 
proyecto, sin embargo, cada Administración suele tener una portada tipo o exigir una 
serie de datos en ella.  
En principio se considera adecuado comprobar los siguientes datos: 
1º Los datos que aparecen son los correctos. 
2º El presupuesto es el que aparece en el el Documento nº4 Presupuesto y en la 
Memoria. 
3º La fecha y el autor o autores son los que se han incluido en las antefirmas de los 
dcoumentos contractuales de integran el proyecto. Es importante que se haya 
indicado la titulación que habilita al autor a poder firmar el proyecto. 
Una portada tipo con la que se puede encontrar el revisor es la siguiente: 
 
A tener en cuenta: 
 La estructuración en tomos varía en función del volumen que ocupa el proyecto. 
  Algunos de los redactores no tienen en cuenta que los tomos en los que se 
estructura el proyecto deben ser manejables para su lectura 
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA EXCLUIDO)
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (21% IVA INCLUIDO)





Otras generalidades que deberán comprobarse mientras se está revisando el 
documento son: 
- El encabezado y pie de página  
- La paginación 
2.3  Documento nº1: Memoria y anejos 
El documento nº1 se compone de la Memoria y de los anejos que la acompañan. 
2.3.1 MEMORIA 




a) Una memoria en la que se describa el objeto de las obras, que recogerá los antecedentes y situación previa a 
las mismas, las necesidades a satisfacer y la justificación de la solución adoptada, detallándose los factores de todo 
orden a tener en cuenta. 
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El Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en su artº127 especifica un 
poco más y describe también los anexos:  
Artículo 127. Contenido de la memoria (RGLCAP) 
 
 
1. Serán factores a considerar en la memoria los 
económicos, sociales, administrativos y estéticos, así 
como las justificaciones de la solución adoptada en sus 
aspectos técnico funcional y económico y de las 
características de todas las unidades de obra 
proyectadas. Se indicarán en ella los antecedentes y 
situaciones previas de las obras, métodos de cálculo y 
ensayos efectuados, cuyos detalles y desarrollo se 
incluirán en anexos separados. También figurarán en 
otros anexos: el estudio de los materiales a emplear y 
los ensayos realizados con los mismos, la justificación 
del cálculo de los precios adoptados, las bases fijadas 
para la valoración de las unidades de obra y de las 
partidas alzadas propuestas y el presupuesto para 
conocimiento de la  
 
Administración obtenido por la suma de los gastos 
correspondientes al estudio y elaboración del proyecto, 
cuando procedan, del presupuesto de las obras y del 
importe previsible de las expropiaciones necesarias y de 
restablecimiento de servicios, derechos reales y 
servidumbres afectados, en su caso. 
2. Igualmente, en dicha memoria figurará la 
manifestación expresa y justificada de que el proyecto 
comprende una obra completa o fraccionada, según el 
caso, en el sentido permitido o exigido respectivamente 
por los artículos 68.3 de la Ley y 125 de este 
Reglamento. De estar comprendido el proyecto en un 
anteproyecto aprobado, se hará constar esta 
circunstancia 
 
Por lo tanto en la Memoria, se comprobará, al menos: 
1. Que se citan los antecedentes tanto técnicos como administrativos que han 
culminado en la redacción del proyecto. Este apartado puede que vaya acompañado 
con una copia de los documentos que componen los antecedentes en un anexo a la 
Memoria. Si es así, conviene acudir a dicho anejo y comprobar que los datos son 
correctos.  
Uno de los antecendentes que más condiciona un proyecto es la evaluación ambiental 
a la que ha sido sometido. Tanto si posee Declaración de Impacto Ambiental como si se 
ha emitido Informe de Impacto Ambiental, es imprescindile para el revisor el proyecto 
conocer el contenido ya que es normativa de obligado cumplimiento en el proyecto y 
en el desarrollo de las obras. 
Otros antecedentes que se debe tener en cuenta son los relativos a proyectos cuyas 
obras ya han sido construidas o redactadas y afectan directamente al nuevo proyecto. 
Se deberá comprobar la compatibilidad de dichos documentos. 
 
2.  Que se describe el objeto del proyecto, la situación de la zona previa a las obras o 
situación actual y la justificación de la solución adoptada, así como la descripción 
completa de las obras. Es fundamental comprobar que en la descripción de las obras 
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se han incluido todas las actuaciones que se presupuestan y que se representan en los 
planos, porque puede que la Memoria no incluya actuaciones importantes que sí 
aparecen en los documentos contractuales y que, por lo tanto, existiría la obligación de 
ejecutar.  
Sin embargo, si hubiera obras que se describieran en la Memoria pero no en Planos ni 
en Presupuesto, ni en Pliego, no habría compromiso contractual en su ejecución. 
También se debe corroborar los datos técnicos transcritos en la descripción de las 
obras con los calculados en los anejos y con los definidos en la unidades de obra del 
Presupuesto, Planos y Pliego, sobre todo si se detecta alguna discrepancia entre ellos. 
3.  Existe un apartado de “Acciones sísmicas”. La Norma de Construcción 
Sismorresistente: Parte general y edificación (NCSE-02), aprobada por Real Decreto 
997/2002, de 27 de septiembre, indica en su Capítulo I. Apartado 1.3.1.:  
 
Este apartado es importante por las repercusiones en los cálculos estructurales. 
Supervisión comprobará: la existencia de este apartado en la Memoria, que es 
correcto lo que se indica y en función de lo que se diga, acudir al anejo de cálculos 
estructurales y examinar que se aplica correctamente. Una incorrecta aplicación de las 
acciones sísmicas puede dar lugar, en el caso más favorable, a un recálculo de la 
estructura y con ello a una posible modificación del proyecto. 
4. Que se hace referencia al Estudio Geológico-Geotécnico que se ha realizado del 
terreno donde se asentarán las obras. En caso de que este estudio no tenga sentido 
debido a la naturaleza de las obras, habrá que quedar indicado y se deberá comprobar 
que efectivamente no es compatible con el proyecto. 
5. Cuando las obras sean objeto de explotación por la Administración Pública, se 
comprobará que se indica en la Memoria y que existe anejo en el que se incluye el 
1.3. Cumplimiento de la Norma 
1.3.1. Cumplimiento de la Norma en fase de proyecto. 
En la Memoria de todo proyecto de obras se incluirá preceptivamente u apartado de “Acciones Sísmicas”, que 
será requisito necesario para el visado del proyecto por parte del colegio profesional correspondiente, así como la 
expedición de la licencia municipal y demás autorizaciones y trámites por parte de las distintas administraciones 
Públicas. 
Cuando de acuerdo con el Artículo 1.2.3, sea de aplicación esta Norma, figurará en el apartado de “Acciones 
Sísmicas” los valores, hipótesis y conclusiones adoptadas en relación con dichas acciones y su indecencia en el 
proyecto, cálculo y disposición de los elementos estructurales, constructivos y funcionales de la obra. Además, en los 
planos se harán constar los niveles de ductilidad para los que ha sido calculada la obra. 
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valor actual neto de las inversiones y costes e ingresos a obtener por la Administración 
que vaya a explotar la obra. 
6. Cumplimiento de la normativa sobre accesibilidad. Si en el proyecto cabe el 
cumplimiento de normativa en materia de accesibilidad tanto estatal como 
autonómica o local, es conveniente exigir un apartado en el que el autor del proyecto 
confirme que este cumple dicha normativa. Todo ello en aras del cumplimiento del 
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 
inclusión social, en cuyos articulos 26 y siguientes se indica que “Todas estas normas 
deberán ser recogidas en la fase de redacción de los proyectos básicos, de ejecución y 
parciales, denegándose los visados oficiales correspondientes, bien de colegios 
profesionales o de oficinas de supervisión de las administraciones públicas 
competentes, a aquellos que no las cumplan” 
 
7.  Que incluye manifestación expresa y justificada de que el proyecto comprende una 
obra completa o fraccionada, según el caso, haciendo referencia al artº125 del 
RGLCAP o al art 99 de la LCSP (articulo en vigor homólogo al 68.3 de la derogada Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas -RDL2/2000- citado en el RGLCAP) 
Habrá que comprobar que efectivamente se trata de una obra completa susceptible de 
ser entregada al uso público poque muchas veces el autor del proyecto indica que es 
obra completa cuando en realidad no lo es. Por ejemplo una desaladora por sí sola no 
es obra completa porque no puede ser utilizada si no se construyen las conducciones 
que llevan el agua al punto de consumo. 
Artículo 125. Proyectos de obras (RGLCAP) 
1. Los proyectos deberán referirse necesariamente a obras completas, entendiéndose por tales las susceptibles 
de ser entregadas al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que 
posteriormente puedan ser objeto y comprenderán todos y cada uno de los elementos que sean precisos para la 
utilización de la obra. 
2. Podrán considerarse elementos comprendidos en los proyectos de obras aquellos bienes de equipo que deben 
ser empleados en las mismas mediante instalaciones fijas siempre que constituyan complemento natural de la obra 
y su valor suponga un reducido porcentaje en relación con el presupuesto total del proyecto. 
3. Cuando se trata de obras que por su naturaleza o complejidad necesiten de la elaboración de dos o más 
proyectos específicos y complementarios, la parte de obra a que se refiera cada uno de ellos será susceptible de 
contratación independiente, siempre que el conjunto de los contratos figure un plan de contratación plurianual. 
4. Los proyectos relativos a obras de reforma, reparación o conservación y mantenimiento deberán comprender 
todas las necesarias para lograr el fin propuesto 
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CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
ERRÓNEA: 
 puede suponer anular el proceso y 
repetirlo desde el inicio una vez 
subsanado el error 
 
SI NO HAY DISPONIBILIDAD DE 
TERRENOS 
 Puede haber RECLAMACIÓN por el 
contratista por retraso en la obra 
 Debe reflejarse en el ACTA DE 
COMPROBACIÓN DE REPLANTEO 
8.  Que existe o no disponibilidad de terrenos. En caso de que sí haya disponibilidad 
de terrenos es conveniente que esté justificado en el anejo correspondiente. Si se 
indica que no hay disponibilidad o que 
queda supeditado a un 
proceso de expropiación, 
pueden darse dos 
supuestos: 
- Que en el periodo de tiempo desde que se redactó el proyecto hasta su 
adjudicación, se haya procedido a la expropiación y por lo tanto haya 
disponibilidad de terrenos.  
- Que cuando se vaya a replantear la obra siga sin haber disponibilidad. En este 
caso la DF deberá tener en cuenta que el contratista podrá reclamar a la 
Administración si se produce retraso en la obra por ese motivo y el Contratista 
deberá reflejarlo en el Acta de Comprobación de Replanteo. 
9. Se indica la clasificación del contratista. Al no ser la Memoria un documento 
contractual, este dato es informativo y puede diferir de lo exigido en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas del contrato. Sin embargo, es probable que el Pliego se haya 
copiado literalmente del Proyecto, y si hay un error en la clasificación, el contratista, 
en el momento en que aprecie el error y 
siempre antes de la adjudicación, 
puede recurrir. La estimación del 
recurso supondrá la anulación del 
proceso y nueva convocación de 
la licitación. Lo mismo ocurrirá si es 
el órgano de contración quien aprecia el 
Artículo 99. Objeto del contrato (9/2017LCSP) 
… 
3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización independiente 
de cada una de sus partes mediante su división en lotes, pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto 
en la disposición adicional cuarta. 
No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del contrato cuando 
existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el expediente, salvo en los casos de contratos de 
concesión de obras. 
… 
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error antes del vencimiento del plazo de presentación de ofertas. Por lo tanto es 
importante comprobar que la clasificación del contratista que se propone en el 
proyecto es correcta tanto por Supervisión y por el Contratista y coincide con la que se 
indica en el Documento nº3 PPTP. 
10. Se indica si procede la revisión de precios y se propone una fórmula. Al igual que 
en el apartado anterior, el Pliego que rige la licitación puede reproducir lo indicado en 
el proyecto. Si es errónea, suele descubrirse a posteriori, es decir, cuando van a 
revisarse los precios, y por lo tanto cuando la obra está, en muchas ocasiones, 
finalizada o cercana a su terminación. Es conveniente que supervisión detecte el error 
porque si se descubre cuando se revisan los precios, puede dar lugar a reclamaciones y 
litigios por parte del Contratista. Este apartado suele completarse indicando el plazo 
de garantía de la obra, no obstante es el Pliego de la Licitación el que prevalece sobre 
lo que se indique en el proyecto. Todas las condiciones contractuales deberán 
cotejarse con lo indicado en el documento nº3 PTPT. 
11. Que se propone el plazo de ejecución y que este coincide con el que se indica en 
el anejo del Plan de Obra. También se hace referencia a la duración de la obra en el 
anejo dedicado a Seguridad y Salud, y por lo tanto también debería comprobarse alli 
que dicho plazo coincide. No obstante tanto el Contratista como la Dirección 
Facultativa debe tener en cuenta que la duración que se indica en el Pliego de la 
Licitación es la contractual. 
12. Suele incluirse un apartado con la relación de los documentos que se incluyen en 
el proyecto. Si es así, con comprobar que coincide con el índice es suficiente, ya que el 
índice ya ha sido cotejado al inicio de la revisión.  
13. El apartado de presupuestos es fundamental que esté correcto. La Ley 9/2017 de 
CSP establece en su artículo 100 que el presupuesto base de licitación se entenderá el 
límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de 
contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo disposición en 
contrario. Por lo tanto deberá comprobarse que el Presupuesto Base de Licitación es la 
suma del Presupuesto de Ejecución Material, los Gastos Generales, el Beneficio 
Industrial y el IVA, y coincide con el importe calculado en el documento nº3 
Presupuesto. 
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Respecto a los Gastos Generales, y al Beneficio Industrial es el RGLCAP el que dispone 
en su artículo 131 los porcentajes a aplicar: 
 
La mayoría de la Administración Pública tiene establecido actualmente el porcentaje 
correspondiente a gastos generales de la empresa en un 13 %5. Por lo tanto la 
estructura del presupuesto que se incluirá en este apartado podrá ser parecida a la 










                                                      
 
 
5 Véase p.e. la Orden APM/401/2018, de 12 de abril, por la que se fija el porcentaje a que se refiere el 
artículo 131 del RGLCAP a aplicar en el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente, la Orden FOM/1824/2013, de 30 de septiembre por la que se fija el porcentaje a que se 
refiere el artículo 131 del RGLCAP a aplicar en el Ministerio de Fomento, La Orden 8/2016, de 6 de julio, 
de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, por la que se establece el 
porcentaje de gastos generales de empresa a aplicar en los contratos de obra. 
Presupuesto de Ejecución Material ................................... € 
 Gastos Generales (13%-17%) ................................... € 
 Beneficio Industrial (6%) ................................... € 
Presupuesto Base de Licitación (IVA excl) ............................. € 
 21 % IVA ................................... € 
Presupuesto Base de Licitación  ........................................ € 
Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la expresada 
cantidad de [precio en letra] ............................................. € 
 
 
Artículo 131. Presupuesto de ejecución material y presupuesto base de licitación. (RGCAP) 
Se denominará presupuesto de ejecución material el resultado obtenido por la suma de los productos del 
número de cada unidad de obra por su precio unitario y de las partidas alzadas. 
El presupuesto base de licitación se obtendrá incrementando el de ejecución material en los siguientes 
conceptos: 
1. Gastos generales de estructura que inciden sobre el contrato, cifrados en los siguientes porcentajes aplicados 
sobre el presupuesto de ejecución material: 
a) Del 13 al 17 por 100, a fijar por cada Departamento ministerial, a la vista de las circunstancias concurrentes, 
en concepto de gastos generales de la empresa, gastos financieros, cargas fiscales, Impuesto sobre el Valor Añadido 
excluido, tasas de la Administración legalmente establecidas, que inciden sobre el costo de las obras y demás 
derivados de las obligaciones del contrato. Se excluirán asimismo los impuestos que graven la renta de las personas 
físicas o jurídicas. 
b) El 6 por 100 en concepto de beneficio industrial del contratista. 
Estos porcentajes podrán ser modificados con carácter general por acuerdo de la Comisión Delegada del 
Gobierno para Asuntos Económicos cuando por variación de los supuestos actuales se considere necesario. 
2. El Impuesto sobre el Valor Añadido que grave la ejecución de la obra, cuyo tipo se aplicará sobre la suma del 
presupuesto de ejecución material y los gastos generales de estructura reseñados en el apartado 1. 
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Es conveniente comprobar que el importe en letra coincide con el importe en cifra, ya 
que si hay discrepancias, habrá que remitirse al Documento nº3 y corroborar el 
número. También se ha de comprobar las operaciones. 
En este apartado de presupuestos, o a veces, en otro apartado independiente, se suele 
incluir el Presupuesto para Conocimiento de la Administración, que se obtendrá, según 
el art 127 del RGCAP, por la suma de los gastos correspondientes al estudio y 
elaboración del proyecto, cuando procedan, del presupuesto de las obras y del 
importe previsible de las expropiaciones necesarias y de restablecimiento de servicios, 
derechos reales y servidumbres afectados. Si el Presupuesto para Conocimento de la 
Administración coincide con el Base de Licitación, no se suele incluir un anexo en el 
que se incluya el cálculo, simplemente se indica así en la Memoria. No es un dato 
relevante para el Contratista ni tampoco para la Dirección Facultativa, aunque sí para 
Supervisión, pero como se ha indicado anteriormente, es un dato preceptivo por ley.  
14.  Normalmente se incluye un último apartado titulado Conclusión. En él, el autor 
sentencia que el proyecto define y valora suficientemente los obras para poder ser 
construidas, que el proyecto contiene todos los documentos que indica la ley de 
contratos y que el proyecto se presenta para su aprobación. No es preceptiva ninguna 
de dichas frases y suelen ser incluidas sin mucha reflexión por el autor, sin embargo 
para la supervisión es una evidencia de que el autor afirma que su trabajo es conforme 
a la ley contratos.  
Este listado de apartados de la Memoria es no exhaustivo; por supuesto que cada 
autor incluye los apartados que cree conveniente, pero sí que es una lista mínima, sin 
la cual el proyecto estaría incompleto desde el punto de vista de la Administración. 
La Memoria termina con el lugar, la fecha, la firma y la antefirma del autor, apuntando 
la titulación que posee y que le habilita para la confección del Proyecto. Supervisión no 
admite firmas escaneadas, porque pueden haberse insertado sin el conocimiento del 
firmante. Por lo tanto, se debe comprobar que la firma es original o bien con 
certificado digital. 
Se adjunta un índice tipo: 
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Otros apartados que pueden incluirse a elección del autor dependerá de la tipología de 
proyecto. y en ellos se incluirán los métodos de cálculo que se han utilizado para el 
desarrollo del proyecto, y cuya ampliación quedará plasmada en los anejos 
correspondientes. Como ya se ha señalado anteriormente es importante comprobar 
que lo resumido en estos apartados se corresponde con lo que redacta en el anejo. Es 
habitual que la correspondencia sea correcta ya que la Memoria se redacta lo último, 
cuando ya se tienen todos los resultados y los cálculos finalizados, sin embargo, si hay 
cambios de última hora en los anejos, en muchas ocasiones no se actualiza la 
Memoria, pudiéndose encontrar alguna incongruencia. 
2.3.2 ANEJOS 
Como ya se ha comprobado previamente que se encuentran en el proyecto todos los 
anejos que se relacionan en el índice y que su contenido se corresponde con lo que se 
escribe en la Memoria, más adelante se analizará con detalle cada uno de los anejos.  
Índice Memoria 
1.  Antecedentes y necesidades a satisfacer 
2.  Objeto del proyecto 
3.  Descripción de las obras y justificación de la solución 
adoptatada 
4. Acciones sísmicas 
5. Geología y geotécnia 
6.  Eplotación por parte de la Administracióno 
7.  Declaración de obra completa 
8.  Disponibilidad de terrenos 
9.  Clasificación del contratista 
10.  Revisión de precios y plazo de garantía 
11. Plazo de ejecución de las obras 
12.  Relación de documentos del proyecto 
13. Presupuestos 
14. Conclusión 
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En primer lugar se incluyen en el presente Manual los anejos preceptivos en todo tipo 
de obra según la legislación de Contratos. y la normativa técncia y reglamentaria. No 
tendrá los mismos anejos un proyecto de adecuación ambiental que un colector de 
saneamiento, sin embargo, hay algunos anejos comunes a todos los proyectos.  
Artículo 127. Contenido de la memoria (RGLCAP) 
 
 
1. Serán factores a considerar en la memoria los 
económicos, sociales, administrativos y estéticos, así 
como las justificaciones de la solución adoptada en sus 
aspectos técnico funcional y económico y de las 
características de todas las unidades de obra 
proyectadas. Se indicarán en ella los antecedentes y 
situaciones previas de las obras, métodos de cálculo y 
ensayos efectuados, cuyos detalles y desarrollo se 
incluirán en anexos separados. También figurarán en 
otros anexos: el estudio de los materiales a emplear y 
los ensayos realizados con los mismos, la justificación 
del cálculo de los precios adoptados, las bases fijadas 
para la valoración de las unidades de obra y de las 
partidas alzadas propuestas y el presupuesto para 
conocimiento de la  
 
Administración obtenido por la suma de los gastos 
correspondientes al estudio y elaboración del proyecto, 
cuando procedan, del presupuesto de las obras y del 
importe previsible de las expropiaciones necesarias y de 
restablecimiento de servicios, derechos reales y servidumbres 
afectados, en su caso. 
2. Igualmente, en dicha memoria figurará la 
manifestación expresa y justificada de que el proyecto 
comprende una obra completa o fraccionada, según el 
caso, en el sentido permitido o exigido respectivamente 
por los artículos 68.3 de la Ley y 125 de este 
Reglamento. De estar comprendido el proyecto en un 
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I. Anejo de justificación de precios 
 
Tal y como indica el art.127 del RGLCAP, uno de los anejos preceptivos es la 
justificación del cálculo el anejo de justificación de precios, por lo tanto aparecerá en 
todo tipo de proyecto12s.  
El art.130 del RGLCA establece exactamente cómo calcular los precios de las distintas 
unidades de obra: 
Artículo 130. Cálculo de los precios de las distintas unidades de obra. (RGLCAP) 
 
 
1. El cálculo de los precios de las distintas unidades 
de obra se basará en la determinación de los costes 
directos e indirectos precisos para su ejecución, sin 
incorporar, en ningún caso, el importe del Impuesto 
sobre el Valor Añadido que pueda gravar las entregas 
de bienes o prestaciones de servicios realizados. 
2. Se considerarán costes directos: 
a) La mano de obra que interviene directamente en 
la ejecución de la unidad de obra 
b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de 
obra, que quedan integrados en la unidad de que se 
trate o que sean necesarios para su ejecución.  
c) Los gastos de personal, combustible, energía, 
etc. que tengan lugar por el accionamiento o 
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones 
utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 
d) Los gastos de amortización y conservación de la 
maquinaria e instalaciones anteriormente citadas. 
 
3. Se considerarán costes indirectos: 
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, 
comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, 
pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., 
los del personal técnico y administrativo adscrito 
exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos 
gastos, excepto aquellos que se reflejen en el 
presupuesto valorados en unidades de obra o en 
partidas alzadas,se cifrarán en un porcentaje de los 
costes directos, igual para todas las unidades de obra, 
que adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a la 
vista de la naturaleza de la obra proyectada,de la 
importancia de su presupuesto y de su previsible plazo 
de ejecución. 
4. En aquellos casos en que oscilaciones de los 
precios imprevistas y ulteriores a la aprobación de los 
proyectos resten actualidad a los cálculos de precios 
que figuran en sus presupuestos podrán los órganos de 
contratación, si la obra merece el calificativo de 
urgente, proceder a su actualización aplicando un 
porcentaje lineal de aumento, al objeto de ajustar los 
expresados precios a los vigentes en el mercado al 
tiempo de la licitación. 
5. Los órganos de contratación dictarán las 
instrucciones complementarias de aplicación al cálculo 
de los precios unitarios en los distintos proyectos 
elaborados por sus servicios 
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Como se puede observar, este anejo es la esencia de los precios de las unidades de 
obra y aunque no tiene carácter contractual, cuando una unidad presenta dudas de lo 
que incluye su precio en los Cuadros de Precios y Pliego, se acostumbra acudir al anejo 
de justificación de precios para negociar de una u otra forma. Por lo tanto, no es baladí 
que la justificación de precios sea correcta y no haya errores que puedan dar lugar a 
precios equivocados 
Para el cálculo de los costes directos el autor del proyecto debe haber tenido en 
cuanta los conceptos siguientes; 
a) Costes de mano de obra, por categoria.  
Hay distintos métodos para conocer si los coste de la mano de obra que se han 
incluido en el anejo son correctos: diferentes organizaciones publican 
anualmente tablas salariales, por ejemplo el IVE (Instituto Valenciano de la 
Edificación) publica anualmente las tablas salariales correspondientes a los 
diferentes niveles profesionales para las tres provincias de la Comunidad 
Valenciana. [http://www.five.es/informes-y-articulos/#] 
b) Costes de maquinaria.  
Los costes de maquinaria son más dificiles de controlar, ya que dependen de 
varios factores: el valor de reposición de la máquina, el interés medio bancario, 
seguros y gatos fijos de almacenaje y conservación, valor de reposición de la 
Índice ANEJO JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
1.1 Cálculo de costes directos 
1.2 Cálculo de costes indirectos 
1.3 Determinación del coeficiente “k” de costes 
indirectos 
1.4 Precios unitarios 
- Materiales 
- Mano de obra 
- Maquinaria 
1.5 Precios auxiliares 
1.6 Precios descompuestos 
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máquina, reparaciones generales y conservación ordinaria, promedio de días 
de utilización anual, mano de obra de asociada, energía consumida. El 
contratista que posea maquinaria para obra pública, como conocedor del coste 
de su parque sabrá perfectamente la bondad de los precios asignados en el 
anejo y si son adecuados al mercado. La DF puede recurrir a base de datos para 
realizar el control, por ejemplo la publicada por Seopan (Asociación de 
Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras) 
[https://seopan.es/wp-content/uploads/2018/05/manual-maquinaria-3.pdf] o 
en el IVE [http://www.five.es/productos/herramientas-on-line/visualizador-
2017/] 
c)  Coste de materiales.  
En el coste de los materiales se comprobará que se ha tenido en cuenta el 
transporte a pie de obra y las posibles mermas y roturas que pueden 
producirse. También se puede acudir a la base de datos del IVE, o de Cype 
[http://generadorprecios.cype.es/] 
 
Los costes indirectos se tienen que haber calculado estimando, en función de la obra 
de que se trate, los alquileres de oficinas o módulos, almacenes, talleres, mobiliario, 
material fungible, las comunicaciones (teléfono móvil, internet, mensajería, correo), 
tramitación de suministro de agua y luz, mano de obra indirecta (vigilancia, control, 
organización), el personal técnico y administrativo que está adscrito a la obra. Los 
Costes Indirectos se cifran en un porcentaje de los Costes Directos (coeficiente K) igual 
para todas la unidades de obra, que se habrá adoptado en cada caso, a la vista de la 
naturaleza de la obra, de la importancia del presupuesto y de su posible plazo de 
ejecución. 
La estimación del coeficiente K de Costes Indirectos se puede haber realizado 
conforme la Orden de 12 de junio de 1968 por la que se dictan normas 
complementarias de aplicación al Ministerio de Obras Públicas de los artículos 67 y 68 
del Reglamento General de Contratación del Estado. Este método no es del todo 
correcto, ya que se trata de una norma que según el BOE, ha dejado de estar vigente. 
Sin embargo, la primera conclusión del informe de la Junta Consultiva de Contratación 
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Administrativa 10/94, de 28 de julio de 1994 “Evaluación de costes indirectos en 
proyectos de obras e inclusión de partidas alzadas a justificar en conceptos de 
imprevistos”, es dice “que debe considerarse vigente la Orden del entonces Ministerio 
de Obras Públicas de 12 de junio de 1968 como complementaria de los artículos 67 y 68 
del Reglamento General de Contratación del Estado”. Por lo tanto, y mientras no se 
publique oficialmente lo contrario, se considerará aceptable su utiliazación para el 
cálculo del coeficiente K. 
El art.3 reza: 
 
El cálculo del coeficiente K lo explica los art. 12 y 13 de la citada Orden: 
 
Por lo tanto 
K =[ K1+K2] < 6% en obra terrestre 
       <7% en obra fluvial 
          < 8% en obra marítima 
Donde: 
 K1 se obtendrá hallando el porcentaje que resulte de la relación de los costes 
indirectos calculados para la ejecución de las obras y los costes directos. 
K1 = (Costes indirectos/Costes directos)· 100 
Art.3. (O 12.06.68) 
El cálculo de todos y cada uno de los precios de distintas unidades de obra se basará en la determinación de los 
costes directos e indirectos preciosos para su ejecución. ´cada precio se obtendrá mediante una aplicación del tipo: 
 
Pn = (1+K / 100)· Cn 
 
en la que 
Pn es el precio de ejecución material de la unidad correspondiente, en pesetas 
K es el porcentaje que corresponde a los “costes indirectos” 
Cn es el “coste directo de la unidad en pesetas” 
El valor de K será constante para cada proyecto y se calculará con una sola cifra decimal. 
 
Art.12. (O 12.06.68) 
El valor de K a que se refiere el artículo 3ª estará compuesto por dos sumandos: el primero, el porcentaje que 
resulte de la relación entre la valoración de los costes indirectos obtenida con los criterios señalados y el importe de 
los costes directos de la obra, en el segundo el porcentaje correspondiente a los imprevistos. 
Estos imprevistos, a integrar en el citado coeficiente, serán cifrados en un 1, 2 o 3, según se trate de obra 
terrestre, fluvial o marítima, para tener en cuenta las características peculiares de cada una de ellas. 
Art.13.  
El valor del porcentaje K será como máximo del 6, 7 u 8 por 100, según se trate de obra terrestre, fluvial o 
marítima. 
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Para saber los costes directos se debería calcular el Presupuesto de Ejecución 
Material de la obra a precios de coste (sin incluir el % de costes indirectos).  
Los costes indirectos deben ser valorados por el proyectista teniendo en cuenta 
todo lo indicado anteriormente (alquileres de oficinas o módulos, almacenes, 
talleres, mobiliario, material fungible, las comunicaciones, tramitación de 
suministro de agua y luz, mano de obra indirecta (vigilancia, control, 
organización), el personal técnico y administrativo que está adscrito a la obra). 
 K2  = 1 si se trata de obra terrestre 
  = 2 si es una obra fluvial 
  = 3 si es marítima  
A continuación se habrá incluido los listados de precios unitarios: Mano de Obra, 
Maquinaria y Materiales, normalmente con una numeración, un código, la unidad con 
la que se mide y el precio. 
Posteriormente se incluyen los precios auxiliares. Son aquellos que se componen de 
los precios unitarios listados anteriormente y que formarán parte en la confección de 
los precios del proyecto. Ha de revisarse que no tengan repercutidos el porcentaje de 
costes indirectos porque si fuera así, estaría incluido dos veces. No obstante, este error 
no es importante ni para la dirección facultativa ni para el contratista. 
Y finalmente se adjuntan los precios descompuestos. Cada precio estará formado por 
la mano de obra, la maquinaria y los materiales de los listados de precios unitarios, 
precio auxiliar si prodece, medios auxiliares (normalmente cifrados como un 
porcentaje de la suma de los precios unitarios y auxiliares) y los costes indirectos (el 
porcentaje K de costes indirectos calculado previamente), con sus respectivos 
rendimientos y porcentajes. A continuación se adjuntan ejemplos: 
EJEMPLO DE PRECIO AUXILIAR 
CÓD CANT UD DEFINICIÓN PRECIO  IMPORTE (€) 
AUX.1  m3 Hormigón en masa HM-15 fabricado en central con cemento CEM II/A-
P/42,5 a pie de obra 
MAT.1 0,240 t Cemento CEM II/A-P/42,5 64,00 15,36 
MAT.1I 1,320 t Grava caliza 10/20 lavada 6,00 7,92 
MAT.1II 0,066 t Arena 0/6 triturada lavada 15,39 10,16 
MAT.1V 0,200 m3 Agua 0,65 0,13 
MAQU.1 0,100 h Central fabricación del hormigón 80,00 8,00 
   TOTAL PARTIDA……………………………………….. 41,47 
                                              Fuente: CHJ 
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  Completa 
  Coincidir con  la definición  
 No se incluyen  
  PA a justificar 
  Ud Seguridad  y Salud 
EJEMPLO DE PRECIO DESCOMPUESTO 
CÓD CANT UD DEFINICIÓN PRECIO  IMPORTE (€) 
AUX.1  m3 Hormigón en masa HM-15 con cemento CEMII/A-P/42,5 sulforre-
sistente para limpieza incluyendo fabricación, transporte, ver-tido, y 
curado de acuerdo a las especificaciones del PPTP 
Aux.I 1,000 m3 Hormigón HM-15/P/20/IIa 41,47 41,47 
MAQU.1 0,100 h Camión hormigonera 6 m3 36,60 3,66 
MAQU.1I 0,100 h Grúa móvil sin plataforma de 50t 84,48 8,45 
MAQU.1II 0,100 h Vibrador gasolina de aguja ø30-50mm 2,32 0,23 
MO. I 0,100 h Cuadrilla de Oficial 1ª y Aydte 30,74 3,07 
MO.II 0,100 h Capataz construcción 16,13 1,61 
%5 5,000 % Medios auxiliares 58,60 2,93 
   Suma de la partida 61,52 
   Costes indirectos 6,00% 3,69 
   TOTAL PARTIDA……………………………………….. 65,21 
                                              Fuente: CHJ 
 
Si en el proyecto se han incluido partidas alzadas a justificar, como el nombre indica, 
se justificarán una vez realizadas, en la certificación correspondiente y en la 
liquidación, utilizando precios del contrato, y por lo tanto no deberán hayarse en el 
listado de precios descompuestos. Sin 
embargo, si se incluyen partidas 
alzadas de abono íntegro, sí 
deberá encontrarse en el listado 
de precios descompuestos, pero s 




EJEMPLO DE PARTIDA ALZADA 
CÓD CANT UD DEFINICIÓN PRECIO  IMPORTE (€) 
P.A.000  P.A Partida alzada de abono íntegro para fabricación de maqueta a escla 
1:5000 
   Sin descomposición 5.000,00 5.000,00 
   Suma de la partida 5.000,00 
   Costes indirectos 6,00% 300,00 
   TOTAL PARTIDA……………………………………….. 5.300 
                                              Fuente: CHJ 
 
Es importante para el contratista que los precios estén correctamente descompuestos, 
ya que un error en los mismos puede tener gran repercursión económica en la 
ejecución de la obra y el contratista debe detectarlo para saber a qué atenerse en su 
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oferta primero y en la ejecución de la obra, después. Para la DF de la obra es 
interesante estudiar la descomposición sobretodo para conocer de antemano en qué 
unidades puede haber desacuerdos con el contratista en su ejecución por él considerar 
que algunos medios o materiales o no están incluidos por no apararecer en la 
descomposición, o no coinciden con la definición de la unidad. Sin embargo, el 
contratista, aunque pelee dichos precios durante la realización de la unidad, debe ser 
consciente que este anejo no es contractual y por lo tanto, lo que prima es la 
definición y precio de la unidad en los cuadros de precios, no en la justificación. La 
Oficina de Supervisión no suele meterse en la justificación de precios, aunque si 
detecta algún error importate sí lo transmite para su corrección. 
Otro aspecto a considerar cuando se revise este anejo es asegurarse que estén 
justificadas todas las unidades de los cuadro de precios. Aunque se utilicen programas 
para la realización de los presupuestos y estos listen automáticamente los precios 
descompuestos, a veces, por cualquier motivo informático, no se inluyen todos los 
precios. Otras veces, el autor del proyecto piensa que no debe incluir los precios más 
sencillos. Así que se recomienda cotejar todos los precios, uno a uno. La tarea se 
simplifica si están ordenados como en el cuadro de precios, tienen asignados un 
número correlativo y tienen el mismo código, pero muchas veces no es así y en 
consecuencia el trabajo se complica. 
Como apunte, se debe indicar que tampoco se admitirá que se incluya una unidad de 
seguridad y salud. El capítulo que valorará la seguridad y salud se calcula en el 
correspondiente Estudio, y se traslada directamente al presupuesto del proyecto, por 
lo tanto no es una unidad y no estará justificada. 
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II. Anejo de plan de obra o programa de trabajos 
Ya se comentó en el apartado 5.2.2 Generalidades que la ley obliga a que en todo 
proyecto sometido a ella, exista un programa de desarrollo de los trabajos o plan de 
obra de carácter indicativo, con previsión, en su caso, del tiempo y coste (art. 233 
apartado e) RD 9/2017). Sin embargo es el RGLCAP el que determina el contenido de 
dicho anejo: 
 
No es habitual que el presente anejo contenga la previsible financiación de la obra 
durante el periodo de ejecución, si se entiende como “previsible financiación de la 
obra” las anualidades, más que nada porque ni la misma administración las conoce 
hasta que no se saca a licitación, ya que no se podría sacar si no tuviera anualidad 
asignada. 
Respecto al Plan de Obra propiamente dicho, el revisor del proyecto se puede 
encontrar varios tipos de anejos de plan de obra: 
-  Un diagrama de barras que refleje en cada mes de duración de la obra el 
importe a realizar por capítulos, el importe parcial y el total, sin ninguna 
explicación. Por ejemplo, para una obra de 4 meses y 133.190,75 € de PBL: 
 
ACTUACION PTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 
Cap.1. Demolicion y excavación 50.000,00 30.000,00 20.000,00   
Cap. II Saneamiento 10.000,00  5.000,00   
Cap. III. FIrmes 20.000,00   15.000,00 5.000,00 
Cap.IV. Gestión de residuos 3.000,00 1.500,00 500,00 500,00 5.000,00 
Cap. V. Seguridad y Salud 9.500,00 2.375,00 2.375,00 2.375,00 2.375,00 
PEM 92.500,00 33.875,00 27.875 17.875,00 12.375,00 
PBL [PEM +13% G.G y 6% BI) 110.075,00 40.204,15 33.171,25 21.271,25 14.726,25 
PBL [21% IVA] 133.190,75 48.647,02 40.137,21 25.738,21 17.818,76 
Fuente: propia 
 
Art.132. Contenido del programa de trabajo de los proyectos (RGLCAP) 
 
El programa de trabajo a que hace referencia el artículo 124.1, párrafo e), de la Ley, entre otras 
especificaciones, contendrá, debidamente justificados, la previsible financiación de la obra durante el período de 
ejecución y los plazos en los que deberán ser ejecutadas las distintas partes fundamentales en que pueda 
descomponerse la obra, determinándose los importes que corresponderá abonar durante cada uno de ellos. 
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Poca información da esta esta tipología de anejo de Plan de Obra, lo único que 
se puede corroborar es que el plazo de ejecución y los importes sean correctos 
y homogéneos con los reflejados en el resto del proyecto.  
- Un Plan de Obra totalmente justificado, indicando los criterios tenidos en cuenta 
para la realización del programa de ejecución de las obras y la totalidad de 
actividades, dividida incluso en subcapítulos si es necesario: 
  número de dias laborables 
 deducción de días laborables útiles (condiciones climáticas, 
condiciones medioambientales, condiciones de servicios…) 
  tipos de jornada 
  número y rendimientos de los equipos y cuadrillas 
Estos planes de obra ofrecen bastante información tanto al contratista para 
poder tener todos los factores en cuenta a la hora de realizar su oferta como a 
la DF en el estudio el desarrollo de la obra. 
Un ejemplo de estos planes de obra más completo podría ser el siguiente: 
 
Fuente: CHJ 
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No obstante este plan de obra no deja de ser una propuesta y como tal, el 
contratista puede modificarlo y adaptarlo a sus medios y necesidades, sobre 
todo cuando en el Pliego de Características que rige la licitación de la obra 
valora mediante una puntuación concreta el plan de obra ofrecido. 
Índice ANEJO PLAN DE OBRA 
II.1 Introducción 
II.2 Criterios generales 
II.3. Descripción de las actividades y orden de construcción 
II.4 Conclusión  
II.5 Diagrama de barras. 
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III. Anejo de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud 
 
III.A. Obligatoriedad ______________________________________________________ 
Siguiendo con lo estipulado en el art 233. g) de la L9/2017 de Contratos del Sector 
Público, todo proyecto debe contener “ El estudio de seguridad y salud o, en su caso, el 
estudio básico de seguridad y salud, en los términos previstos en las normas de 
seguridad y salud en las obras”. 
III.B Presentación ________________________________________________________  
Respecto a cómo debe incluirse en el proyecto (si como una anejo a la Memoria o 
como un documento independiente) nada se dice en la Legislación. En la realidad se 
puede encontrar ambas situaciones, sin embargo se recomienda que se incluya como 
anejo, encuardernado junto con el resto del proyecto para evitar su extravío. 
III.C. Supuestos __________________________________________________________ 
El contenido y las condiciones para la redacción de un Estudio o un Estudio Básico 
viene establecido en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, 
en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales. El art.4 de dicho RD establece: 
. 
 
Por consiguiente, lo primero que debe realizar la persona que estudia el proyecto es 
comprobar qué tipo de documento de seguridad es necesario: un Estudio o un Estudio 
 
Art. 4. Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio básico de seguridad y salud en las obras 
(RD 1627/1997) 
 
1. El promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio de seguridad y 
salud en los proyectos de obras en que se den alguno de los supuestos siguientes:  
a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 75 millones de 
pesetas. [450.759,08 €]  
b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más de 20 
trabajadores simultáneamente.  
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total de los 
trabajadores en la obra, sea superior a 500.  
d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.  
2. En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el apartado anterior, el 
promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio básico de seguridad y 
salud. 
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Básico. Para ello debe incluirse en la Memoria de este Estudio (o Estudio Básico) el 
cálculo de cada uno de los siguientes apartados.  
Respecto al apartado a) puede surgir la duda de qué importe es el presupuesto por 
contrata (PEC), puesto que ni en la LCSP ni en el Reglamento en vigor se hace 
referencia a este importe. Es en el ya sin vigor Reglamento de Contratación del Estado 
aprobado por Decreto 3410/1975, de 25 de noviembre, en el art. 68, donde se 
especifica cómo se calcula este presupuesto:  
 




Sin embargo este artículo fue modificado por RD 982/1987, de 5 de junio, por el que se 
da nueva redación a los artículos 67 y 68 del Reglamento General de Contratación:  
 
 
Art. 68 (RCE). Se denominará presupuesto de ejecución material al resultado obtenido por la suma de los 
productos del número de cada unidad de obra por su precio unitario y de las partidas alzadas. 
El presupuesto de ejecución por contrata se obtendrá incrementando el de ejecución material en los gastos 
generales de estructuras cifrados en los siguientes porcentajes: 
a) Del 10 al 20 por 100, a fijar por cada departamento ministerial, a la vista de las circunstancias concurrentes, 
en conceptos de gastos generales de la Empresa, gastos financieros, cargas fiscales, tasas de la 
Administración legalmente establecidas que inciden sobre el costo de las obras y demás derivados de las 
obligaciones del contrato. 
b) El 6 por 100, en concepto de beneficio industrial de contratista 
[…] 
PEC = PEM+GG+BI 
 
Art. 68 (RCE). Se denominará presupuesto de ejecución material el resultado obtenido por la suma de los 
productos del número de cada unidad de obra por su precio unitario y de las partidas alzadas. 
El presupuesto de ejecución por contrata se obtendrá incrementando el de ejecución material en los siguientes 
conceptos: 
1.° Gastos generales de estructura que inciden sobre el contrato, cifrados en los siguientes porcentajes 
aplicados sobre el presupuesto de ejecución material. 
a) Del 13 al 17 por 100, a fijar por cada Departamento ministerial, a la vista de las circunstancias concurrentes, 
en concepto de gastos generales de la Empresa, gastos financieros, cargas fiscales (IVA excluido), tasas de la 
Administración legal-mente establecidas, que inciden sobre el costo de las obras y demás derivados de las 
obligaciones del contrato. 
b) El 6 por 100, en concepto de beneficio industrial del contratista. 
Estos porcentajes podrán ser modificados con carácter general por acuerdo del Gobierno, cuando por variación 
de los supuestos actuales se considere necesario. 
2.° El Impuesto sobre el Valor Añadido que grave la ejecución de la obra, cuyo tipo se aplicará sobre la suma del 
presupuesto de ejecución material y los gastos generales de estructura reseñados en el apartado 1.° 
[…] 
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Apartado b). CONTENDRÁ 
ESTUDIO COMPLETO SI: 
 Plazo de la obra > 30 días 
laborables Y 
 Más de 20 trabajadores 
simultáneamente 
 
En consecuencia, el presupuesto que debe tenerse en cuenta a la hora de redactar un 




Así lo corrobora la Guía Técnica para la Evaluación y Prevención de los Riesgos relativos 
en las Obras de Construcción publicado por el Instituto de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
El apartado b) [ Que la duración estimada sea 
superior a 30 días laborables, empleándose en 
algún momento a más de 20 trabajadores 
simultáneamente.] no da lugar a 
duda: si el plazo de la obra 
estimado en el proyecto es mayor 
que 30 días laborables (días laborables son los días que se 
trabaja, por lo que, si no se trabajan los sábados y no hay ningún festivo diferente al 
domingo, 30 días laborables equivalen a 41 días naturales, dato que habrá que tener 
en cuenta cuando se compare con el plazo de la obra previsto en el proyecto, ya que 
este, administrativa y contractualmente, siempre va referido a días naturales) y en 
algún momento de la obra se encuentran más de 20 trabajadores, si se cumplen ambas 
condiciones, entonces, el proyecto contendrá un Estudio de Seguridad y Salud. 
 
El supuesto c) [Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo 
del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. ] también debe justificarse. Para su cálculo 
se podrá haber aplicado la siguiente fórmula6:  
                                                      
 
 
6 Guía Técnica para la Evaluación y Prevención de los Riesgos relativos en las Obras de Construcción 
publicado por el Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo del Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social 
PEC = (PEM+GG+BI)x(1+IVA)  
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Apartado d). CONTENDRÁ 
ESTUDIO COMPLETO SI: 
 Túnel 
 Galería 






 n = Número de períodos en los cuales el número de trabajadores permanece 
constante. 
 i = Período de tiempo durante el cual el número de trabajadores permanece 
constante. 
 Ti = Número de trabajadores para cada periodo i. 
 Di = Número de días de trabajo para cada periodo i. 
Para el cálculo del volumen de mano de obra estimada, se tendrán en cuenta 
las siguientes consideraciones: 
1. Con el fin de computar el número de 
trabajadores, se 
considerará el total de 
los necesarios para 
ejecutar la obra en el 
plazo previsto en el proyecto, con 
independencia de que en dicha ejecución participen una o varias empresas o 
trabajadores autónomos. 
2. Como referencia, un día de trabajo equivale a una jornada de 8 horas. 
Cuando el sumatorio sea superior a 500, se elaborará el preceptivo estudio de 
seguridad y salud. 
 
La condición d) es clara: en obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y 
presas es preseptivo un Estudio de Seguridad y Salud, dado que en este tipo de obras 
suele haber riesgos graves. 
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Los proyectos de obras que no cumpla ninguno de los supuestos a), b), c) o d) podrá 
incluirse un Estudio Básico de Seguridad y Salud o un Estudio de Seguridad y Salud si el 
autor del proyecto lo ha creido conveniente. 
 
 
III.D Contenido del Estudio de Seguridad y Salud _______________________________ 
El art. 5 del RD 1627/1997 explica el contenido del Estudio y quién debe elaborarlo: 
 
Artículo 5. Estudio de seguridad y salud (RD1627/97) 
 
 
1. El estudio de seguridad y salud a que se refiere el 
apartado 1 del artículo 4 será elaborado por el técnico 
competente designado por el promotor. Cuando deba 
existir un coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la elaboración del proyecto de obra, le 
corresponderá a éste elaborar o hacer que se elabore, 
bajo su responsabilidad, dicho estudio, 
2. El estudio contendrá, como mínimo, los 
siguientes documentos:  
a) Memoria descriptiva de los procedimientos, 
equipos técnicos y medios auxiliares que hayan de 
utilizarse o cuya utilización pueda preverse; 
identificación de los riesgos laborales que puedan ser 
evitados, indicando a tal efecto las medidas técnicas 
necesarias para ello; relación de los riesgos laborales 
que no puedan eliminarse conforme a lo señalado 
anteriormente, especificando las medidas preventivas y 
protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir 
dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial 
cuando se propongan medidas alternativas. 
Asimismo, se incluirá la descripción de los servicios 
sanitarios y comunes de que deberá estar dotado el 
centro de trabajo de la obra, en función del número de 
trabajadores que vayan a utilizarlos. 
En la elaboración de la memoria habrán de tenerse en 
cuenta las condiciones del entorno en que se realice la 
obra, así como la tipología y características de los 
materiales y elementos que hayan de utilizarse, 
determinación del proceso constructivo y orden de 
ejecución de los trabajos.  
b) Pliego de condiciones particulares en el que se 
tendrán en cuenta las normas legales y reglamentarias 
aplicables a las especificaciones técnicas propias de la 
obra de que se trate, así como las prescripciones que se 
habrán de cumplir en relación con las características, la 
utilización y la conservación de las máquinas, útiles, 
herramientas, sistemas y equipos preventivos.  
c) Planos en los que se desarrollarán los gráficos y 
esquemas necesarios para la mejor definición y 
comprensión de las medidas preventivas definidas en la 
Memoria, con expresión de las especificaciones técnicas 
necesarias.  
 
3. Dicho estudio deberá formar parte del proyecto de 
ejecución de obra o, en su caso, del proyecto de obra, ser 
coherente con el contenido del mismo y recoger las medidas 
preventivas adecuadas a los riesgos que conlleve la 
realización de la obra. 
4. El presupuesto para la aplicación y ejecución del 
estudio de seguridad y salud deberá cuantificar el conjunto 
de gastos previstos, tanto por lo que se refiere a la suma 
total como a la valoración unitaria de elementos, con 
referencia al cuadro de precios sobre el que se calcula. Sólo 
podrán figurar partidas alzadas en los casos de elementos u 
operaciones de difícil previsión. 
Las mediciones, calidades y valoración recogidas en el 
presupuesto del estudio de seguridad y salud podrán ser 
modificadas o sustituidas por alternativas propuestas por el 
contratista en el plan de seguridad y salud a que se refiere 
el artículo 7, previa justificación técnica debidamente 
motivada, siempre que ello no suponga disminución del 
importe total ni de los niveles de protección contenidos en el 
estudio. A estos efectos, el presupuesto del estudio de 
seguridad y salud deberá ir incorporado al presupuesto 
general de la obra como un capítulo más del mismo. 
No se incluirán en el presupuesto del estudio de 
seguridad y salud los costes exigidos por la correcta 
ejecución profesional de los trabajos, conforme a las normas 
reglamentarias en vigor y los criterios técnicos generalmente 
admitidos, emanados de Organismos especializados. 
5. El estudio de seguridad y salud a que se refieren 
los apartados anteriores deberá tener en cuenta, en su caso, 
cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en la obra, 
debiendo estar localizadas e identificadas las zonas en las 
que se presten trabajos incluidos en uno o varios de los 
apartados del anexo II, así como sus correspondientes 
medidas específicas. 
6. En todo caso, en el estudio de seguridad y salud 
se contemplarán también las previsiones y las 
informaciones útiles para efectuar en su día, en las 
debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles 
trabajos posteriores 
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d) Mediciones de todas aquellas unidades o 
elementos de seguridad y salud en el trabajo que hayan 
sido definidos o proyectados.  
e) Presupuesto que cuantifique el conjunto de 
gastos previstos para la aplicación y ejecución del 
estudio de seguridad y salud.  
 
La Guía Técnica para la Evaluación y Prevención de los Riesgos relativos en las Obras de 
Construcción publicado por el Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo del 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, describe con detalle el contenido de cada uno 
de los documentos del Estudio de Seguridad y Salud en base al art.5 del RD. Para una 
mayor comodidad del lector se reproduce a continuación:  
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En consecuencia un ejemplo de Índice (no exahustivo) del Estudio de Seguridad y Salud 
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III.E. “Traslado” del presupuesto del ESS ______________________________________ 
Como apunte destacable a la Guía del INSHT se observa que el ESS al tener una 
estructura homóloga al proyecto (Memoria, Planos, Pliego y Presupuesto, con sus 
mediciones), este último documento también suele tener la misma estructura que el 
del proyecto y por lo tanto estar compuesto por Mediciones, Cuadro de Precios, 
Presupuestos Parciales y Presupuesto Total de Ejecución Material, y es el PEM el que 
se traslada al Presupuesto de Ejecución Material del proyecto. 
Este “traslado” suele reflejarse de varias maneras que se analizan a continuación: 
Índice ANEJO Estudio de Seguridad y Saud 
III.1 Memoria 
1. Objeto del Estudio 
2. Características de la obra 
3. Identificación y evaluación de riesgos  
4. Medidas preventivas 
5. Anejo Fichas: señalización y balizamiento, protecciones individuales, 
protecciones colectivas… 
III.2 Planos 
1. Situación y emplazamiento de la obra 
2. Implantación de las medidas preventivas colectivas e individuales 
II.3. Pliego de Prescripciones 
1. Normativa 
2. Características y criterios de ejecución de las medidas preventivas 
3. Criterios de medición, valoración y abono de las unidades de obra de 




2. Cuadro de precios nº1 
3. Presupuestos parciales 
4. Resumen del presupuesto  
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a) Como una unidad de seguridad y salud. 
b) Como una partida alzada a justificar de seguridad y salud 
c) Ni como unidad, ni como partida alzada a justificar, sino como un “según 
presupuesto del ESS”. 
Para analizar estos tres casos, se recuerda que, al contrario que ciertos 
documentos del proyecto, el ESS no es contractual [ Será después, en la obra, el 
Plan de Seguridad y Salud cuando sea aprobado, el documento que forme parte 
del contrato].  
El traslado como una unidad de Seguridad y Salud, lleva aparejado que en el cuadro 
de precios del proyecto (que sí es contractual) se haya incluido esa misma unidad. Este 
hecho lleva aparejado problemas durante la obra porque, si se necesita un mayor 
presupuesto en la partida de Seguridad y Salud, la unidad definida no permite variar ni 
la medición ni el precio. Es más no se podría llevar a cabo el apartado 4 del art.5 del 
RD, que permite al contratista modificar la mediciones, calidades y valoración del ESS 
siempre que no suponga disminución del importe total. 
Respecto al traslado como una partida alzada a justificar de seguridad y salud, hay 
alguna administración que la exige de esta manera (véase la Comunicación 02/2017 
del servicio de supervisión y coordinación técnica sobre el estudio de seguridad y salud 
en los proyectos de la CHOPVT- Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració 
del Territori-). No es una mala práctica, si bien, se debe tener en cuenta que la partidas 
alzadas a justificar deben valorarse a los precios de la adjudicación7, con lo que implica 
que todos los precios usados en la valoración del ESS deban trasladarse a los cuadros 
de precios del proyecto y en consecuencia, al anejo de justificación de precios, al 
Pliego e incluso, si se quiere ser puristta, a los Planos del Proyecto. Tampoco se puede 
olvidar que si los precios de pertencientes a Seguridad y Salud forman parte de los 
cuadros de precios del contrato, el contratista no puede modificar en su propuesta de 
Plan de Seguridad dichas unidades, con lo que tampoco podría atenerse al apartado 4 
del art 5 del RD, pudiendo ser causas de problemas en la obra. 
                                                      
 
 
7 Vease art. 154 del RGLCAP 
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La tercera opción es trasladar directamente el importe calculado en el presupuesto 
del ESS al presupuesto del proyecto, indicando “Según presupuesto del ESS”. En este 
caso, el contratista, no está obligado a ceñirse exactamente a las unidades utilizadas 
en la valoración incluida en ESS, adaptando y utilizando los medios de los que dispone 
en la elaboración del Plan (cuyas unidades de su valoración sí serán contractuales y 
estarán perfectamente definidas en el PSS). Por otra parte la DF podrá exigir sin 
confrontamientos con el contratista el cumplimiemto de todas las medidas, puesto 
que han sido propuestas por este (de la otra manera la DF también debe exirla, claro 
está, pero puede haber mayores conflictos)  
 
III. F. Autoria y firmas del ESS _______________________________________________ 
El RD1627/1997, en su art.2. Definiciones, apartado e) determina  
 
El art. 3.1 indica quien designa al coordinador de seguridad y salud durante la 
elaboración del proyecto:  
 
Y el art.5.1 expresa: 
 
Art 2. Definiciones (1627/1997)  
 
e) Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de obra: el técnico 
competente designado por el promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de obra, la aplicación de los 
principios que se mencionan en el artículo 8.  
Art 3. Designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud (1627/1997)  
 
1. En las obras incluidas en el ámbito de aplicación del presente Real Decreto, cuando en la elaboración del 
proyecto de obra intervengan varios proyectistas, el promotor designará un coordinador en materia de seguridad y 
de salud durante la elaboración del proyecto de obra. 
[…] 
3. La designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de 
obra y durante la ejecución de la obra podrá recaer en la misma persona. 
Art 5. Estudio de seguridad y salud (1627/1997)  
1. El estudio de seguridad y salud a que se refiere el apartado 1 del artículo 4 será elaborado por el técnico 
competente designado por el promotor. Cuando deba existir un coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la elaboración del proyecto de obra, le corresponderá a éste elaborar o hacer que se elabore, bajo su 
responsabilidad, dicho estudio. 
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Analizados dichos artículos, se llega a la conclusión que el ESS debe estar firmado por 
un técnico competente, que puede coincidir o no con el autor del proyecto. Y que si el 
proyecto está firmado por dos o más autores, o interviene más de un técnico en su 
redacción, el ESS deberá estar firmado por un técnico (y solo uno) en calidad de 
coordinador de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto. Deberá haber 
firmado como tal la Memoria, los Planos, el Pliego y el Presupuesto (del que también 
firmará el Cuadro de Precios)  
 
 III. G. Contenido del Estudio Básico de Seguridad y Salud ________________________  
Si el revisor del proyecto se encuentra con un Estudio Básico de Seguridad y Salud 
(EBSS), deberá comprobrar que el autor del mismo ha incluido, justificándolo, que no 
se cumple ningún supuesto del art.4 y que además ha estimado suficiente la inclusión 
de un EBSS frente a un ESS por considerar que no existen riegos graves o singulares en 
la ejecución de la obra. 
El contenido viene dado en el art. 6.2 y3 del RD1627/1997 
 
En la Guía Técnica para la Evaluaciación y prevención de los riesgos relativos a las 
obras de contrucción del INSHT, se apunta que el RD 1627/1997 configura al EBSS 
como un documento meramente descriptivo, por lo que su redacción es conveniente 
que sea lo suficientemente detallada para que permita la elaboración del Plan, 
anexando documentación gráfica si lo considera necesario. En relación al contenido, 
remite a los comentarios realizados en el art. 5.2.a) [ que se adjuntan en las páginas 
anteriores] 
 
En cuanto a la valoración de la implantación de las medidas preventivas, nada indica el 
RD 1627/1997, y por lo tanto, puede no estar valorado, con lo que todas las medidas 
Art 6. Estudio básico de seguridad y salud (1627/1997)  
 
2. El estudio básico deberá precisar las normas de seguridad y salud aplicables a la obra. A tal efecto, deberá 
contemplar la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas 
necesarias para ello; relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse conforme a lo señalado 
anteriormente, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos 
riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas. En su caso, tendrá en cuenta 
cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma, y contendrá medidas específicas relativas a los 
trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del anexo II. 
3. En el estudio básico se contemplarán también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su 
día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores 
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preventivas de implantación del Plan correrían a cargo del Contratista. Este hecho es 
importante que el contratista sea conocedor del mismo, ya que puede influir en su 
oferta para la licitación. No obstante, muchos autores de EBB son reacios a no incluir 
una partida en el presupuesto correspondiente a seguridad y salud. En este caso, el 
valor de la partida suele ser un porcentaje que varía entre 1 y 1,5% del presupuesto de 
ejecución material de la obra, aunque no tiene ningún fundamento legislativo ni 
normativo.  
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IV. Anejo de Estudio de Gestión de Residuos 
El Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición obliga al productor de residuos de 
construcción y demolición a incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio 
de gestión de residuos de construcción y demolición. 
El art. 4 establece el contenido del Estudio de Gestión de Residuos: 
 
Art 4. Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición (RD105/2008)  
 
1. Además de los requisitos exigidos por la legislación sobre residuos, el productor de residuos de construcción y 
demolición deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 
a) Incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de construcción y 
demolición, que contendrá como mínimo 
 1º Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de 
construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea 
de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o norma que 
la sustituya. 
 2.º Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 
 3.º Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos 
que se generarán en la obra. 
4.º Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por 
parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del artículo 5. 
5.º Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su 
caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 
Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares 
de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 
6.º Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación 
con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los 
residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 
7.º Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición que 
formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente 
 
b)  En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los residuos 
peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión a que se refiere la letra 
a) del apartado 1, así como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o 
con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos 
peligrosos. 
c)  Disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición realmente 
producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalación 
de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los 
términos recogidos en este real decreto y, en particular, en el estudio de gestión de residuos de la 
obra o en sus modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural deberá 
mantenerse durante los cinco años siguientes. 
d)  En el caso de obras sometidas a licencia urbanística, constituir, cuando proceda, en los términos 
previstos en la legislación de las comunidades autónomas, la fianza o garantía financiera 
equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en 
relación con los residuos de construcción y demolición de la obra 
2. En el caso de obras de edificación, cuando se presente un proyecto básico para la obtención de la licencia 
urbanística, dicho proyecto contendrá, al menos, los documentos referidos en los números 1.º, 2.º, 3.º, 
4.º y 7.º de la letra a) y en la letra b) del apartado 1. 
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El productor de los residuos es el promotor de la obra y el poseedor es el contratista. 
En base al apartado 1 del art.4 el índice de un Estudio de Gestión de Residuos con el 
que se puede encontrar el revisor es el siguiente: 
 
El Estudio de Gestión de Residuos no es igual de importante en todos los proyectos de 
construcción puesto que no se generan los mismos residuos en un proyecto de 
demolición de una nave industrial que contenga elementos de fibrocemento de 
amianto que en otro proyecto de construcción de una vivienda unifamiliariar. Tanto la 
cantidad como la tipología de residuos son diferentes y por lo tanto también variará el 
Estudio correspondiente.  
Se analizan a continuación el contenido mínimo que el revisor debe localizar en el 
Estudio: 
a) Estimación de la cantidad de los residuos clasificados con arreglo a la lista 
publicada e la Orden MAM/304/2002 que se generarán en la obra tanto en 
toneladas como en m3. Dichos residuos podrán distinguirse en: 
 Los relativos a la propia obra, como demoliciones, movimientos de tierras, 
desmontajes, etc. Estos residuos son cuantificables y su medición coincidirá 
con las mediciones de las unidades de obra correspondiente. 
Por ejemplo: 
Índice ANEJO Estudio de Gestión de Residuos 
1. Objeto del Estudio 
2. Características de la obra 
3. Identificación y cuantificación de los residuos  
4. Medidas para la prevención de residuos en obra 
5. Operaciones de reutilización de residuos 
6. Operaciones de valorización de los residuos 
7. Eliminación y destino de los residuos no reutilizables no revalorizables 
8. Medidas para la segregación de residuos en la obra 
9. Prescripciones Técnicas 
10. Valoración del coste de la gestión de residuos 
11. Planos de las instalaciones de gestión de resoduos previstas 
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Código LER Residuo LER 
Volumen real 
(m3) 
Densidad (tn/m3) Peso (tn) 
17 01 01 Hormigón 100 1,5 150 
17 05 04 Tierra y piedras 2.000 1,5 3.000 
 Fuente. Propia 
 Los que se vinculan con la construcción de la obra en sí: restos de hormigón 
fresco, maderas de encofrados, PVC de tuberías, restos de armaduras, 
aceros... La cuantificación de estos residuos suele estimarse mediante un 
porcentaje del volumen de material utilizado o del m2 construido, 
publicados en algunos estudios. Por ejemplo el ITeC publicó en el 2000 el 
Plan de Gestión de residuos en las obras de construcción y demolición, 




0,01500 m3 / m2 construido (encofrado de madera) 
0,00825 m3 / m2 construido (encofrado metálico) 
Fase de 
cerramientos  
0,05500 m3 /m2 construido 
Fase de 
acabados  
0,05000 m3 /m2 construido 
que dan un total de 0,1200 m3 /m2 construido (valor que ha sido 
contrastado con diferentes fuentes) 
Fuente. Plan de gestión de residuos en las obras de construcción ITeC 2000 
 
 Los que proceden de embalajes; plásticos, papeles, cartones, plásticos o 
metales pertencientes a sustancias peligrosas como pinturas, 
desencofrantes, imprimaciones, etc.  
b) Medidas para la prevención de residuos. El autor del proyecto deberá indicar 
todas aquellas actividades que pueden evitar o reducir las generación de 
residuos antes o durante la realización de dicha actividad: minimizar embalajes, 
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ajustarse a la cantidad necesaria de materiales, protección de materiales ya 
instalados, compensación de tieras, etc 
c) Operaciones de reutilización, valorización o eliminación de los residuos. Se 
deberá señalar los materiales que pueden reutilizarse o venderse para su uso 
de segunda mano. Se hará lo mismo con la valorización de los residuos dentros 
de la obra, como compensar las tierras. Y respecto a ala eliminación, se indicará 
los tipos de residuos a eliminar y dónde se llevarán para la eliminación. 
d) Medidas para la separación de los residuos en obra. Se debe tener en cuenta que 
es obligatorio separar los residuos en origen siempre que lleguen a la cantidad 
mínima que indica el RD 105/2008: 
 
e) Plano de las instalaciones de gestión previstas. Suele limitarse a un plano de 
planta indicando la zona reservada en la obra para el almacenaje, manejo y 
otras operaciones de la gestión de los residuos generados. Se señalarán las 
áreas donde se prevea la reutilización de los residuos si procede. Se mejoraría, 
incluyendo un plano de situación de los gestores más próximos a la obra. 
 
Art 5. Obligaciones del poseedor de residuos de construcción y demolición. (RD105/2008)  
 
5. Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma 
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra 
supere las siguientes cantidades: 
Hormigón: 80 t. 
Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t. 
Metal: 2 t. 
Madera: 1 t. 
Vidrio: 1 t. 
Plástico: 0,5 t. 
Papel y cartón: 0,5 t. 
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de construcción y 
demolición dentro de la obra en que se produzcan. Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte 
técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de 
fracciones a un gestor de residuos en una instalación de trata-miento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación 
acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 
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f) Pliego de prescripciones técnicas. Incluye aquellas prescripciones que afecten 
directa o indirectamente a la gestión de los residuos en cuanto al 
almacenamiento, manejo, separación u otras operaciones dentro de la obra.8 
g) Valoración. Una valoración correcta de la gestión de los residuos facilitará la 
buena marcha de la obras. Este capítulo se trasladará íntegramente al 
presupuesto de la obra, es decir: los precios, las mediciones, los presupuestos 
parciales y el resumen del presupuesto se trasladará al Documento nº3 
Presupuesto del Proyecto. En consecuencia, las prescripciones de las unidades 
de obra se incluirán en el Documento nº4 Pliego y se incluirán en el anejo de 
justificación de precios. Las unidades que suelen incluirse en la valoración están 
relacionadas con: 
 La clasificación de residuos de acuerdo con su separación. 
 Suministro de equipos de obra para la gestión de los residuos generados 
(contenedores, compactadores…) 
 Coste de la carga, transporte y canon de depósito en central de 
recicleje, de transferencia o vertedero controlado. 
                                                      
 
 
8IHOBE, SOCIEDAD PÚBLICA DEL GESTIÓN AMBIENTAL DEL GOBIERNO VASCO. Manual para la redacción de estudios 
de gestión de RCD en obras de rehabilitación y demolición. 
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V. Anejo de replanteo de la obra 
El anejo de replanteo de la obra es preceptivo para todo proyecto: el art 233 de la LCSP 
lo indica en su apartado 1. f) 
 
Al igual que en otros anejos no se define de la misma manera, el replanteo de una 
renovación de compuertas Taintor de una presa que el replanteo de una carretera. 
No obstante, debe ser el mismo anejo el que justifique el tipo de replanteo de la obra. 
Un índice aproximado pueder ser el siguiente, variando en función de las necesidades 
 
De la información que contenga el anejo, se deberá comprobar, al menos: 
- Que la zona replanteada coincide con la de implantación de la obra 
- Que las bases de replanteo se trasladan correctamente a los planos del proyecto 
- Que todas las bases tienen su ficha correspondiente y esta es completa 
 
Índice ANEJO de Replanteo 
12. Objeto del anejo 
13. Estudio de la topografía y cartografía de la obra 
13.1 Sistema de referencia y proyección cartográfica 
13.2 Datos de partida 
13.3 Método de trabajo 
13.4 Cálculos 
13.5 Instrumental 
13.6 Bases de replanteo 
13.7 Levantamiento taquimétrico 
13.8 Planos 
Art 233. Contenido de los proyectos y responsabilidad derivada de su elaboración (RD9/2017)  
 
1.f)  Las referencias de todo tipo en que se fundamentará el replanteo de la obra]. 
. 
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VI. Anejo geológico-geotécnico 
También el anejo geológico-geotécnico es preceptivo para todo proyecto compatible 
con la naturaleza de la obra según el art 233.3 de la LCSP. 
Un buen estudio geológico-geotécnico de la zona donde se implantará la obra puede 
ahorrar muchos costes e imprevistos durante la construcción de la misma. Es más el 
art.233 de la LCSP añade: 
Es decir transmite responsabilidad de la desviación económica de la obra al autor del 
estudio geotécnico. Por lo tanto una revisión en profundidad de este anejo puede 
evitar bastantes problemas futuros, aunque incluso con un estudio exhaustivo, a 
veces, no evita los sobrecostes y desvíos económicos en la obra porque resulta 
claramente inviable analizar cada centímetro de la zona hasta que no se construye en 
ella. 
Para la revisión de un estudio geológico se puede acudir al Código Técnico de la 
Edificación DB-SE-S Apartado 3, que si bien su ámbito de aplicación es en edificación, sí 
puede extrapolarse al campo de la ingeniería civil, al menos en lo referente al 
contenido. Se adjunta el texto literal del apartado 3.3 del DB-SE-S en el que se indica el 
contenido del Estudio Geológico-Geotécnico: 
Art 233. Contenido de los proyectos y responsabilidad derivada de su elaboración (RD9/2017)  
 
3. Salvo que ello resulte incompatible con la naturaleza de la obra, el proyecto deberá incluir un estudio geotécnico 
de los terrenos sobre los que esta se va a ejecutar, así como los informes y estudios previos necesarios para la 




Art 233. Contenido de los proyectos y responsabilidad derivada de su elaboración  (RD9/2017)  
 
4 […].  Cuando el proyecto incluyera un estudio geotécnico y el mismo no hubiera previsto determinadas circunstancias 
que supongan un incremento en más del 10 por ciento del precio inicial del contrato en ejecución, al autor o autores del 
mismo les será exigible la indemnización que establece el artículo 315, si bien el porcentaje del 20 por ciento que este 
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3.3 Contenido del estudio geotécnico (CTE DB-SE-S) 
1. El estudio geotécnico incluirá los antecedentes y datos recabados, los trabajos de reconocimiento efectuados, la 
distribución de unidades geotécnicas, los niveles freáticos, las características geotécnicas del terreno identificando 
en las unidades relevantes los valores característicos de los parámetros obtenidos y los coeficientes 
sismorresistentes, si fuere necesario. 
2 En el estudio se recogerá la distribución de unidades geotécnicas diferentes, sus espesores, extensión e 
identificación litológica, hasta la profundidad establecida en los reconocimientos. Para ello se elegirán los perfiles 
geotécnicos longitudinales y transversales que mejor representen la distribución de estas unidades. Para los 
edificios de categoría C-0 y C-1 el número de perfiles mínimo será de dos y para el resto de tres. Se determinará en 
su caso la unidad geotécnica resistente, así como las agrupaciones de unidades geotécnicas de similares 
características. Igualmente se recogerá la profundidad de las aguas freáticas y, en su caso, las oscilaciones de las 
mismas. 
3 De cada una de las unidades geotécnicas relevantes se dará su identificación, en los términos contenidos en las 
tablas de este DB, y de acuerdo con los ensayos y otra información de contraste utilizada, los parámetros 
esenciales para determinar la resistencias de cada unidad geotécnica, tales como densidad, rozamiento, cohesión, 
y los de deformabilidad, expansividad, colapso, y parámetros de agresividad de agua y terreno.  
4 En municipios con aceleración sísmica de al menos 0,08 g, o si se ha solicitado expresamente, de cada sondeo, se 
identificará la clasificación de cada unidad geotécnica o estrato a efectos de su comportamiento sísmico, según la 
NSCE. Si no se ha explorado hasta 30 m de profundidad, se justificará el valor asignado a los estratos por debajo 
de la profundidad explorada. El coeficiente C de cada sondeo se establecerá como promedio del valor de cada 
estrato, ponderado con su espesor. Si los resultados de los distintos sondeos son diferentes, se concluirá, 
justificadamente, el valor C con el que debe obtenerse tanto la acción sísmica del emplazamiento, como el cálculo 
de dicho efecto en el edificio y sus cimientos. La justificación será tanto más matizada cuanto más se aparte el 
valor de C de 1,15  
5 Los resultados del estudio, incluyendo la descripción del terreno, se referirán a las distintas unidades geotécnicas. 
En su caso, las posibles alternativas de solución de cimentación, excavación o elementos de contención en su caso, 
técnica y económicamente viables, se establecerán de acuerdo con los problemas planteados así como de la 
posible interacción con otros edificios y servicios próximos.  
6 El estudio geotécnico contendrá un apartado expreso de conclusiones y, en su caso, a petición del proyectista o 
del Director de Obra, de recomendaciones constructivas en relación con la cimentación e incluirá los anejos 
necesarios. En el apartado de conclusiones y recomendaciones se recogerán éstas de tal forma que se puedan 
adoptar las soluciones más idóneas para la realización del proyecto para el que se ha hecho el estudio geotécnico. 
Asimismo se indicarán los posibles trabajos complementarios a realizar en fases posteriores, antes o durante la 
obra, a fin de subsanar las limitaciones que se hayan podido observar.  
7 Las recomendaciones antedichas serán cualitativas y cuantitativas, concretando todos los valores necesarios con 
la precisión requerida para ser utilizados para el análisis y dimensionado de los cimientos, los elementos de 
contención o el movimiento de tierras.  
8 El estudio, en función del tipo de cimentación, debe establecer los valores y especificaciones necesarios para el 
proyecto relativos a:  
a) cota de cimentación;  
b)  presión vertical admisible (y de hundimiento) en valor total y, en su caso, efectivo, tanto bruta como neta;  
c)  presión vertical admisible de servicio (asientos tolerables) en valor total y, en su caso, efectivo, tanto bruta 
como neta; 
d)  en el caso de pilotes, resistencia al hundimiento desglosada en resistencia por punta y por fuste; 
e)  parámetros geotécnicos del terreno para el dimensionado de elementos de contención. Empujes del 
terreno: activo, pasivo y reposo; 
f)  datos de la ley “tensiones en el terreno-desplazamiento” para el dimensionado de elementos de pantallas 
u otros elementos de contención;  
g)  módulos de balasto para idealizar el terreno en cálculos de dimensionado de cimentaciones y elementos 
de contención, mediante modelos de interacción suelo-estructura;  
h)  resistencia del terreno frente a acciones horizontales;  
i)  asientos y asientos diferenciales, esperables y admisibles para la estructura del edificio y de los elementos 
de contención que se pretende cimentar; 
j)  calificación del terreno desde el punto de vista de su ripabilidad, procedimiento de excavación y 
terraplenado más adecuado. Taludes estables en ambos casos, con carácter definitivo y durante la 
ejecución de las obras; 
k)  situación del nivel freático y variaciones previsibles. Influencia y consideración cuantitativa de los datos 
para el dimensionado de cimentaciones, elementos de contención, drenajes, taludes e 
impermeabilizaciones;  
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Por otra parte, cabe comentar que existe la Nota de servicio 3/2012 Recomendaciones 
sobre la campaña geotécnica en los proyectos de la Dirección general de Carreteras en 
la que se especifican datos concretos que puede contener el estudio geológico- 
geotécnico de la cimentación de estructuras (obliga a realizar un estudio y sondeo en 
el lugar exacto de la pila del puente) y de los túneles así como las características 
geológicas que influyen en la excavación , los rellenos, los préstamos, los yacimientos 
granulares, las canteras y vertederos. Sin embargo, se debe recordar que no es 
normativa de obligado cumplimiento, circunstancia  que se echa en falta en un ámbito 
que tantas repercusiones tiene en la obra civil como es la geotecnia. 
Teniendo en cuenta el artículo anterior, y que en este anejo deberá comprobarse que 
abarca todo lo indicado en función de la tipología de la obra, se adjunta un posible 








l) la proximidad a ríos o corrientes de agua que pudieran alimentar el nivel freático o dar lugar a la 
socavación de los cimientos, arrastres, erosiones o disoluciones; 
m)  cuantificación de la agresividad del terreno y de las aguas que contenga, para su calificación al objeto de 
establecer las medidas adecuadas a la durabilidad especificada en cimentaciones y elementos de 
contención, de acuerdo con los Documentos Básicos relativos a la seguridad estructural de los diferentes 
materiales o la instrucción EHE;  
n)  caracterización del terreno y coeficientes a emplear para realizar el dimensionado bajo el efecto de la 
acción sísmica;  
o) cuantificación de cuantos datos relativos al terreno y a las aguas que contenga sean necesarios para el 
dimensionado del edificio, en aplicación de este DB, otros Documentos Básicos relativos a la seguridad 
estructural de los diferentes materiales o la instrucción EHE, y a otros DB, especialmente al DB-HS. 
(Habitabilidad: Salubridad); 
p)  cuantificación de los problemas que pueden afectar a la excavación especialmente en el caso de 
edificaciones o servicios próximos existentes y las afecciones a éstos;  
q)  relación de asuntos concretos, valores determinados y aspectos constructivos a confirmar después de 
iniciada la obra, al inicio de las excavaciones, o en el momento adecuado que así se indique, y antes de 
ejecutar la cimentación, los elementos de contención o los taludes previstos. 
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VII. Anejos de cálculos  
En este apartado del manual se analizan los anejos de cálculos que con mayor 
frecuencia se incluyen en proyectos de ingeniería civil, como por ejemplo anejo de 
cálculos estructurales, anejo de cálculos hidráulicos y anejos de cálculos del firme. Si 
bien son los más habituales, no significa que, dado que la ingeniería civil abarca un 
campo amplísimo de tipologías de proyectos, sean los más importantes. Cada tipología 
de proyecto tiene asociada un determinado cálculo sin el cual el proyecto está 
incompleto. Es el técnico supervisor, el que como tal, debe informarse de los cálculos 
que se necesitan y exigirlos en el proyecto.  
Sin embargo, para estos anejos y cualquier anejo de cálculo, existen unas premisas 
generales que indican si el anejo tiene la calidad suficiente para poder emitir un 
Informe de Supervisión favorable. Se revisará que existe y es corecta la siguiente 
información: 
a)  Descripción de lo que se va a calcular ( una estructura, una tubería, un dique…), 
indicando dimensiones, materiales , características, coeficientes de seguridad 
de los materiales, incluyendo esquemas si es necesario. 
b) Acciones consideradas y coeficientes de ponderación. 
c) Normativa utilizada en el cálculo. 
d) En el caso de aplicaciones informáticas, se exigirá una descripción de su 
identificación, objeto y campo de aplicación, los listados de los resultados 
obtenidos. Se precisará certificación fehaciente de que el programa informático 
realiza los cálculos correctamente según la normativa en vigor. 
e) Conclusión acerca de la bondad de los cálculos. 
Además se comprobará que los resultados se trasladan correctamente a los planos y a 
las unidades de obra correpondiente.  
VII.1 Anejo de cálculos estructurales. 
Es este anejo se incluirán los cálculos de todas las estructuras que se proyectan en la 
actuación. Suele pasar que el autor incluye los cálculos de las estructuras más 
relevantes pero se olvida de calcular las de menor importancia. Si embargo, un 
proyecto completo debe considerar todas y cada una de las estructuras.Por esta razón 
el supervisor ha de tener claro qué estructuras se prevé realizar, leyendo la Memoria, 
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estudiando los planos y cotejando el presupuesto porque hay ocasiones que las 
estructuras menos importantes sólo se han considerado en el presupuesto o en los 
planos, sin hacer mención de ellas en el resto de documentos.Por supuesto que este 
anejo diferirá si se trata de estructuras de hormigón, estructuras metálicas, estructuras 
de madera, estructuras de fábrica o estructuras mixtas. Cada una de ellas se rige por 
unas normativas diferentes, sin embargo, existe ciertas comprobaciones comunes a 
todas ellas. El anejo 20 de la EHE-08 ofrece una lista de comprobación para el control 
del proyecto que se adjunta a continuación. Se ha escrito entre corchetes y en cursiva 
comentarios propios: 











































1. Memoria de cálculo 
 1.1. Estudio geométrico [ Se debe incluir un croquis acotado de cada estructura que se calcula 
y cotejar con lo representado en planos] 
 1.2 Informe geotécnico [ Deberá coincidir con los datos e información del anejo geotécnico]  
Se comprobará si el informe especifica:  
a) Las recomendaciones pertinentes para la definición de la cimentación;  
b) las propiedades resistentes, deformacionales y de estabilidad del terreno;  
c) el nivel freático del agua;  
d) las características geotécnicas del terreno susceptible de producir o movilizar empujes;  
e) las características de agresividad de los terrenos; y  
f) las características de agresividad de las aguas freáticas en contacto con las cimentaciones.  
1.3. Acciones  
1.3.1. Identificación y congruencia  
a) Tipos de acciones  
a.1) directas e indirectas;  
a.2) fijas y variables;  
a.3) permanentes, variables y accidentales.  
b) Son acordes con  
b.1) normativa de acciones correspondiente al tipo de estructura en cuestión; 
b.2) el informe geotécnico;  
b.3) documentos específicos sobre acciones a considerar, aceptados por la Propiedad.  
1.3.2. Acciones durante el proceso constructivo  
Se comprobará si se han evaluado las acciones durante el proceso constructivo, analizando 
a) su incidencia en el cálculo de esfuerzos; y 
b) su influencia en el dimensionamiento. 
[no es suficiente con indicar qué tipos de acciones se 
tienen en cuenta, se debe incluir el valor de la acción y 
la justificación de este] 
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1.4. Propuesta estructural  
Se comprobará si el esquema estructural adoptado garantiza  
a) la estabilidad del conjunto de la estructura;  
b) la estabilidad de cada una de sus partes; y  
c) la estabilidad en las fases del proceso constructivo.  
1.5. Modelos estructurales 
Se comprobará si: 
a) son correctos y congruentes con los criterios de dimensionamiento en lo que respecta a la 
estructura terminada; y  
b) son correctos y congruentes con el dimensionamiento en lo que respecta a las fases del 
proceso constructivo.  
1.6. Cálculo de esfuerzos  
1.6.1. Combinaciones de acciones 
Se comprobará si  
a) las combinaciones de acciones consideradas son las relevantes; y  
b) las combinaciones de acciones no consideradas no son relevantes.  
1.6.2. Coeficientes de ponderación 
Se comprobará si:  
a) los coeficientes parciales de seguridad de acciones se ajustan a los establecidos por la 
reglamentación específica vigente o en su defecto a los indicados en esta Instrucción; y  
b) los coeficientes de combinación se ajustan a los establecidos por la reglamentación 
específica vigente o en su defecto a los indicados en esta Instrucción.  
c) se cumplen las condiciones para la disminución, en su caso, de los coeficientes parciales de 
los materiales  
1.6.3. Programas o métodos de cálculo empleados  
Se comprobará si los programas o métodos de cálculo empleados:  
a) están correctamente especificados de acuerdo con lo establecido por las normas; y  
b) están sancionados como aceptables.  
1.6.4. La entrada de datos en los programas de cálculo de esfuerzos  
Se comprobará si es acorde con:  
a) la propuesta estructural adoptada;  
b) el modelo adoptado;  
c) la geometría de la estructura;  
d) las hipótesis de combinación de acciones relevantes  
1.6.5. Las salidas de resultados de los programas de cálculo  
Se comprobará si los resultados son congruentes con los modelos empleados y las acciones 
adoptadas, habiéndose realizado una evaluación por vía independiente de los esfuerzos sobre 
una muestra significativa de elementos elegida de acuerdo con criterios de importancia 
estructural y representatividad. De acuerdo con el nivel de control (tabla 82.2), se dejará 
constancia de los siguientes aspectos:  
a) muestra seleccionada;  
b) criterios de selección;  
c) procesos de comprobación;  
d) hipótesis adoptadas; y  
e) resultados obtenidos.  
[Para ello, se debe incluir los listados de salida de los 
programas. Si son excesivamente largos incluir un CD. 
Todo en formato pdf ] 
 
[Los programas deben incluir la normativa con la que 
realizan los cálculos, para poder comprobar que está 
actualizada ] 
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1.6.6. Consideración del proceso constructivo  
Se comprobará si se han evaluado los esfuerzos durante el proceso constructivo, en especial 
durante el cimbrado, para establecer sus limitaciones y los condicionantes sobre la estructura. 
De acuerdo con el nivel de control (tabla 82.2), se dejará constancia de si:  
a) se valoran las cargas transmitidas durante el cimbrado;  
b) son correctas las evaluaciones de cargas transmitidas;  
c) son correctas las conclusiones;  
d) hace falta realizar estudios complementarios.  
1.7. Comprobación de Estados Límite .     
1.7.1. Congruencia entre resultados del cálculo y esfuerzos de comprobación  
Se comprobará la idoneidad de los esfuerzos adoptados en las comprobaciones de estados 
límite. Para ello, de acuerdo con el nivel de control (tabla 82.2), se tomará la muestra 
correspondiente a los elementos estructurales incluidos en dicha tabla.  
1.7.2. Características de los materiales y coeficientes de minoración  
Se comprobará si están correctamente especificadas las características de los materiales y sus 
coeficientes parciales de seguridad para: 
a) hormigón;  
b) acero para armaduras.  
1.7.3. Dimensionamiento y comprobación  
Se examinará si el dimensionamiento de secciones y elementos así como su comprobación 
frente a los estados límite últimos y de servicio respeta las imposiciones de las normas. De 
acuerdo con el nivel de control (tabla 82.2), se tomará la muestra correspondiente a los 
elementos estructurales incluidos en dicha tabla.  
1.7.4. Durabilidad  
Se comprobará si se cumplen las especificaciones relacionadas con la durabilidad en lo 
referente a:  
a) clase de exposición;  
b) especificación del hormigón y justificación del tipo de cemento; y  
c) recubrimientos.  
1.7.5. Resistencia al fuego  
Se comprobará si se cumplen las especificaciones relacionadas con la resistencia al fuego en 
cuanto a:  
a) tiempos de resistencia a fuego;  
b) recubrimientos mecánicos;  
c) espesores; y  
d) estudios complementarios necesarios.  
1.7.6. Resistencia al sismo  
Se comprobará si se cumplen las especificaciones relacionadas con el comportamiento sísmico 
en cuanto a:  
a) idoneidad del planteamiento estructural  
b) zona sísmica;  
c) clase de construcción;  
d) ductilidad;  
e) atados; y  
f) otros aspectos  
[Comprobar tres Estados: 
- Estado Límite Último 
- Estado límite de Servicio  
- Estado lImite de durabilidad] 
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1.7.7. Congruencia del dimensionamiento con los modelos  
Se comprobará si los resultados del dimensionamiento son congruentes con los modelos 
empleados, realizando una evaluación por vía independiente del dimensionamiento, mediante 
comprobaciones de seguridad, de deformabilidad y de otros estados límite relevantes, en una 
muestra significativa de elementos elegida de acuerdo con criterios de importancia estructural y 
representatividad. De acuerdo con el nivel de control (tabla 82.2), se tomará la muestra 
correspondiente, identificando: 
a) muestra seleccionada;  
b) criterios de selección;  
c) procesos de comprobación;  
d) hipótesis adoptadas; y  
e) resultados obtenidos.  
1.7.8. Incidencia en el proceso constructivo  
Se comprobará si se han evaluado los efectos que en el dimensionamiento tiene el proceso 
constructivo, en especial durante el cimbrado, para establecer sus limitaciones y los 
condicionantes sobre la estructura. De acuerdo con el nivel de control (tabla 82.2), se tomará la 
muestra correspondiente y se hará constar si: 
a) se valoran las cargas transmitidas durante el cimbrado;  
b) son correctas las evaluaciones de cargas transmitidas;  
c) son correctas las conclusiones;  
d) hace falta realizar estudios complementarios.  
1.7.9. Caso de elementos singulares  
Si existen elementos singulares, tales como apoyos especiales, ménsulas cortas o vigas pared, 
comprobación por muestreo para evaluar si su dimensionamiento es correcto. De acuerdo con 
el nivel de control (tabla 82.2), se tomará la muestra correspondiente, haciendo constar:  
a) muestra seleccionada;  
b) criterios de selección;  
c) procesos de comprobación;  
d) hipótesis adoptadas; y  
e) resultados obtenidos.  
1.7.10. Congruencia con el informe geotécnico  
Se comprobará si en el dimensionamiento de los elementos de cimentación se han respetado 
las conclusiones del informe geotécnico en lo relativo a:  
a) tipo de cimentación;  
b) tipo de hormigón;  
c) recubrimientos;  
d) presión admisible; y  
e) asientos diferenciales 
(*) 
(*) La lista de comprobación para la revisión de proyecto en cuanto a PLANOS, y PLIEGO DE 
CONDICIONES, se adjuntará en sus correspondiente apartados 
Se es consciente de la exigencia de esta revisión, de hecho, la EHE-8 señala que es una 
lista de comprobación orientativa y por lo tanto, no de obligado cumplimiento. El 
técnico decidirá el grado de revisión que cree conveniente aplicar.  
Más alla del listado adjunto, deberá comprobarse además lo siguiente: 
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b) Es preceptivo incluir un Plan de Inspección y Mantenimiento que defina las 
tareas a desarrollar durante toda la vida útil de la estructura que incluirá, 
al menos, los siguientes puntos (art. 103.3 de la EHE-08) (ap. 6.2.3 EAE) 
- Descripción de la estructura y de las clases de exposición de sus 
elementos.  
- Vida útil considerada.  
- Puntos críticos de la estructura, precisados de especial atención a 
efectos de inspección y mantenimiento.  
- Periodicidad de las inspecciones.  
- Medios auxiliares para el acceso a las distintas zonas de la 
estructura, en su caso. 
- Técnicas y criterios de inspección recomendados.  
- Identificación y descripción, con el nivel adecuado de detalle, de la 
técnica de mantenimiento recomendada, donde se prevea dicha 
necesidad 
 
Aunque el ámbito de aplicación de la EHE-08 lo determina su artículo 2, este listado de 
comprobación puede extrapolarse a estructuras de acero en todo aquello en lo que el 
Art.2. Ámbito de aplicación (EHE-08) 
Esta Instrucción es de aplicación a todas las estructuras y elementos de hormigón estructural, de edificación o de 
ingeniería civil, con las excepciones siguientes:  
- los elementos estructurales mixtos de hormigón y acero estructural y, en general, las estructuras mixtas de 
hormigón estructural y otro material de distinta naturaleza con función resistente;  
- las estructuras en las que la acción del pretensado se introduce mediante armaduras activas fuera del canto 
del elemento;  
- las estructuras realizadas con hormigones especiales no considerados explícitamente en esta Instrucción, 
tales como los pesados, los refractarios y los compuestos con, serrines u otras sustancias análogas;  
- las estructuras que hayan de estar expuestas normalmente a temperaturas superiores a 70ºC; 
- las tuberías de hormigón empleadas para la distribución de cualquier tipo de fluido, y  
- las presas.  
Los elementos de hormigón estructural pueden ser construidos con hormigón en masa, armado o pretensado. 
Cuando, en función de las características de la estructura, exista reglamentación específica de acciones, esta 
Instrucción se aplicará complementariamente a la misma.  
Cuando a la vista de las características de la obra, definidas por la Propiedad, la estructura pueda considerarse 
como una obra especial o singular, esta Instrucción será de aplicación con las adaptaciones y disposiciones 
adicionales que, bajo su responsabilidad, establezca el Autor del proyecto para satisfacer las exigencias definidas 
en esta Instrucción, con su mismo nivel de garantía. 
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sentido común permita. Además, el artículo 4 de la Instrucción de Acero Estructural 




























4.2.2. Condiciones técnicas del proyecto  
El proyecto deberá describir la estructura, justificando la solución adoptada y definiendo las 
exigencias técnicas de las obras correspondientes con el detalle suficiente para que puedan 
valorarse e interpretarse inequívocamente durante su construcción.  
En particular, el proyecto definirá las obras proyectadas con el detalle adecuado, de modo 
que pueda comprobarse explícitamente que las soluciones adoptadas cumplen las 
exigencias de esta Instrucción y del resto de la reglamentación técnica que le fuera aplicable. 
Esta definición incluirá, al menos, la siguiente información: 
a. Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones 
para su ejecución y las verificaciones y controles a realizar para comprobar su 
conformidad con lo indicado en el proyecto.  
b.  Las características técnicas mínimas que deben cumplir los productos, equipos y 
sistemas que se incorporen de forma permanente a la estructura proyectada, así como 
sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control de recepción que 
deba realizarse.  
A la vista de las posibles mayores garantías técnicas y de trazabilidad que puedan estar 
asociadas a los distintivos de calidad, el autor del proyecto valorará la inclusión en el 
correspondiente pliego de prescripciones técnicas particulares, de la exigencia de 
emplear materiales y productos que dispongan de un nivel de garantía adicional 
conforme con el Anejo 10 de esta Instrucción.  
c.  Las verificaciones y pruebas de carga que, en su caso, deban realizarse sobre la 
estructura construida, y  
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Además, deberá incluir los siguiente apartados mínimos, todos extraidos de la EAE: 
- Establecer las clases de ejecución, en base al artículo 6.2 de la EAE 
- Escribir las situaciones de proyecto que deben considerarse según el artículo 7 de la EAE y 
las acciones a las que está sometida la estructura en cada situación, definiendo su valor. 
-  Debe comprobarse que la estructura no supera los estados límite de servicio incluidos en 
la EAE que le son aplicables, además del estado límite último, definiendo el tipo de 
ambiente y las clases de exposición (Artículo 8) 
- Debe establecerse la vida útil nominal de la estructura que se calcula, así como su 
durabilidad, teniendo en cuenta que para estructuras de clase 4 o 3 (apartado 6.2.3 de la 
EAE), es obligatorio incluir un “Plan de Inspección y Mantenimiento”, según el artículo 93 
de la EAE. 
- Debe incluirse una estrategia de durabilidad acorde con los criterios establecidos en el 
apartado 31.2 de la EAE. 
- Deben calcularse las uniones y las placas de anclaje que se proyecten. 
- Si se han proyectado anclajes a hormigón deberán cumplir los requisitos de fabricación y 
colocación definidos en la EAE. 
- En base al artículo 82.1 de la EAE, debe incluirse un plan de control que identifique 
cualquier comprobación que pudiera derivarse del mismo, así como la valoración del 
coste total del control, que se reflejará como un capítulo independiente en el 
presupuesto del proyecto. 
 
La Instrucción de Acero Estructural tiene como ámbito de aplicación el siguiente: 
Art.2. Ámbito de aplicación (EAE) 
Esta Instrucción es aplicable a todas las estructuras y elementos de acero estructural de edificación o de ingeniería 
civil, con las excepciones siguientes:  
- Las estructuras realizadas con aceros especiales tales como los aceros de alto límite elástico, superior a 460 
N/mm2, salvo en elementos de unión (tornillos, bulones, etc.), y los aceros provenientes de aleaciones 
especiales como el acero inoxidable;  
- los elementos estructurales mixtos de acero estructural y hormigón y, en general, las estructuras mixtas de 
acero y otro material de distinta naturaleza, con función resistente; y  
- los elementos estructurales de hormigón que forman parte de una estructura metálica de acero, como por 
ejemplo, forjados, núcleos y muros. Dichos elementos deberán ser dimensionados y comprobados de 
acuerdo con lo prescrito en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) vigente.  
En el caso de que la estructura de acero se pretense con armaduras activas, todo aquello que concierna al 
pretensado, en lo que se refiere a bases de proyecto, análisis estructural, dimensionamiento y comprobación, 
ejecución y control, se llevará a cabo de acuerdo con lo establecido en la Instrucción EHE vigente.  
Si existe reglamentación específica de acciones, esta Instrucción se aplicará complementariamente a la misma.  
Cuando a la vista de las características de la obra, definidas por la propiedad, la estructura pueda considerarse 
como una obra especial o singular, esta Instrucción será de aplicación con las adaptaciones y disposiciones 
adicionales que establezca el autor del proyecto para satisfacer las exigencias definidas en esta Instrucción, con su 
mismo nivel de garantía 
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NOTA: Comentarios de la Instrucción EAE para las acciones 
 Para el proyecto de puentes de carretera se tendrán en cuenta los criterios 
establecidos por la Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto 
de puentes de carretera (IAP) 
 Para el proyecto de puentes de ferrocarril se tendrán en cuenta los criterios 
establecidos por la Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto 
de puentes de ferrocarril (IAPF) 
 Para el proyecto de estructuras de edificación se tendrán en cuenta lso criterios 
establecidos en el apartado 4.2 del Documento Básico “Seguridad Estructural” 
del CTE 
 
En los proyectos de obras de fábrica o de estructuras de madera, se deberá tener en 
cuenta lo indicado en el Código Técnico de la Edificación, pudiendo acudir al Anejo de 
Cumplimiento del CTE. 
 
VII.2 Cálculos hidráulicos 
El contenido de los cálculos hidráulicos dependerá de la tipología de insfraestructra 
que se esté proyectando. 
A parte de lo indicado al principio del apartado VII, en el anejo de cálculos hidráulicos 
deberá revisarse, al menos, lo siguiente: 
- Que el caudal de diseño está justificado para los periodos de retorno escogidos, 
incluyendo los estudios necesarios (hidrológicos, de demanda, drenaje, etc), 
aplicando coeficientes de ponderación si es procedente… 
- Que se dimensiona la infraestructura para el caudal de diseño (colector, 
encauzamiento, drenaje trasversal, drenaje longitudinal, abastecimiento…) 
justificando todas las hipótesis asumidas y razonando todos los condicionantes.  
- Que se realizan las comprobaciones que son necesarias (velocidad, linea de 
energía, golpe de ariete…) para el buen funcionamiento de la infraestructura. 
 
VII.3 Cálculos mecánicos 
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En proyectos de conducciones deben incluirse los cálculos mecánicos que jutifiquen 
capacidad mecánica de la tubería. En muchas ocasiones,el autor del proyecto se olvida 
de este tipo de cálculo, o se olvida de cargas a las que estará sometida la tubería. El 
supervisor del proyecto debe comprobar: 
- que existen estos cálculos mecánicos y que las cargas consideradas son 
correctas. 
- que es compatible el material de la tubería con el terreno donde se aloja y con el 
fluido que va a trasegar. 
 
VII.4 Cálculos del firme 
En proyectos donde se plantee un firme, ya sea una carretera, un camino, un 
aparcamiento, debe incluir su dimensionamiento. Si es sencillo, puede que se incluya 
como un apartado en la memoria o se forme parte de otro anejo con el que tenga 
relación. 
Según el proyecto pertenezca a una u otra adminsitración, se deberá comprobar el uso 
de una u otra normativa. 
En el ámbito estatal, “se redactará de acuerdo con la norma 6.1-IC ”Secciones de firme” 
y 6.3-IC “Rehabilitación de firme”, según el caso y se tendrán en cuenta los criterios 
sobre eficiencia en la sección de firme incluidas en la Instrucción sobre medidas 
específicas para la mejora de la eficiencia en la ejecución de las obras públicas, 
aprobada por la Orden FOM/3317/2010. Cuando se trate de rehabilitaciones de firme, 
también se atenderá al contenido de la Nota de servicio 3/2011 sobre los criterios a 
tener en cuenta en la redacción de los proyectos de rehabilitación de firmes. En el 
proyecto explanaciones y capas de firme tratadas con cemento, se tendrán en cuenta 
las indicaciones de la Nota de Servicio 5/2006” 9 
En el ámbito de la Comunidad Valenciana, se comprobará que se utiliza la Norma de 
Secciones de Firme de la Comunidad Valenciana. 
                                                      
 
 
9 Texto extraido de Recomendaciones para la redacción de los proyectos de trazado de carreteras (NS 
8/2014). MINISTERIO DE FOMENTO. DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS (2014) 
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En Valencia, se corroborará el uso del catálogo de firmes y pavimentos de la ciudad de 
Valencia. 
Cualquiera que sea el ámbito en el que se encuentre el proyecto, el supervisor deberá 
comprobar que se incluyen los siguientes parámetros: 
- El tráfico pesado: intensidad, composición, distribución de cargas y 
configuración. 
- Las carácterísticas del cimiento del firme, y en particular su capacidad de 
soporte. 
- Las condiciones climáticas que puedan afectar al comportamiento del firme. 
- Las características de los materiales empleados en las distintas capas del firme. 
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VIII. Anejo cumplimiento del Código Técnico de la Edificación (CTE) 
Este anejo será de aplicación en cualquier proyecto donde se prevea la construcción o 
la intervención de una edificación. Es decir: 
 En los proyectos de obras civiles donde en ocasiones se platean obras accesorias 
de edificaciones que deben cumplir el CTE porque están dentro del ámbito de 
aplicación. 
 
En estas circunstancias, el revisor del proyecto debe ser conocedor de la 
necesidad de este anejo y comprobar su inclusión y que su contenido sea 
acorde a lo exigido por el CTE. Sin embargo hay autores que no son conscientes 
o que inmersos en el proyecto de la gran obra de ingeniería, no se detienen a 
Art.2. Ámbito de aplicación (CTE Parte I) 
1. El CTE será de aplicación, en los términos establecidos en la LOE y con las limitaciones que en el mismo se 
determinan, a las edificaciones públicas y privadas cuyos proyectos precisen disponer de la correspondiente 
licencia a autorización legalmente exigible.  
2. El CTE se aplicará a las obras de edificación de nueva construcción, excepto a aquellas construcciones de 
sencillez técnica y de escasa entidad constructiva, que no tengan carácter residencial o pú- blico, ya sea de 
forma eventual o permanente, que se desarrollen en una sola planta y no afecten a la seguridad de las 
personas.  
3. Igualmente, el Código Técnico de la Edificación se aplicará también a intervenciones en los edificios existentes y 
su cumplimiento se justificará en el proyecto o en una memoria suscrita por técnico competente, junto a la 
solicitud de licencia o de autorización administrativa para las obras. En caso de que la exigencia de licencia o 
autorización previa sea sustituida por la de declaración responsable o comunicación previa, de conformidad 
con lo establecido en la normativa vigente, se deberá manifestar explícitamente que se está en posesión del 
correspondiente proyecto o memoria justificativa, según proceda.  
Cuando la aplicación del Código Técnico de la Edificación no sea urbanística, técnica o económicamente 
viable o, en su caso, sea incompatible con la naturaleza de la intervención o con el grado de protección del 
edificio, se podrán aplicar, bajo el criterio y responsabilidad del proyectista o, en su caso, del técnico que 
suscriba la memoria, aquellas soluciones que permitan el mayor grado posible de adecuación efectiva.  
La posible inviabilidad o incompatibilidad de aplicación o las limitaciones derivadas de razones técnicas, 
económicas o urbanísticas se justificarán en el proyecto o en la memoria, según corresponda, y Código 
Técnico de la Edificación Parte I 4 bajo la responsabilidad y el criterio respectivo del proyectista o del técnico 
competente que suscriba la memoria. En la documentación final de la obra deberá quedar constancia del 
nivel de prestación alcanzado y de los condicionantes de uso y mantenimiento del edificio, si existen, que 
puedan ser necesarios como consecuencia del grado final de adecuación efectiva alcanzado y que deban ser 
tenidos en cuenta por los propietarios y usuarios.  
En las intervenciones en los edificios existentes no se podrán reducir las condiciones preexistentes 
relacionadas con las exigencias básicas, cuando dichas condiciones sean menos exigentes que las establecidas 
en los documentos básicos del Código Técnico de la Edificación, salvo que en éstos se establezca un criterio 
distinto. Las que sean más exigentes, únicamente podrán reducirse hasta los niveles de exigencia que 
establecen los documentos básicos. 
4. En las intervenciones en edificios existentes el proyectista deberá indicar en la documentación del proyecto si la 
intervención incluye o no actuaciones en la estructura preexistente; entendiéndose, en caso negativo, que las 
obras no implican el riesgo de daño citado en el artículo 17.1,a) de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 
Ordenación de la Edificación. 
5. En todo cambio de uso característico de un edificio existente se deberán cumplir las exigencias básicas del CTE. 
Cuando un cambio de uso afecte únicamente a parte de un edificio o de un establecimiento, se cumplirán 
dichas exigencias en los términos en que se establece en los Documentos Básicos del CTE 
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justificar el cumplimento del CTE por parte de las pequeñas edificaciones 
accesorias.  
 En los proyectos de edificios propiamente dichos. Los ingenieros son 
competentes para proyectar todos los edificios excepto los destinados a uso 
administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y 











Art.2. Ámbito de aplicación (L38/1995 de 5 de noviembre de Ordenación de la Edificación) 
1. Esta Ley es de aplicación al proceso de la edificación, entendiendo por tal la acción y el resultado de construir un 
edificio de carácter permanente, público o privado, cuyo uso principal esté comprendido en los siguientes grupos: 
a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural. 
b) Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la hidráulica; minero; de telecomunicaciones (referido a la 
ingeniería de las telecomunicaciones); del transporte terrestre, marítimo, fluvial y aéreo; forestal; 
industrial; naval; de la ingeniería de saneamiento e higiene, y accesorio a las obras de ingeniería y su 
explotación. 
c) Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en los grupos anteriores. 
2. Tendrán la consideración de edificación a los efectos de lo dispuesto en esta Ley, y requerirán un proyecto según 
lo establecido en el artículo 4, las siguientes obras: 
a)  Obras de edificación de nueva construcción, excepto aquellas construcciones de escasa entidad 
constructiva y sencillez técnica que no tengan, de forma eventual o permanente, carácter residencial ni 
público y se desarrollen en una sola planta. 
b)  Todas las intervenciones sobre los edificios existentes, siempre y cuando alteren su configuración 
arquitectónica, entendiendo por tales las que tengan carácter de intervención total o las parciales que 
produzcan una variación esencial de la composición general exterior, la volumetría, o el conjunto del 
sistema estructural, o tengan por objeto cambiar los usos característicos del edificio. 
c)  Obras que tengan el carácter de intervención total en edificaciones catalogadas o que dispongan de algún 
tipo de protección de carácter ambiental o histórico-artístico, regulada a través de norma legal o 
documento urbanístico y aquellas otras de carácter parcial que afecten a los elementos o partes objeto 
de protección. 
3. Se consideran comprendidas en la edificación sus instalaciones fijas y el equipamiento propio, así como los 
elementos de urbanización que permanezcan adscritos al edificio. 
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Por lo tanto el revisor deberá comprobar que en el proyecto se ha tenido en cuenta el 
CTE en aquellos documentos que sea de aplicación. Si no son de aplicación, también 
deberá haberse indicado. 
El CTE establece , como ya se ha visto un ámbito de aplicación general, pero en cada 
documento básico dispone un ámbito de aplicación específico. Se incluye a 
continuación los ámbitos de aplicación y la documentación que debe incluirse en el 
proyecto para facilitar la labor al técnico revisor. 
 
DB SE SEGURIDAD ESTRUCTURAL ___________________________________________ 
 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 
El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el conjunto 
del CTE en su artículo 2 (Parte I) 
Art.10. El proyectista (L38/1995 de 5 de noviembre de Ordenación de la Edificación) 
1. El proyectista es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística 
correspondiente, redacta el proyecto. 
Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de forma 
coordinada con el autor de éste. 
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos según lo 
previsto en el apartado 2 del artículo 4 de esta Ley, cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto. 
2. Son obligaciones del proyectista: 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico, 
ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de 
la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico redactor del proyecto que tenga la 
titulación profesional habilitante. 
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el 
grupo a) del apartado 1 del artículo 2, la titulación académica y profesional habilitante será la de 
arquitecto. 
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el 
grupo b) del apartado 1 del artículo 2, la titulación académica y profesional habilitante, con carácter 
general, será la de ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto y vendrá determinada por las disposiciones 
legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus respectivas especialidades y competencias 
específicas. 
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios comprendidos en el grupo c) 
del apartado 1 del artículo 2, la titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto, 
arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico y vendrá determinada por las disposiciones legales 
vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus especialidades y competencias específicas. 
Idénticos criterios se seguirán respecto de los proyectos de obras a las que se refieren los apartados 2.b) 
y 2.c) del artículo 2 de esta Ley. 
En todo caso y para todos los grupos, en los aspectos concretos correspondientes a sus especialidades y 
competencias específicas, y en particular respecto de los elementos complementarios a que se refiere el 
apartado 3 del artículo 2, podrán asimismo intervenir otros técnicos titulados del ámbito de la 
arquitectura o de la ingeniería, suscribiendo los trabajos por ellos realizados y coordinados por el 
proyectista. Dichas intervenciones especializadas serán preceptivas si así lo establece la disposición legal 
reguladora del sector de actividad de que se trate. 
b) Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya establecido en el contrato y 
entregarlo, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 
c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones parciales. 
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2.1 Documentación del proyecto 
 1 En relación con la seguridad estructural, el contenido del proyecto de edificación será el 
descrito en el Anejo I del CTE e incluirá la información que se indica en los siguientes apartados. 
Esta documentación se completará con la específica que se detalle, en su caso, en cada uno de 
los restantes DB relativos a la seguridad estructural que se utilicen conjuntamente con éste. 
 2 Cuando el director de obra autorice modificaciones a lo proyectado, lo hará constar 
expresamente en el Libro de Órdenes, sin perjuicio de aportar documentos gráficos anejos a la 
orden, que en su día se añadirán, como proceda, por adenda o sustitución, a la documentación 
final de obra realizada. Para evitar confusiones, se indicará claramente en los documentos del 
proyecto original que resulten afectados por el cambio, que se deben entender sustituidos por 
los aportados, y en éstos, los del proyecto que quedan anulados.  
2.1.1 Memoria  
1 En la memoria del proyecto se incluirá el programa de necesidades, en el que se describirán 
aquellas características del edificio y del uso previsto que condicionan las exigencias de 
seguridad estructural, tanto en lo relativo a la capacidad portante como a la aptitud al servicio; 
las bases de cálculo y la declaración de cumplimiento de los DB o justificación documental del 
cumplimiento de las exigencias básicas de seguridad, si se adoptan soluciones alternativas que 
se aparten total o parcialmente de los DB.  
2 En las bases de cálculo y en su caso, en el anejo de cálculo se incluirán los siguientes datos:  
a) el periodo de servicio previsto, si difiere de 50 años;  
 
b) las simplificaciones efectuadas sobre el edificio para transformarlo en uno o varios modelos 
de cálculo, que se describirán detalladamente, indicando el tipo estructural adoptado para el 
conjunto y sus partes, las características de las secciones, tipo de conexiones y condiciones de 
sustentación; 
 
c) las características mecánicas consideradas para los materiales estructurales y para el terreno 
que lo sustenta, o en su caso actúa sobre el edificio;  
 
d) la geometría global (especificando las dimensiones a ejes de referencia) y cualquier 
elemento que pueda afectar al comportamiento o a la durabilidad de la estructura;  
e) las exigencias relativas a la capacidad portante y a la aptitud al servicio, incluida la 
durabilidad, si difieren de las establecidas en este documento;  
f) las acciones consideradas, las combinaciones efectuadas y los coeficientes de seguridad 
utilizados;  
g) de cada tipo de elemento estructural, la modalidad de análisis efectuado y los métodos de 
cálculo empleados; y 
h) en su caso, la modalidad de control de calidad previsto. 
 Si el proyecto se desarrolla en dos fases (proyecto básico y proyecto de ejecución), en el 
proyecto básico se incluirá, al menos, la información indicada en los puntos a) y d), así como las 
acciones de aplicación al caso, los materiales previstos y los coeficientes de seguridad 
aplicables. 
3 Los cálculos realizados con ordenador se completarán identificando los programas 
informáticos utilizados en cada una de las partes que han dado lugar a un tratamiento 
diferenciado, indicando el objeto y el campo de aplicación del programa y explicando con 
precisión, la representación de los datos introducidos y el tipo de los resultados generados por 
el programa. 
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2.1.2 Planos  
1 Los planos del proyecto correspondientes a la estructura deben ser suficientemente 
precisospara la exacta realización de la obra, a cuyos efectos se podrán deducir también de ellos 
los planos auxiliares de obra o de taller, en su caso, y las mediciones que han servido de base para 
las valoraciones pertinentes. 
 2 Los planos contendrán los detalles necesarios para que el constructor, bajo las instrucciones del 
director de obra, pueda ejecutar la construcción, y en particular, los detalles de uniones y nudos 
entre elementos estructurales y entre éstos y el resto de los de la obra, las características de los 
materiales, la modalidad de control de calidad previsto, si procede, y los coeficientes de seguridad 
adoptados en el cálculo.  
3 Si el proyecto se desarrolla en dos fases (proyecto básico y proyecto de ejecución), los planos 
del proyecto básico deben ser lo suficientemente precisos para la definición del tipo estructural 
previsto y el establecimiento de las reservas geométricas para la realización de la estructura 
 2.1.3 Pliego de condiciones  
1 En el pliego de condiciones del proyecto se incluirán las prescripciones técnicas particulares 
exigibles a los productos, equipos y sistemas y a la ejecución de cada unidad de obra. 
2 Incluirá las condiciones en la ejecución de las obras definiendo, en su caso, la modalidad de 
control de calidad, el control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas, el control de 
ejecución de la obra y el control de la obra terminada, estableciendo la documentación exigible, 
los distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de la idoneidad admitidos para su aceptación y, 
en su caso, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo, y las acciones a adoptar en 
cada caso. Asimismo, se establecerá el plazo de garantía de cada componente.  
3 Si para una misma obra se prevén distintos tipos de un mismo producto, se detallarán 
separadamente cada uno de ellos, indicándose las zonas en que habrán de ser empleados. 
 4 En el pliego se exigirá, cuando sea oportuno o cuando esté reglamentado, la colocación en el 
lugar de la obra que especifique, de una placa con el valor máximo de la sobrecarga admisible 

























a) El campo de aplicación de este Documento Básico es el de la determinación de las acciones 
sobre los edificios, para verificar el cumplimiento de los requisitos de seguridad estructural 
(capacidad portante y estabilidad) y aptitud al servicio, establecidos en el DB-SE.  
b) Están fuera del alcance de este Documento Básico las acciones y las fuerzas que actúan sobre 
elementos tales como aparatos elevadores o puentes grúa, o construcciones como los silos o los 
tanques.  
c) En general, las fuerzas de rozamiento no se definen en este Documento Básico, ya que se 
consideran como efectos de las acciones.  
d) Salvo que se indique lo contrario, todos los valores tienen el sentido de característicos.  












1.1 Ámbito de aplicación 
1. El ámbito de aplicación de este DB-C es el de la seguridad estructural, capacidad portante y 
aptitud al servicio, de los elementos de cimentación y, en su caso, de contención de todo tipo de 
edificios, en relación con el terreno, independientemente de lo que afecta al elemento 
propiamente dicho, que se regula en los Documentos Básicos relativos a la seguridad estructural 
de los diferentes materiales o la instrucción EHE. 
1.2 Condiciones particulares para el cumplimiento del DB-SE-C 
2. La aplicación de los procedimientos de este DB se llevará a cabo de acuerdo con las 
condiciones particulares que en el mismo se establecen, con las condiciones particulares indicadas 
en el DB-SE y con las condiciones generales para el cumplimiento del CTE, las condiciones del 
proyecto, las condiciones en la ejecución de las obras y las condiciones del edificio que figuran en 
los artículos 5, 6, 7 y 8 respectivamente de la parte I del CTE.  
3. La documentación del proyecto será la que figura en el apartado 2 Documentación del DB-SE e 
incluirá los datos de partida, las bases de cálculo, las especificaciones técnicas de los materiales y 
la descripción gráfica y dimensional de las cimentaciones y los elementos de contención de los 
edificios 
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1.1 Ámbito de aplicación y consideraciones previas 
1. Este DB se destina a verificar la seguridad estructural de los elementos metálicos realizados con 
acero en edificación. No se contemplan, por tanto, aspectos propios de otros campos de la 
construcción (puentes, silos, chimeneas, antenas, tanques, etc.).Tampoco se tratan aspectos 
relativos a elementos que, por su carácter específico, requieren consideraciones especiales.  
2. Este DB se refiere únicamente a la seguridad en condiciones adecuadas de utilización, incluidos 
los aspectos relativos a la durabilidad, de acuerdo con el DB-SE. La satisfacción de otros requisitos 
(aislamiento térmico, acústico, resistencia al fuego) quedan fuera de su alcance. Los aspectos 
relativos a la fabricación, montaje, control de calidad, conservación y mantenimiento se tratan, 
exclusivamente, en la medida necesaria para indicar las exigencias que se deben cumplir en 
concordancia con las hipótesis establecidas en el proyecto de edificación. 
1.2 Condiciones particulares para el cumplimiento del DB-SE-A 
1. La aplicación de los procedimientos de este DB se llevará a cabo de acuerdo con las 
condiciones particulares que en el mismo se establecen, con las condiciones particulares indicadas 
en el DB-SE y con las condiciones generales para el cumplimiento del CTE, las condiciones del 
proyecto, las condiciones en la ejecución de las obras y las condiciones del edificio que figuran en 
los artículos 5, 6, 7 y 8 respectivamente de la parte I del CTE. 
2. La documentación del proyecto será la que se figura en el apartado 2 Documentación del DB-SE 
incluyendo además:  
a) las características mecánicas consideradas para los aceros en chapas y perfiles, tornillos, 
materiales de aportación, pinturas y materiales de protección de acuerdo con las 
especificaciones que figuran en el apartado 4 de este DB; 
b) las dimensiones a ejes de referencia de las barras y la definición de perfiles, de las secciones 
armadas, chapas, etc.; las uniones (medios de unión, dimensiones y disposición de los 











1.1 Ámbito de aplicación 
1. El campo de aplicación de este DB es el de la verificación de la seguridad estructural de muros 
resistentes en la edificación realizados a partir de piezas relativamente pequeñas, comparadas con 
las dimensiones de los elementos, asentadas mediante mortero, tales como fábricas de ladrillo, 
bloques de hormigón y de cerámica aligerada, y fábricas de piedra, incluyendo el caso de que 
contengan armaduras activas o pasivas en los morteros o refuerzos de hormigón armado. 
2.  Quedan excluidos de este DB los muros de carga que carecen de elementos destinados a 
asegurar la continuidad con los forjados (encadenados), tanto los que confían la estabilidad al 
rozamiento de los extremos de las viguetas, como los que confían la estabilidad exclusivamente a 
su grueso o a su vinculación a otros muros perpendiculares sin colaboración de los forjados. 
También quedan excluidas aquellas fábricas construidas con piezas colocadas “en seco” (sin 
mortero en las juntas horizontales) y las de piedra cuyas piezas no son regulares (mampuestos) o 
no se asientan sobre tendeles horizontales, y aquellas en las que su grueso se consigue a partir de 
rellenos amorfos entre dos hojas de sillares. 
3.  La satisfacción de otros requisitos (aislamiento térmico, acústico, o resistencia al fuego,) 
quedan fuera del alcance de este DB. Los aspectos relativos a la fabricación, montaje, control de 
calidad, conservación y mantenimiento se tratan en la medida necesaria para indicar las 
exigencias que se deben cumplir en concordancia con las bases de cálculo. 
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1.1 Ámbito de aplicación y consideraciones previas 
1.  El campo de aplicación de este DB es el de la verificación de la seguridad de los elementos 
estructurales de madera en edificación.  
2.  La satisfacción de otros requisitos (aislamiento térmico, acústico, o resistencia al fuego,) 
quedan fuera del alcance de este DB. Los aspectos relativos a la fabricación, montaje, control de 
calidad, conservación y mantenimiento se tratan en la medida necesaria para indicar las 
exigencias que se deben cumplir en concordancia con las bases de cálculo.  
1.2 Condiciones particulares para el cumplimiento del DB-SE-M 
1.  La aplicación de los procedimientos de este DB se llevará a cabo de acuerdo con las 
condiciones particulares que en el mismo se establecen, con las condiciones particulares indicadas 
en el DB-SE y con las condiciones generales para el cumplimiento del CTE, las condiciones del 
proyecto, las condiciones en la ejecución de las obras y las condiciones del edificio que figuran en 
los artículos 5, 6, 7 y 8 respectivamente de la parte I del CTE 
DB SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO _____________________________________ 
 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 
El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el conjunto 
del CTE en su artículo 2 (Parte I) excluyendo los edificios, establecimientos y zonas de uso 
industrial a los que les sea de aplicación el “Reglamento de seguridad contra incendios en los 
establecimientos industriales”.(1) 
(1) Conforme a dicho reglamento, a su vez, las condiciones de protección contra incendios de las zonas de los 
establecimientos industriales destinadas a otro uso y que superen determinados límites serán las que establece la norma 
básica de la edificación NBE-CPI/96. En dicha referencia, la citada norma básica se debe entender sustituida por este DB 
SI del CTE 
DB SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACESIBILIDAD ____________________________ 
 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 
El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el conjunto 
del CTE en el artículo 2 de la Parte 1. Su contenido se refiere únicamente a las exigencias básicas 
relacionadas con el requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad". También deben 
cumplirse las exigencias básicas de los demás requisitos básicos, lo que se posibilita mediante la 
aplicación del DB correspondiente a cada uno de ellos. 
 La protección frente a los riesgos específicos de:  
 las instalaciones de los edificios;  
 las actividades laborales;  
 las zonas y elementos de uso reservado a personal especializado en mantenimiento, 
reparaciones, etc.;  
 los elementos para el público singulares y característicos de las infraestructuras del 
transporte, tales como andenes, pasarelas, pasos inferiores, etc.;  
así como las condiciones de accesibilidad en estos últimos elementos, se regulan en su 
reglamentación específica. 
 Como en el conjunto del CTE, el ámbito de aplicación de este DB son las obras de edificación. 
Por ello, los elementos del entorno del edificio a los que les son aplicables sus condiciones son 
aquellos que formen parte del proyecto de edificación. Conforme al artículo 2, punto 3 de la Ley 
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE), se consideran comprendidas 
en la edificación sus instalaciones fijas y el equipamiento propio, así como los elementos de 
urbanización que permanezcan adscritos al edificio.  
Las exigencias que se establezcan en este DB para los edificios serán igualmente aplicables a los 
establecimientos 
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DB SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACESIBILIDAD ____________________________ 
 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 
El ámbito de aplicación en este DB se especifica, para cada sección de las que se compone el 
mismo, en sus respectivos apartados.  
El contenido de este DB se refiere únicamente al requisito básico "Ahorro de energía". También 
deben cumplirse las exigencias básicas de los demás requisitos básicos, lo que se posibilita 































1 Ámbito de aplicación  
1 Esta Sección es de aplicación en:  
a) edificios de nueva construcción y ampliaciones de edificios existentes;  
b) edificaciones o partes de las mismas que, por sus características de utilización, estén abiertas 
de forma permanente y sean acondicionadas.  
2 Se excluyen del ámbito de aplicación:  
a) construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos años;  
b) edificios industriales, de la defensa y agrícolas o partes de los mismos, en la parte destinada a 
talleres, procesos industriales, de la defensa y agrícolas no residenciales;  
































1 Ámbito de aplicación  
1 Esta Sección es de aplicación en: 
a) edificios de nueva construcción;  
b) intervenciones en edificios existentes:  
• ampliación: aquellas en las que se incrementa la superficie o el volumen construido;  
• reforma: cualquier trabajo u obra en un edificio existente distinto del que se lleve a cabo para 
el exclusivo mantenimiento del edificio;  
• cambio de uso.  
2 Se excluyen del ámbito de aplicación:  
a) los edificios históricos protegidos oficialmente por ser parte de un entorno declarado o en 
razón de su particular valor arquitectónico o histórico, en la medida en que el cumplimiento de 
determinadas exigencias básicas de eficiencia energética pudiese alterar de manera inaceptable 
su carácter o aspecto, siendo la autoridad que dicta la protección oficial quien determine los 
elementos inalterables;  
b) construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos años;  
c) edificios industriales, de la defensa y agrícolas no residenciales, o partes de los mismos, de 
baja demanda energética. Aquellas zonas que no requieran garantizar unas condiciones 
térmicas de confort, como las destinadas a talleres y procesos industriales, se considerarán de 
baja demanda energética;  
d) edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2 ;  
e) las edificaciones o partes de las mismas que, por sus características de utilización, estén 
abiertas de forma permanente;  
f) cambio del uso característico del edificio cuando este no suponga una modificación de su 
perfil de uso. 
Manual para la revisión de proyectos de construcción de obras de ingeniería civil. Aplicación al Proyecto de la Red de Transporte de los 



































Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas Los edificios dispondrán de 
instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus 
ocupantes. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones 












































1 Ámbito de aplicación  
1 Esta sección es de aplicación a las instalaciones de iluminación interior en:  
a) edificios de nueva construcción;  
b) intervenciones en edificios existentes con una superficie útil total final (incluidas las partes 
ampliadas, en su caso) superior a 1000 m2 , donde se renueve más del 25% de la superficie 
iluminada;  
c) otras intervenciones en edificios existentes en las que se renueve o amplíe una parte de la 
instalación, en cuyo caso se adecuará la parte de la instalación renovada o ampliada para que se 
cumplan los valores de eficiencia energética límite en función de la actividad y, cuando la 
renovación afecte a zonas del edificio para las cuales se establezca la obligatoriedad de sistemas 
de control o regulación, se dispondrán estos sistemas;  
d) cambios de uso característico del edificio;  
e) cambios de actividad en una zona del edificio que impliquen un valor más bajo del Valor de 
Eficiencia Energética de la Instalación límite, respecto al de la actividad inicial, en cuyo caso se 
adecuará la instalación de dicha zona.  
2 Se excluyen del ámbito de aplicación:  
a) construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos años;  
b) edificios industriales, de la defensa y agrícolas o partes de los mismos, en la parte destinada a 
talleres y procesos industriales, de la defensa y agrícolas no residenciales;  
c) edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2 :  
d) interiores de viviendas.  
e) los edificios históricos protegidos cuando así lo determine el órgano competente que deba 
dictaminar en materia de protección histórico-artística.  
3 En los casos excluidos en el punto anterior, en el proyecto se justificarán las soluciones 
adoptadas, en su caso, para el ahorro de energía en la instalación de iluminación.  












































1 Ámbito de aplicación  
1 Esta Sección es de aplicación a:  
a) edificios de nueva construcción o a edificios existentes en que se reforme íntegramente el 
edificio en sí o la instalación térmica, o en los que se produzca un cambio de uso característico 
del mismo, en los que exista una demanda de agua caliente sanitaria (ACS) superior a 50 l/d;  
b) ampliaciones o intervenciones, no cubiertas en el punto anterior, en edificios existentes con 
una demanda inicial de ACS superior a 5.000 l/día, que supongan un incremento superior al 50% 
de la demanda inicial;  
c) climatizaciones de: piscinas cubiertas nuevas, piscinas cubiertas existentes en las que se 
renueve la instalación térmica o piscinas descubiertas existentes que pasen a ser cubiertas. 
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1.1 Ámbito de aplicación  
1 Esta Sección es de aplicación a:  
a) edificios de nueva construcción y a edificios existentes que se reformen íntegramente, o en 
los que se produzca un cambio de uso característico del mismo, para los usos indicados en la 
tabla 1.1 cuando se superen los 5.000 m2 de superficie construida;  
b) ampliaciones en edificios existentes, cuando la ampliación corresponda a alguno de los usos 
establecidos en tabla 1.1 y la misma supere 5.000 m2 de superficie construida.  
Se considerará que la superficie construida incluye la superficie del aparcamiento subterráneo 
(si existe) y excluye las zonas exteriores comunes.  
Tabla 1.1 Ámbito de aplicación  
Tipo de uso  
Hipermercado  
Multi-tienda y centros de ocio  
Nave de almacenamiento y distribución  
Instalaciones deportivas cubiertas  
Hospitales, clínicas y residencias asistidas  
Pabellones de recintos feriales  
2 En el caso de edificios ejecutados dentro de una misma parcela catastral, destinados a 
cualquiera de los usos recogidos en la tabla 1.1, para la comprobación del límite establecido en 
5.000 m2 , se considera la suma de la superficie construida de todos ellos.  
3 Quedan exentos del cumplimiento total o parcial de esta exigencia los edificios históricos 
protegidos cuando así lo determine el órgano competente que deba dictaminar en materia de 
protección histórico-artística. 
 
DB HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO _______________________________________ 
 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 
El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el CTE en su 
artículo 2 (Parte I) exceptuándose los casos que se indican a continuación:  
a) los recintos ruidosos, que se regirán por su reglamentación específica;  
b) los recintos y edificios de pública concurrencia destinados a espectáculos, tales como 
auditorios, salas de música, teatros, cines, etc., que serán objeto de estudio especial en cuanto a 
su diseño para el acondicionamiento acústico, y se considerarán recintos de actividad respecto a 
las unidades de uso colindantes a efectos de aislamiento acústico;  
c) las aulas y las salas de conferencias cuyo volumen sea mayor que 350 m3 , que serán objeto de 
un estudio especial en cuanto a su diseño para el acondicionamiento acústico, y se considerarán 
recintos protegidos respecto de otros recintos y del exterior a efectos de aislamiento acústico;  
d) las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación en los edificios existentes, 
salvo cuando se trate de rehabilitación integral. Asimismo quedan excluidas las obras de 
rehabilitación integral de los edificios protegidos oficialmente en razón de su catalogación, como 
bienes de interés cultural, cuando el cumplimiento de las exigencias suponga alterar la 
configuración de su fachada o su distribución o acabado interior, de modo incompatible con la 
conservación de dichos edificios.  
El contenido de este DB se refiere únicamente a las exigencias básicas relacionadas con el 
requisito básico "Protección frente al ruido". También deben cumplirse las exigencias básicas de 
los demás requisitos básicos, lo que se posibilita mediante la aplicación del DB correspondiente a 
cada uno de ellos. 
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1.1 Procedimiento de verificación  
[…] 
3 Para satisfacer la justificación documental del proyecto, deben cumplimentarse las fichas 
justificativas del Anejo K, que se incluirán en la memoria del proyecto 
 
DB HS SALUBRIDAD ______________________________________________________ 
 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 
El ámbito de aplicación en este DB se especifica, para cada sección de las que se compone el 
mismo, en sus respectivos apartados.  
El contenido de este DB se refiere únicamente a las exigencias básicas relacionadas con el 
requisito básico "Higiene, salud y protección del medio ambiente". También deben cumplirse las 
exigencias básicas de los demás requisitos básicos, lo que se posibilita mediante la aplicación del 




























1.1 Ámbito de aplicación  
1 Esta sección se aplica a los muros y los suelos que están en contacto con el terreno y a los 
cerramientos que están en contacto con el aire exterior (fachadas y cubiertas) de todos los 
edificios incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE. Los suelos elevados se consideran 
suelos que están en contacto con el terreno. Las medianerías que vayan a quedar descubiertas 
porque no se ha edificado en los solares colindantes o porque la superficie de las mismas excede 
a las de las colindantes se consideran fachadas. Los suelos de las terrazas y los de los balcones se 
consideran cubiertas.  
2 La comprobación de la limitación de humedades de condensación superficiales e intersticiales 
debe realizarse según lo establecido en la Sección HE-1 Limitación de la demanda energética del 






























s 1.1 Ámbito de aplicación  
1 Esta sección se aplica a los edificios de viviendas de nueva construcción, tengan o no locales 
destinados a otros usos, en lo referente a la recogida de los residuos ordinarios generados en 
ellos.  
2 Para los edificios y locales con otros usos la demostración de la conformidad con las exigencias 
básicas debe realizarse mediante un estudio específico adoptando criterios análogos a los 
























1.1 Ámbito de aplicación  
1 Esta sección se aplica, en los edificios de viviendas, al interior de las mismas, los almacenes de 
residuos, los trasteros, los aparcamientos y garajes; y, en los edificios de cualquier otro uso, a los 
aparcamientos y los garajes. Se considera que forman parte de los aparcamientos y garajes las 
zonas de circulación de los vehículos.  
2 Para locales de cualquier otro tipo se considera que se cumplen las exigencias básicas si se 
observan las condiciones establecidas en el RITE 
 
 
En base a la información anterior, un índice podría ser el que se incluye a continuación. 
A veces, el autor del proyecto decide escribir un anejo para cada uno de los 
documentos básicos, con lo que este índice variaría.  
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O DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO 
CUMENTACIÓN DEL PROYECTO 
Índice ANEJO Justificación del cumplimiento del CTE 
1 Objeto del anejo 
2 Exigencias básicas de seguridad estructural (SE) [normalmente se incluye en 
el anejo de cálculos de estructuras si existe] 
2.1. Exigencia básica SE 1: Resistencia y estabilidad  
2.2. Exigencia básica SE 2: Aptitud al servicio  
3 Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI)  
3.1. Exigencia básica SI 1: Propagación interior  
3.2. Exigencia básica SI 2: Propagación exterior  
3.3. Exigencia básica SI 3: Evacuación de ocupantes  
3.4. Exigencia básica SI 4: Instalaciones de protección contra incendios  
3.5. Exigencia básica SI 5: Intervención de bomberos  
3.6. Exigencia básica SI 6: Resistencia estructural al incendio  
4 Exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad (SUA)  
4.1. Exigencia básica SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas  
4.2. Exigencia básica SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de 
atrapamiento  
4.3. Exigencia básica SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 
4.4. Exigencia básica SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por 
iluminación inadecuada  
4.5. Exigencia básica SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por 
situaciones con alta ocupación  
4.6. Exigencia básica SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento  
4.7. Exigencia básica SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por 
vehículos en movimiento  
4.8. Exigencia básica SUA 8: Seguridad frente al riesgo relacionado con la 
acción del rayo Código Técnico de la Edificación Parte I 2  
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5  Exigencias básicas de salubridad (HS)  
5.1. Exigencia básica HS 1: Protección frente a la humedad  
5.2. Exigencia básica HS 2: Recogida y evacuación de residuos  
5.3. Exigencia básica HS 3: Calidad del aire interior  
5.4. Exigencia básica HS 4: Suministro de agua  
5.5. Exigencia básica HS 5: Evacuación de aguas  
6 Exigencias básicas de protección frente al ruido (HR)  
7 Exigencias básicas de ahorro de energía (HE)  
7.1. Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética  
7.2. Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas  
7.3. Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de 
iluminación  
7.4. Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente 
sanitaria  
7.5. Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía 
eléctrica 
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IX. Anejo de Control de Calidad o Valoración de Ensayos 
 
En diferente normativa de obligado cumplimiento y en algunas publicaciones que se 
citarán a continuación, se enuncia el anejo de control de calidad como de obligada 
inclusión en la memoria del proyecto.  
El CTE en su Parte I, Anejo I. Contenido del Proyecto, establece como un anejo a la 
Memoria el Plan de Control:  
 
  
Por otra parte el art. 79.1 de la EHE determina : 
 
Asimismo existe otra normativa no de obligado cumplimiento como “Nota de servicio 
9/2014 Recomendaciones para la redacción de los proyectos de construcción de 
carreteras” Edictado por el Ministerio de Fomento, en la que se recomienda la 
inclusión de un anejo de Valoración de Ensayos. 
Debe destacar que el contenido de este anejo no es contractual. Como se indica en la 
edición del 2011 de la EHE-08, con comentarios de los miembros de la Comisión 
Permentente del Hormigón, del Ministerio de Fomento, “El programa de control 
aprobado por la Dirección Facultativa, a partir de Plan de Control del Proyecto es el 
documento fundamental para la definición del control de la ejecución”. También la 
EAE, en su art.81.2.1. hace la misma reflexión: “La dirección facultativa, en uso de sus 
atribuciones y actuando en nombre de la propiedad, tendrá las siguientes obligaciones 
Art.79.1 Plan y Programa de Control (EHE-08) 
1. El proyecto de ejecución de cualquier estructura de hormigón deberá incluir en su memoria un anejo con un plan 
de control que identifique cualquier comprobación que pudiera derivarse del mismo, así como la valoración del 
coste total del control, que se reflejará como un capítulo independiente en el presupuesto del proyecto.  
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respecto al control: Aprobará un programa de control de calidad para la obra que 
desarrolle el plan de control incluido en el proyecto…” .  
Por lo tanto, en primer lugar se deberá comprobar la existencia de este anejo y en 
segundo, que se incluye el tipo, el número y la valoración de los controles y ensayos 
que se propone realizar en las principales unidades de obra del proyecto. Es frecuente 
que el autor del proyecto se base en otros anejos de control de calidad realizados para 
otros proyectos olvidándose de adaptarlo a las unidades de obra contempladas en el 
proyecto a supervisar. También es habitual que la información escrita en el anejo no se 
traslade correctamente al Documento nº3 PPTP. La tipología y cantidad de ensayos a 
realizar en las principales unidades de obra se puede encontrar en la normativa técncia 
(PG-3, EHE-08, 
EAE, CTE) 




si lo cree 
conveniente. 
Por otra parte, se verificará que los ensayos estan valorados con precios de mercado, 
calculando el importe total de los mismos y justificando si es mayor o menor al 1% del 
presupuesto de la obra. Este porcentaje está establecido en el Decreto 3.854/1970 por 
el que se aprueba el Pliego de Cláusulas Generales para la contratación de Obras 
del Estado, en concreto en la clausula 38: 
 
→ Tipología y cantidad de ensayos conforme a la 
UO principales del proyecto 
→ Información debe coincidir con la del PPTP 




Cláusula 38. Ensayos y análisis de los materiales y unidades de obra (D 3854/1970) 
 La Dirección puede ordenar que se verifiquen los ensayos y análisis de materiales y unidades de obra que en cada 
caso resulten pertinentes y los gastos que se originen serán de cuenta del contratista hasta un importe máximo del 
uno por ciento del presupuesto de la obra. 
La misma Dirección fijará el número, forma y dimensiones y demás características que deben reunir las muestras y 
probetas para ensayo y análisis, caso de que no exista disposición general al efecto, ni establezca tales datos el 
pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto. 
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En el caso que el importe sea mayor a este porcentaje, se constatará que la 
diferencia se traslada al presupuesto del proyecto. Se pueden encontrar distintas 
maneras de trasladar dicho importe al presupuesto: 
Como una partida alzada a justificar. El inconveniente de trasladarlo como una partida 
alzada a justificar es que este tipo de partidas debe justificarse mediante precios de 
contrato y no existirán precios de este tipo de UO en los cuadros de precios.  
 Como un capítulo, formado por sus UO, con su medición y su precio. Esta 
forma de trasladarlo es más interesante porque aunque la medición varíe por 
realizar mayor o menor cantidad de ensayos, se pueden abonar por existir la 
UO en los cuadro de precios.  
 Como una partida alzada de abono íntegro. Se utiliza cuando se conoce 
exactamente el número de ensayos a realizar, ya que este importe debe 
abonarse íntegramente al contratista, no admitiendo fraccionamiento. 
 Cualquiera de las tres formas puede ser admitida, pues lo importante para cumplir la 
normativa es que esté reflejada en el presupuesto. 
Como nota cabe comentar que el porcentaje del 1% del PEM de la obra causa 
confusión al contratista y a la dirección de obra por no quedar totalmente explícito en 
el proyecto si se refiere al PEM de licitación o al PEM de adjudicación. Es el PEM de 
licitación y debe quedar claro al menos en el Documento n3 PPTP. 
Un índice tipo podría ser el siguiente: 
 
 
Índice ANEJO Control de Calidad o Valoración de ensayos 
1 Objeto del anejo 
2 Control de recepción de obra.Materiales a controlar 
3 Control de calidad en la ejecución. Unidades a controlar 
4 Control de recepción de obra terminada. Unidades a controlar 
5 Valoración económica 
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X. Anejo Ambiental 
Supervisión debe cerciorarse que cualquier proyecto que supervisa hace referencia a 
su tramitación ambiental. La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, 
en su art. 55 decreta como infracción grave, entre otras: 
 
En el caso de que se esté supervisando un proyecto incluido en el anexo II de la Ley 
21/2013, se comprobará que se adjunta el Informe de Impacto Ambiental (O la 
Estimación de Impacto Ambiental, si se trata de proyectos señalados en el art.29 del 
Decreto 162/1990, de 15 de octubre del Consell de la Generalitat Valenciana, por el 
que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de 
Impacto Ambiental). Si el proyecto pertenece al anexo I, se incluirá la Declaración de 
Impacto Ambiental y el Estudio de Impacto Ambiental. 
En ambos casos se comprobará que el proyecto cumple los condicionantes al proyecto 
publicados en el Informe de Impacto Ambiental y en la Declaración de Impacto 
Ambiental y que se valoran en el presupuesto cuando así proceda. 
Si existe informe de algún órgano administrativo (Red Naura, Vías Pecuarias…) al que 
se le haya realizado una consulta en el que se condicione el proyecto, deberá 
corroborarse que se cumplen las observaciones impuestas en dicho informe. 
 
Tanto si el proyecto está incluido o no en algún anexo de la Ley 21/2013 o de la Ley 
2/1989, de 3 de marzo de Impacto Ambiental si es competencia de la Comunidad 
Valenciana, se examinará: 
- Que se justifica que las obras están o no incluidas en los anexos de la legislación 
autonómica o estatal 
Art. 55 (L21/2013)  
a)” El inicio de la ejecución de un proyecto, incluidos los sujetos a declaración responsable o comunicación previa, 
sometido a evaluación de impacto ambiental simplificada sin haber obtenido previamente el informe de impacto 
ambiental.el inicio de la ejecución de un proyecto. 
[…] 
c) El incumplimiento de las condiciones ambientales, de las medidas correctoras o compensatorias establecidas en la 
declaración de impacto ambiental e incluidas en la resolución que aprueba o autoriza finalmente el proyecto, o el 
incumplimiento de las condiciones ambientales establecidas en el informe ambiental, e incluidas en la resolución que 
aprueba o autoriza finalmente el proyecto o, en su caso, en la declaración responsable o comunicación previa del 
proyecto” 
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- Que se justifica si las obras afectan o no a la Red Natura, a un Espacio Natural 
Protegido, a una Zona Húmeda, lugar RAMSAR. 
- Que se describen las obras y coinciden con lo que se escribe en el resto del 
proyecto.  
- Se analiza la posible afección al medio natural y se incluyen medidas preventivas 
y correctoras para evitarlo y se presupuestan en el documento nº3 del 
proyecto. 
En el caso de que el proyecto no se someta a tramitación ambiental reglada, un 
índice podría ser el siguiente: 
Índice ANEJO Documentación Ambiental 
1 Objeto del anejo 
2 Emplazamiento, descripcion del proyecto y calendario previstor 
3 Descripción del medio que puede verse afectado 
3.1 Parques Naturales y Cuevas 
3.2 Parajes Naturales Municipales, Reservas Naturales, Momentos 
Naturales y Paisajes Protegido 
3.3 Zonas húmedas, Microreservas de flora y Reservas de fauna 
3.4 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAS) 
3.5 Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) 
3.6 Hábitats de interés comunitario 
3.7 Senderos 
3.8 Terrenos forestales 
3.9 Vías Pecuarias 
3.10 Zona de protección para la avifauna de los tendidos eléctricos 
3.11 Paisaje 
3.12 Patrimonio Cultural.  
4 Acciones susceptibles de producir impacto, durante la ejecución y 
laexplotación. 
5 Medidas protectoras y correctoras 
6 Conclusiones 
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XI. Anejo de integración paisajística 
Para proyectos cuyo pormotor sea la Generalitat Valenciana, tal y como indica la Ley 
5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y paisaje 
de la Comunitat Valenciana, debe valorarse la incidencia en el paisaje, incluyendo un 
Estudio de Integración Paisajística, si procede o una justificación de la no procedencia en la 
Memoria, o en el caso de existir estudios de paisaje aprobados, se recogerá la 
caracterización realizada en ellos, concretándola y ampliándola, si es el caso, para el ámbito 
definido. 
  
 Si procede incluir un Estudio de integración Paisajística, se comprobará que se incluye la 
información del anexo II de la Ley 5/2014, de 25 de julio: 
ANEXO II (L 5/2014 CV) CONTENIDO DEL ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 
La información que deberá contener el estudio de integración paisajística previsto en la ley se adaptará al tipo, 
escala y alcance de la actuación y al paisaje donde esta se ubique, y será, con carácter general, la siguiente: 
 
a) La descripción y definición del alcance de la actuación y de cada una de sus fases, sus antecedentes y objetivos. 
Se incluirá documentación gráfica con el ámbito de estudio, así como la localización, implantación en el entorno, 
ordenación y diseño, tanto de la actuación como de las instalaciones o elementos auxiliares necesarios para su 
funcionamiento, como accesos o infraestructuras. 
 
b) El análisis de las distintas alternativas consideradas, incluida la alternativa cero, y una justificación de la 
solución propuesta, en caso de que se requiera en el procedimiento dicho análisis. Todo ello analizado desde el 
punto de vista de la incidencia en el paisaje, sin perjuicio del análisis que se efectúe en otros documentos respecto 
a otras materias sectoriales. 
 
c) La caracterización del paisaje del ámbito de estudio, mediante la delimitación, descripción y valoración de las 
unidades de paisaje y los recursos paisajísticos que lo configuran, previa definición del mismo. En caso de existir 
estudios de paisaje aprobados, se recogerá la caracterización realizada en ellos, concretándola y ampliándola, si es 
el caso, para el ámbito definido. 
 
c.1) El ámbito de estudio se definirá conforme al procedimiento establecido en el apartado b.1 del anexo I, 
debiendo abarcar las unidades de paisaje comprendidas total o parcialmente en la cuenca visual de la actuación. 
 
c.2) Se entenderá como cuenca visual de la actuación el territorio desde el cual esta es visible, hasta una distancia 
máxima de 3.000 m, salvo excepción justificada por las características del territorio o si se trata de preservar vistas 
que afecten a recorridos escénicos o puntos singulares. Para su determinación serán de aplicación las técnicas a 
las que se refiere el apartado c del anexo I. 
 
c.3) El valor y la fragilidad del paisaje se determinarán conforme a lo expuesto en el apartado b.4 del anexo I. Las 
conclusiones de la integración paisajística y la compatibilidad visual se justificarán para cada unidad de paisaje y 
recurso paisajístico, relacionando las respectivas fragilidades y objetivos de calidad fijados, con la calificación de 
los impactos previstos: sustanciales, moderados, leves e insignificantes, según sea su escala, efecto, incidencia, 
duración, permanencia e individualidad. 
 
d) La relación de la actuación con otros planes, estudios y proyectos en trámite o ejecución en el mismo ámbito de 
estudio. Así como con las normas, directrices o criterios que le sean de aplicación, y en especial, las paisajísticas y 
las determinaciones de los estudios de paisaje que afecten al ámbito de la actuación. 
se incorporarán al plan o proyecto como parte del mismo. 
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e) La valoración de la integración paisajística de la actuación a partir de la identificación y valoración de sus 
efectos en el paisaje, mediante el análisis y valoración de la capacidad o fragilidad del mismo para acomodar los 
cambios producidos por la actuación sin perder su valor o carácter paisajístico ni impedir la percepción de los 
recursos paisajísticos. Se justificará el cumplimiento de las determinaciones de los instrumentos de paisaje de 
aplicación o, en su defecto, se clasificará la importancia de los impactos paisajísticos como combinación de su 
magnitud y de la sensibilidad del paisaje, determinada por aspectos como la singularidad de sus elementos, su 
capacidad de transformación y los objetivos de calidad paisajística para el ámbito de estudio. 
 
f) La valoración de la integración visual de la actuación a partir del análisis visual del ámbito, mediante el estudio y 
valoración de la visibilidad de la actuación, las vistas hacia el paisaje desde los principales puntos de observación, 
los cambios en la composición de las mismas y los efectos sobre la calidad visual del paisaje existente. Se 
identificarán y clasificarán los impactos visuales, en función de la compatibilidad visual de las características de la 
actuación, el bloqueo de vistas hacia recursos paisajísticos de valor alto o muy alto y la mejora de la calidad visual 
del paisaje. 
 
f.1) A efectos de identificar y valorar los efectos de la actuación sobre el paisaje, el análisis visual se llevará a 
término mediante técnicas de modelización y simulación visual proporcionales a la escala de la actuación, que 
permitan controlar su resultado comparando escenas, fondos y perspectivas, antes y después de esta, y con y sin 
medidas de integración paisajística, tales como infografías, fotocomposiciones, secciones, dibujos u otros, de 
manera que sea entendible por público no especializado. 
 
g) Las medidas de integración paisajística necesarias para evitar, reducir o corregir los impactos paisajísticos y 
visuales identificados, mejorar el paisaje y la calidad visual del entorno o compensar efectos negativos sobre el 
paisaje que no admitan medidas correctoras efectivas. Estas medidas serán, por orden prioritario de aplicación: 
 
g.1) La localización y, en su caso, el trazado, preferentemente fuera del campo visual de los recursos paisajísticos y 
de las unidades de paisaje de alto valor y, en todo caso, en las zonas de menor incidencia respecto a los mismos. 
 
g.2) La ordenación en el paisaje, de acuerdo a su carácter y al patrón que lo defina. 
 
g.3) El diseño de la actuación y de todos los elementos que la conforman, y el de su implantación en el paisaje, 
mediante la adecuación del asentamiento y del entorno del proyecto, con especial atención al diseño de la 
topografía y la vegetación. 
 
h) Los resultados y conclusiones de la valoración de la integración paisajística y visual, justificados mediante 
técnicas gráficas de representación y simulación visual del paisaje que muestren la situación existente y la 
previsible con la actuación propuesta antes y después de poner en práctica las medidas propuestas. 
 
i) El programa de implementación que defina, para cada una de las medidas, sus horizontes temporales, una 
valoración económica, detalles de realización, cronograma y partes responsables de ponerlas en práctica. 
 
j) Las medidas de integración paisajística y el coste del programa de implementación se incorporarán al plan o 
proyecto como parte del mismo. 
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XII. Anejo de expropiaciones 
Este anejo será obligatorio siempre que las actuaciones ocupen terrenos privados y haya 
que expropiarlos para llevarlas a cabo. En él se exigirá: 
- Tipos de afecciones: por expropiación, ocupación temporal o servidumbre de 
acueducto 
- Metodología y criterios de valoración de los bienes y derechos afectados 
- Precios unitarios según la afección: Valor del suelo, valor del vuelo, valor de la 
servidumbre, valor de la ocupación temporal, valor de los perjuicios por rápida 
ocupación 
- Valoración de los bienes y derechos afectados 
- Identificación y superficies de las parcelas afectadas con relación de sus 
propietarios 




Índice ANEJO Expropiaciones, ocupaciones y servidumbres 
1 Objeto del anejo 
2  Descripción de las obras  
3 Afecciones  
3.1Expropiación  
3.2 Ocupaciones temporales  
3.3Imposición de Servidumbre de Acueducto  
4  Planos parcelarios  
5 Criterios de valoración de los bienes y derechos afectados  
5.1 Metodología  
5.2 Precios unitarios  
5.3Valoración de los bienes y derechos afectados  
6  Bienes y derechos afectados  
2.1 Superficies afectadas  
2.2 Relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados 
Manual para la revisión de proyectos de construcción de obras de ingeniería civil. Aplicación al Proyecto de la Red de Transporte de los 
Sectores 14 y 15 para la modernización de regadíos de la Acequia Real del Júcar. T.M Alzira 
 
93 
XIII. Anejo de estudios previos 
El técnico supervisor del proyecto debe comprobar que se han incluido todos los 
estudios previos,  o al menos los realizados ex profeso para el proyecto, en los que 
están basados los cálculos que se realizan en el proyecto. Estos variarán en función de 
la tipología de proyecto, pudiendo ser estudios de soluciones, estudios hidrológicos, 
estudios climatológicos,  estudios edafológicos, estudios del clima marino, estudios de 
tráfico, estudios de demanda, estudios de localización de canteras, préstamos y 
vertederos o suministros, estudios acústicos, estudios urbanísticos, estudios de 
soluciones… 
Cada estudio comprenderá un contenido específico. A continuación se incluyen 
algunas premisas a comprobar,  siendo totalmente orientativas: 
XIII.1 Anejo de estudio de soluciones 
Ya se ha comentado anteriormente que el art. 233 de la LCSP indica:  que el proyecto 
debe comprender al menos,   
 
También se ha hecho referencia a la obligatoriedad de que la memoria incluya un 
apartado en el que se justifique la solución adoptada en el proyecto. Si la justificación 
es el fruto de un estudio de soluciones, es necesario comprobar la inclusión del mismo 
en el  proyecto. No existe normativa que reglamente el contenido del estudio de 
soluciones, por lo que supervisor debe limitarse a comprobar que: 
- Si existen antecedentes o estudios previos que condicionan la solución, estos se 
tienen en cuenta. 
- Que los datos utilizados es el estudio son homogéneos con los del resto del 
proyecto o están convenientemente justificados, como por ejemplo, precios de 
las tuberías de dstintos materiales, o rendimientos en su colocación. 
- Que el  análisis de las variables y asignación de “pesos” a cada una de ellas es, al 
menos, lógico y razonable. 
Articulo 233. Contenido de los proyectos y responsabilidad derivada de su elaboración 
1. Los proyectos de obras deberán comprender, al menos: 
a) Una memoria en la que se describa el objeto de las obras, que recogerá los antecedentes y situación previa a las 
mismas, las necesidades a satisfacer y la justificación de la solución adoptada, detallándose los factores de todo 
orden a tener en cuenta 
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XIII.2 Estudio hidrológico 
El estudio hidrológico es habitual que contenga: 
- Climatología de la zona, datos pluviométricos 
- Topografía del terreno 
- Establecimiento de las secciones de las cuencas 
- Determinación del caudal hidrológico 
- Precisión del modelo hidrológico 
- Estudio de inundabilidad 
XIII.3 Estudio climatológico 
El estudio climatológico es habitual que se incluya junto con el hidrológico, no 
obstante, suele proporcionar información relativa a: 
-  Datos de las estaciones meteorológicas utilizadas 
- Pluviometría 
- Termometría 
- Clasificación climática 
XIII.4 Estudio edafológico, erosión, plantación 
El estudio edafológico acostumbra a incluirse en proyectos de regeneración forestal: 
- Prospecciones 
- Perfiles del suelo 
- Características físicas del suelo: estructura, color, permeabilidad, porosidad. 
- Características químicas del suelo: pH, materia orgánica, carbonatos, salinidad 
- Clasificación del suelo 
XIII.5 Estudio del clima marino 
Este tipo de estudios comprende normalmente: 




- Características del agua de mar 
- Corrientes 
- Fondo marino 
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XIII.6 Estudio de trafico 
Un estudio de tráfico abarca: 
- Aforos y determinación del tráfico actual 
- Estimación del tráfico horizonte 
- Capacidad y nivel de servicio, actual y futuro 
XIII.7 Estudios de demanda 
Se puede estudiar varias tipologías de demanda: demanda de agua para riego, 
demanda de agua para consumo humano, demanda de energía… sin embargo en todos 
ellos deberá analizarse la demande del recurso actual y en el año horizonte 
XIII.8 Estudio de localización de yacimientos y canteras, préstamos, 
vertederos, suministros 
Es importante en la localización de yacimientos, canteras y suministros contar con la 
siguiente información: 
- Capacidad de suministro  
- Características de los materiales 
- Condiciones de venta 
- Distancia a la que se encuentra de la obra 
En todo caso, la información suminstrada se cotejará con las unidades de obra que 
corresponda y con su precio. 
XIII.9 Estudios acústicos 
Los estudios acústicos suelen incluirse en proyectos de infraestructuras que son 
susceptibles de generar ruido: carreteras, desaladoras, industrias, aeropuertos…o bien 
en infraestructuras que deben generar cierto nivel de sonido como las sirenas en los 
planes de emergencia. 
En ellos se  manifestará: 
- Las fuentes de ruido, tipos y decibelios emitidos 
- Los elementos amortiguadores del ruido 
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XIII.10 Estudios urbanísticos 
No es habitual que en el proyecto se incluya la realización de estudios urbanísticos, si 
no que se acude a información urbanística ya existente como los planes generales, 
planes especiales, normas urbanísticas. 
Uno de los cometidos de supervisión es comprobar que en el proyecto se justifica que  
las actuaciones cumplen con la normativa urbanística que sea de aplicación.  
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XIV. Otros anejos  
Se examinan a continuación otros anejos específicos que se incluyen en determinados 
proyectos bien porque lo requiere el Pliego de Condiciones de la licitación del contrato 
de redacción, bien porque el autor del proyecto piensa que es necesario para 
complementar la memoria o bien porque lo precisa supervisión. Las comprobaciones 
en estos anejos no reglamentados suelen limitarse a su homogeidad con el resto del 
proyecto, a su aspecto formal y a que su contenido razonable, acorde con la posible 
normativa que exista. El supervisor,  según su propio criterio, deberá exigir aquello que 
crea necesario en estos anejos (por ello no sepropone en cada anejo un  índice tipo) 
XIV.1 Anejo  de antecedentes  
En este anejo, si existe, deberá comprobarse, al menos: 
- Que coincide con los antecedentes que se citan en la memoria 
- Que se citan todos los antecedentes que condicionan el proyecto. 
- Que se incluye la documentación que se cita, si es razonable. 
XIV.2 Anejo de normativa utilizada y bibliografía 
Algunas administraciones como la Confederación hidrográfica del Júcar exige la 
inclusión de un anejo de normativa. En este anejo se comprobará que se cita 
ordenadamente toda la normativa que se utiliza  y que está en vigor. 
XIV.3 Anejo procedimientos constructivos 
Este anejo no se suele incluir en los proyectos, quizá porque el autor considera que 
cómo se construya lo que proyecta es asunto del constructor, no suyo. No obstante, el 
técnico supervisor debe exigir este anejo si lo cree conveniente, sobre todo si no ve 
claro que la solución propuesta en el proyecto pueda llevarse a cabo con los 
procedimientos habituales de construcción. 
XIV.4 Anejo desvíos provisionales  
Muy en consonancia con el anejo anterior se encuentra el anejo de desvíos 
provisionales. Supervisión comprobará su inclusión en el proyecto en el caso que este 
lo requiera. Se examinará que cumplen la Normativa 8.3-IC de Señalización de Obras 
del Ministerio de Fomento, así como sus manuales de ejemplos de señalización de 
obras fijas y de señalización móvil de obras. 
XIV.5 Reposición de servicios 
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Es importante para la buena marcha de la obra que el proyecto contemple la 
resposición de los servicios afectados. Si el autor presupone que no se va a afectar 
ningún servicio, lo deberá indicar el la memoria del proyecto y supervisión comprobará 
que se incluye dicha indicación. 
Si por el contrario, sí que existen servicios afectados, el anejo lo reflejará, 
comprobándose los siguientes aspectos: 
- Si se adjuntan respuestas de los organismos consultados, que los servicios 
afectados que se indican coinciden con los proporcionados por dichos 
organismos. 
- Que se incluye el tipo de afección y su reposición y coincide con lo reflejado en el 
documento nº2 Planos y con lo valorado en el documento nº3 Presupuesto. 
- Que se incluye la justificación de la solución tomada en la reposición del servicio. 
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2.4  Documento nº2. Planos 
Se recuerda que el art. 233 de la LCSP, establece 
 
Artículo 233. Contenido de los proyectos y responsabilidad derivada de su elaboración (L9/2017CSP) 
1. Los proyectos de obras deberán comprender, al menos: 
[…]. 
b) Los planos de conjunto y de detalle necesarios para que la obra quede perfectamente definida, así como los 
que delimiten la ocupación de terrenos y la restitución de servidumbres y demás derechos reales, en su caso, y 
servicios afectados por su ejecución. 
[…] 
 
Por otra parte, el RGLCAP indica en su artículo 123 respecto a a los planos los 
siguiente: 
Artículo 129. Contenido de los planos. 
Los planos deberán ser lo suficientemente descriptivos para que puedan deducirse de ellos las mediciones que 
sirvan de base para las valoraciones pertinentes y para la exacta realización de la obra 
 
El CTE, en la Parte I, Anejo I Contenido del proyecto, se refiere a los planos en los 
siguientes términos: 
 
Respecto a los planos de estructura, el CTE, en su DB SE art. 2.1.2. Planos apunta: 
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2.1.2 Planos  
1 Los planos del proyecto correspondientes a la estructura deben ser suficientemente precisos para la exacta 
realización de la obra, a cuyos efectos se podrán deducir también de ellos los planos auxiliares de obra o de taller, en 
su caso, y las mediciones que han servido de base para las valoraciones pertinentes.  
2 Los planos contendrán los detalles necesarios para que el constructor, bajo las instrucciones del director de obra, 
pueda ejecutar la construcción, y en particular, los detalles de uniones y nudos entre elementos estructurales y entre 
éstos y el resto de los de la obra, las características de los materiales, la modalidad de control de calidad previsto, si 
procede, y los coeficientes de seguridad adoptados en el cálculo.  
3 Si el proyecto se desarrolla en dos fases (proyecto básico y proyecto de ejecución), los planos del proyecto básico 
deben ser lo suficientemente precisos para la definición del tipo estructural previsto y el establecimiento de las 
reservas geométricas para la realización de la estructura. 
 
Por otra parte, el CTE , en su DB SE A, apartado 8.6.1 se indica respecto a las uniones 
soldadas en estructuras de acero,  
Se observará lo siguiente:  
a) los cordones deben, si es posible, prolongarse rodeando las esquinas, con el mismo espesor de garganta y 
longitud dos veces dicho espesor. Esto debe indicarse en los planos; 
 
La EHE, a lo largo de todo el documento y concretamente en su anejo 20, señala: 
2. Planos 
2.1. Congruencia con la memoria de cálculo  
Se comprobará si se han respetado los resultados del cálculo de esfuerzos y del dimensionamiento mediante la 
comprobación de una muestra significativa de elementos elegida de acuerdo con criterios de importancia estructural 
y representatividad. De acuerdo con el nivel de control (tabla 82.2), se tomará la muestra correspondiente, haciendo 
constar:  
a) muestra seleccionada;  
b) criterios de selección;  
c) procesos de comprobación;  
d) hipótesis adoptadas; y  
e) resultados obtenidos.  
2.2. Congruencia con otros planos de definición de la obra  
Se comprobará si las cotas de replanteo, las escuadrías y dimensiones de los diferentes elementos estructurales, los 
huecos afectando a los elementos en su comportamiento estructural y otros condicionantes que puedan afectar a la 
estructura definidos en los planos no estructurales han sido tomados en consideración en los planos estructurales y 
para definir el modelo estructural.  
De acuerdo con el nivel de control (tabla 82.2), se tomará la muestra correspondiente haciendo constar:  
a) muestra seleccionada;  
b) criterios de selección;  
c) procesos de comprobación;  
d) hipótesis adoptadas; y  
e) resultados obtenidos.  
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2.3. Documentación gráfica  
De acuerdo con el nivel de control (tabla 82.2), se tomará la muestra correspondiente en:  
a) cimentaciones;  
b) muros y estribos;  
c) pilares;  
d) vigas;  
e) losas y forjados; y  
f) elementos especiales.  
Se hará constar:  
a) muestra seleccionada;  
b) criterios de selección;  
c) procesos de comprobación;  
d) hipótesis adoptadas; y  
e) resultados obtenidos.  
Se comprobará por muestreo, de acuerdo con el nivel de control (tabla 82.2): 
 a) si las cotas de replanteo y las escuadrías y dimensiones de los diferentes elementos estructurales son acordes con 
las previsiones del modelo estructural adoptado;  
b) si están previstos los huecos de paso de las instalaciones y si ellos son acordes con las hipótesis adoptadas para el 
cálculo de esfuerzos y el dimensionamiento;  
c) si se definen las disposiciones de las armaduras en la sección transversal de las piezas y los esquemas de armado 
mediante despieces detallados que permitan elaborar la ferralla y facilitar la colocación de las armaduras en las 
piezas haciéndolo viable;  
d) si están definidos los solapos y anclajes de armaduras y sus radios de doblado o si existen criterios claros para su 
definición;  
e) si están definidas las transiciones de armaduras en los nudos y evaluada su viabilidad constructiva;  
f) si están definidos los detalles de apoyo de las piezas prefabricadas ó compuestas en función de las coacciones 
supuestas en el modelo estructural y de sus condiciones exigibles de estabilidad;  
g) si están definidos las condiciones de tipo geométrico y otros detalles que deben cumplir los contornos de las 
piezas de carácter aligerante en función de su influencia en la definición de la sección resistente de las piezas 
compuestas;  
h) si se respetan los recubrimientos de acuerdo con las condiciones de exposición ambiental y la resistencia al fuego;  
i) si todos los elementos estructurales están definidos, no existiendo lagunas en la definición de los mismos o 
carencias graves de información sobre elementos; y  
j) si están definidas las características de los materiales, los coeficientes parciales de seguridad adoptados y sus 
niveles de control asociados.  
k) si se describen las características geotécnicas utilizadas para el proyecto.  
l) si está definido, en caso que sea necesario, el proceso constructivo propuesto. 
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Referenciada la normativa de obligado cumplimiento respecto a los planos, y se 
propone a continuación un listado de comprobaciones, todas ellas encaminadas a 
conseguir el fin de cualquier plano de proyecto de obra: ser los suficientemente 
descriptivo para que pueda deducirse de él las mediciones que sirvan de base para las 
valoraciones pertinentes y para la exacta realizacion de la obra: 
2. Que existe índice de planos y que están todos los planos que indica y que en el 
índice es correcto. Además que todos los índices de planos que se incluyen en 
el proyecto son iguales y correctos. 
3. Que todos los planos tiene el mismo cajetín, y que este refleja los datos 
exigidos por cada administración. El cajetín debe ser un elemento de distinción 
de manera que si se tiene un plano suelto en la mano, pueda saberse a qué 
proyecto pertenece, 
quién es el autor, el 
director, el promotor, a 
qué consultora 
pertenece el autor, qué 
clave tiene asignada el 
proyecto, y la fecha en 
la que se realizó. Todos 
estos datos deberán 
coincidir en todos los 
planos. Además el título 
del plano y la 
numeración será el 
elemento diferenciador 
en el cajetín de cada 
plano.  
Respecto a la forma del cajetín, aunque existe normativa UNE que regula las 
dimensiones de los cajetines, no es de obligado cumplimiento, a no ser que el 
Pliego de la licitaci;on lo especifique, por lo tanto el supervisor solo se 
asegurará que aparezcan todos los datos citados, sean legibles y estén claros. 
CAJETÍN DE LOS PLANOS: 
→ Es igual en todos los planos 
→Promotor 
→Consultor 
→Autor y firma 
→Director y firma 
→Título del proyecto y clave 
→Título y numeraci’on del plano 
→Fecha (coincidirá con la del 
proyecto en carátulas y demás 
antefirmas) 
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También corroborará que la numeración de los planos es coherente y 
comprensible.  
4. A continuación debe verificarse que están todos los planos que se necesitan 
para construir la obra. En general, para todo proyecto de obra, cada plano que 
se supervise deberá cumplir las siguientes condiciones, que pueden pareces 
evidentes, pero que el autor muchas veces, al estar inmerso en el proyecto, no 
es consciente de que el plano puede no estar claro para un técnico que lo debe 
interpretar por primera vez: 
 Que el título del plano se correponde con lo que se representa 
 Que se distingue perfectamente lo que es existente de lo que se 
proyecta 
 Que todos los símbolos o trazos específicos que aparecen en el plano 
tienen la explicación correspondiente en la leyenda o en un cuadro de 
características y viceversa: todas las grafías de la leyenda aparecen en 
el plano. 
 Que las escalas son correctas y se acotan los elementos necesarios y 
suficientes. 
 Que todas las unidades que pueden representarse y se valoran en el 
Documento n 4 Presupuesto, se pueden identificar en los planos 
correspondientes. 
5. En particular, se deberá comprobar para todo tipo de proyecto de obra:  
A. En primer lugar se verá si se ha incluido plano de situación, localización 
y/o emplazamiento. Y se 
comprobará si se puede 
localizar la obra de modo que puede llegar a ella cualquier persona que 
utilice el plano.  
B. Plano de situación actual. 
Puede coincidir con el 
topográfico, urbanístico… en función del tipo de obra.  
C. Plano de planta general. Se confirmará que se indica todo lo que se 
quiere llevar a cabo en una o varias plantas generale, incluidas las 
PLANO DE LOCALIZACIÓN 
P. DE SITUACIÓN ACTUAL 
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actuaciones previas como demoliciones y/o excavaciones. Este plano, a 
veces, el autor, lo unifica con el de replanteo, según la envergadura de la 
obra y el criterio del proyectista. 
D. Plano de replanteo y trazado. 
Deberá verificarse que se representan 
las bases de replanteo y estas coinciden con las definidas en el anejo 
correspondiente y que tiene el norte geográfico inluido y correcto (si el 
plano lo requiere). O bien, que el plano permite trasladar al terreno la 
ubicación de la obra. 
En obras lineales (carreteras, conducciones, encauzamientos, canales, 
ferrocarriles, urbanizaciones, diques de gran longitud) también se 
comprobará que se representa el trazado (incluyendo ejes, pks, radios, 
rumbos), perfil longitudinal (indicando peraltes, radios, pks, sección tipo 
para cada pk si se proyectan distintas secciones tipo…) y perfiles 
transversales (anotando pks, cotas del terrenos y de la rasante de la obra, 
desmonte, terraplén, rellenos, tierra vegetal, materiales...).  
Se comprobará que slas secciones tipo están  
 Si procede, se corroborará la distribución de hojas de acuerdo con el 
croquis guía. 
6. En función del tipo de obra deberán haberse incluido los siguientes planos: 
E. Planos de estructuras. En los planos de estructuras ha de comprobarse 
que se incluye todo los que seňala la EHE, la EAE y el CTE (se adjunta en las 
páginas anteriores). Aunque 
ya lo indica la normativa, se 
hace hincapié en que debe 
verificarse que lo que se represente en los planos debe corresponderse con 
lo que se calcula en el anejo correspondiente, tanto respecto a los 
materiales como a las dimensiones y los armados. Y que, además, se 
representan todas las estructuras calculadas y que todas las estructuras 
representadas en planos tienen sus cálculos correspondientes. También se 
segurará que la estructura que se representa está perfectamente ubicada. 
PLANO DE REPLANTEO 
PLANO DE ESTRUCTURAS 
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Cuando se supervisen estos planos se confirmará que, en el caso de que las 
estructuras se sitúen bajo la cota de la superficie terrestre y haya que 
realizar excavaciones, se indican las cotas, el talud de la excavación (o en su 
caso entibación) y los rellenos con sus espesores y características.  
F. Planos de drenaje. Se revisará 
que las obras de drenaje 
aparecen el planta, que las 
dimensiones están justificadas en el anejo correspondiente o en la Memoria 
del proyecto y se ha previsto el punto de vertido. 
G. Planos de instalaciones. Como indica el CTE, en su parte I, anejo I, se 
comprobará que existe en el 
plano la descripci’on gráfica 
y dimensional de las redes de cada instalación, plantas necesarias, seccione 
y detalles. 
H. Planos de reposición de 
servicios. Se revisará que 
aparecen en planta los 
servcios afectados y su reposci’on, incluyendo detalles si es necesario, 
cotejándolo con la información incluida en el anejo correspondiente. 
I. Planos de integración ambiental. Se comprobará que estos planos 
cumplen las exigencias de la 
Declaración de Impacto 
Ambiental, o de cualquier Organismo Administrativo que haya emitido 
informe ambiental respecto al proyecto, verificando condicionantes, 
especies vegetales, etc. 
J. Planos de expropiaciones. Estos planos son preceptivos si hay 
expropiaciones, en ellos se 
comprobará que se indica 
el número de la parcela, orden y polígono, la superficie afectada y el tipo de 
expropiación, correspondiéndose con la información del anejo. Muchos de 
los autores de proyecto incluyen los planos en el anejo de expropiaciones, 
PLANO DE DRENAJE 
P.REPOSICIÓN DE SERVICIOS 
P.INTEGRACIÓN AMBIENTAL 
PLANOS DE EXPROPIACIONES 
PLANOS DE INSTALACIONES 
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sin incluirlos en el documento n2 Planos. Aunque el criterio de dónde 
incluirlo depende mucho de la Dirección del proyecto, en la oficina de 
supervisión se solicita que se incluyan también el documento nº2 Planos 
para cumplir el art. 233.b) de la LCSP. 
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2.5  Documento nº3. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.  
El art. 233 de la LCSP indica respecto a este documento:  
 
Artículo 233. Contenido de los proyectos y responsabilidad derivada de su elaboración 
1. Los proyectos de obras deberán comprender, al menos: 
[…]  
c) El pliego de prescripciones técnicas particulares, donde se hará la descripción de las obras y se regulará su 
ejecución, con expresión de la forma en que esta se llevará a cabo, las obligaciones de orden técnico que 
correspondan al contratista, y la manera en que se llevará a cabo la medición de las unidades ejecutadas y el control 
de calidad de los materiales empleados y del proceso de ejecución. 
[…] 
 
El RGLCAP también hace referencia , en su art. 68.2, al Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares en los contratos de obras, no refiriéndose exactamente al 
Documento n3 del Proyecto, sino al pliego de la licitación, aunque se entiende que 
puede aplicarse porque en la mayoría de las ocasiones, el pliego de prescripciones 
técnicas de la licitación de la licitación se remite al del proyecto: 
Artículo 68. Contenido del pliego de prescripciones técnicas particulares. 
1[…] 
 
2. En los contratos de obras, a los efectos de regular su ejecución, el pliego de prescripciones técnicas 
particulares deberá consignar, expresamente o por referencia a los pliegos de prescripciones técnicas generales u 
otras normas técnicas que resulten de aplicación, las características que hayan de reunir los materiales a emplear, 
especificando la procedencia de los materiales naturales, cuando ésta defina una característica de los mismos, y 
ensayos a que deben someterse para comprobación de las condiciones que han de cumplir; las normas para 
elaboración de las distintas unidades de obra, las instalaciones que hayan de exigirse y las medidas de seguridad y 
salud comprendidas en el correspondiente estudio a adoptar durante la ejecución del contrato. Igualmente, 
detallará las formas de medición y valoración de las distintas unidades de obra y las de abono de las partidas 
alzadas, y especificará las normas y pruebas previstas para la recepción. 
3. En ningún caso contendrán estos pliegos declaraciones o cláusulas que deban figurar en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 
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La EHE en su anejo 20. Lista de comprobación del proyecto, señala: 
 
3. Pliego de condiciones  
3.1. Congruencia con la memoria de cálculo  
Se comprobará:  
a) si se han respetado las especificaciones de los materiales y de la ejecución y sus niveles de control de recepción 
asociados que figuran en la memoria de cálculo;  
b) si se han especificado aspectos tales como las condiciones de los rellenos en trasdós de muros que condicionan los 
empujes de tierras respetando las hipótesis establecidas en la memoria de cálculo; y  
c) si se han especificado los aspectos esenciales del proceso constructivo que condicionan los modelos estructurales y 
las acciones adoptadas en el cálculo de esfuerzos y en las comprobaciones de los estados límite últimos y de servicio.  
3.2. Congruencia con los planos estructurales  
Se comprobará si se han respetado las especificaciones de los materiales y de la ejecución y sus niveles de control de 
recepción asociados que figuran en la memoria de cálculo.  
3.3. Tolerancias  
Se comprobará si se han especificado las tolerancias dimensionales o se hace referencia expresa para adoptar las 
que figuran en las normas. 
 
También la EAE hace continua referencia al Pliego del proyecto. En particular, en su 
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4.2. Condiciones técnicas para la conformidad con esta Instrucción  
4.2.1. Condiciones técnicas de los productos, equipos y sistemas  
Los materiales y los productos de construcción que se incorporen con carácter permanente a las estructuras de acero 
deberán presentar las características suficientes para que la estructura cumpla las exigencias de esta Instrucción, 
para lo que deberá comprobarse su conformidad de acuerdo con los criterios establecidos en el Título 7º.  
4.2.2. Condiciones técnicas del proyecto  
El proyecto deberá describir la estructura, justificando la solución adoptada y definiendo las exigencias técnicas de 
las obras correspondientes con el detalle suficiente para que puedan valorarse e interpretarse inequívocamente 
durante su construcción.  
En particular, el proyecto definirá las obras proyectadas con el detalle adecuado, de modo que pueda comprobarse 
explícitamente que las soluciones adoptadas cumplen las exigencias de esta Instrucción y del resto de la 
reglamentación técnica que le fuera aplicable. Esta definición incluirá, al menos, la siguiente información: 
a. Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones para su ejecución y las 
verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto.  
b. Las características técnicas mínimas que deben cumplir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de 
forma permanente a la estructura proyectada, así como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y 
el control de recepción que deba realizarse. A la vista de las posibles mayores garantías técnicas y de 
trazabilidad que puedan estar asociadas a los distintivos de calidad, el autor del proyecto valorará la inclusión en 
el correspondiente pliego de prescripciones técnicas particulares, de la exigencia de emplear materiales y 
productos que dispongan de un nivel de garantía adicional conforme con el Anejo 10 de esta Instrucción.  
c. Las verificaciones y pruebas de carga que, en su caso, deban realizarse sobre la estructura construida, y  
d. Las instrucciones de uso y mantenimiento de la estructura.  
4.2.3. Condiciones técnicas de la ejecución  
Las obras de ejecución de la estructura se llevarán a cabo con sujeción al proyecto y a las modificaciones que, bajo 
su responsabilidad y en uso de sus atribuciones, autorice la dirección facultativa, con la conformidad, en su caso, de 
la propiedad; además, deberán ser conformes a la reglamentación que sea aplicable y a las normas de buena 
práctica constructiva.  
Durante la construcción, se desarrollarán las actividades de control necesarias para comprobar la conformidad en la 
ejecución, la conformidad de los materiales y productos que lleguen a la obra, así como la conformidad de aquéllos 
que se preparen en la misma con la finalidad de ser incorporados a ella con carácter definitivo.  
Atendiendo a los mismos criterios de garantía expuestos en el apartado anterior, la dirección facultativa valorará la 
conveniencia de exigir productos que dispongan de un nivel de garantía adicional conforme con el Anejo 10 de esta 
Instrucción, aun en el caso de que tal exigencia no haya sido prevista en el proyecto.  
Durante la construcción de la obra, la dirección facultativa elaborará la documentación que reglamentariamente sea 
exigible y que, como mínimo, deberá incluir una memoria que recoja las incidencias principales de la ejecución, una 
colección de planos que reflejen el estado final de la obra tal y como ha sido construida y la documentación 
correspondiente al control de calidad efectuado durante la obra, todo ello de conformidad con lo establecido en el 
proyecto y en esta Instrucción. 
 
En base a toda la normativa de obligado cumplimiento citada anteriormente, en el 
Documento n3 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se deberá comprobar 
que al menos se ha incluido: 
 
a) El índice del Pliego, y se corresponde con el contenido del mismo. Comprobando 
que tiene una estructura adecuada. 
b) Objeto del Pliego. Comprobar que efectivamente el Pliego que se incluye 
pertenece al proyecto que se está supervisando, que se indica el alcance del 
Pliego, estableciendo la prelación, contradicción y errores u omisiones de los 
documentos contractuales que lo componen. 
Manual para la revisión de proyectos de construcción de obras de ingeniería civil. Aplicación al Proyecto de la Red de Transporte de los 
Sectores 14 y 15 para la modernización de regadíos de la Acequia Real del Júcar. T.M Alzira 
 
110 
c) La descripción de las obras. Algunos autores en este apartado se remiten a la 
Memoria del proyecto. El supervisor del proyecto no debe admitir dicha 
práctica pues la misma LCSP establece que el Pliego debe incluir la descripción 
de las obras. El supervisor sí debe cerciorarse de que se describen todas las 
obras que se reflejan en los demás documentos del proyecto no habiendo 
contradicciones ni omisiones entre los mismos. 
d) Las obligaciones de orden técnico que correspondan al contratista. Esta premisa 
se cumple incluyendo la normativa técnica legal y reglamentaria que es de 
aplicación a la ejecución de las obras. Es habitual encontrarse en los proyectos 
con un apartado de normativa en la que se incluyen disposiciones de todo tipo, 
incluso alguna que nada tiene que ver con el proyecto en cuestión. En este 
caso, el supervisor debe limitarse a comprobar que toda la normativa que se 
incluye está en vigor y que se cita toda la normativa de obligado cumplimiento 
que es de aplicación a la obra. También se indicará al autor, si procede, que 
reconsidere incluir aquellas normas que no son de aplicación a ese proyecto en 
concreto o que complete el apartado con más normativa. 
Asimismo deberá haberse especificado las disposiciones generales que rigen la 
relación entre el contratista y la administración hasta la terminacion del 
contrato de la obra, sin entrar en las cláusulas administrativas, que estarán 
definidadas en el Pliego de la licitación. Dado que la frontera entre ambos es 
bastante difusa en algunas de las prescripciones, la función de supervisión debe 
limitarse a comprobar que lo indicado es correcto, está dentro de la legislación 
y que se incluyen las prescripciones que no suelen citarse en los pliegos de 
licitación. Por ejemplo: 
 ALTERACIONES Y/O LIMITACIONES DEL PROGRAMA DEL TRABAJO. 
 PLAN DE AUTOCONTROL. 
 PRECAUCIONES A ADOPTAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.  
 SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS DURANTE LA EJECUCIÓN 
 MANTENIMIENTO DE SERVIDUMBRE Y SERVICIOS.  
 TERRENOS DISPONIBLES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.  
 ACCESO A LAS OBRAS. 
 EXPLOSIVOS Y EQUIPOS PARA EXPLOSIVOS.  
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 ACOPIOS.  
 EQUIPOS, MAQUINARIAS Y MEDIOS AUXILIARES A APORTAR POR EL CONTRATISTA . 
 FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN.  
 TRABAJOS A CARGO DEL CONTRATISTA.  
 EJECUCIÓN DE OBRAS Y TRABAJOS EN TERRENO FORESTAL O INMEDIACIONES.  
 GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA.  
 OBRAS CUYA EJECUCIÓN NO ESTÁ TOTALMENTE DEFINIDA EN ESTE PROYECTO  
 OBRAS QUE QUEDAN OCULTAS.  
 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN CASOS NO PREVISTOS EN ESTE PLIEGO.  
 MEDICIÓN Y ABONO. EXCESOS.  
 CONDICIONES PARA FIJAR PRECIOS.  
 OBRAS DEFECTUOSAS O MAL EJECUTADAS.  
 CONSTRUCCIONES AUXILIARES Y PROVISIONALES  
 CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS, RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA.  
 OBLIGACIONES SOCIALES.  
 EXTINCIÓN DEL CONTRATO.  
 COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO E INICIO DE LAS OBRAS.  
 GASTOS DE REPLANTEO Y LIQUIDACIÓN.  
 ENSAYOS, CONTROL Y VIGILANCIA.  
 PRUEBAS Y ENSAYOS DE CONJUNTO DE OBRA. 
e) Las condiciones y características de todos los materiales a utilizar o al menos los 
más importantes desde el punto de vista económico o de medición. Se 
comprobará que efectivamente se especifican todos los materiales y que estas 
especificaciones coinciden con las de los planos y con las de las definiciones de 
las unidades de obra. También debería realizarse una comprobación con el 
anejo de justificación de precios. Por otra parte es aceptable que en las 
prescripciones se haga referencia a normativa, siempre y cuando se 
particularice al material en concreto y no haya lugar a dudas, ni indefiniciones. 
Tampoco se admititá hacer referencia a marcas comerciales, solo con carácter 
excepcional y justificado y en cuyo caso se icnluirá la mención “o equivalente” 
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10pero no pueden referisse a marcas comerciales. Se incluye un ejemplo a 
continuación extraído de la página web del ayuntamiento de Zaragoza en el 
que se adjunta un Pliego tipo para grandes proyectos. En este Pliego, el articulo 
que hace refererencia al mortero a utilizar en la obra es el siguiente: 
 
En este caso, la designación de los morteros es antigua, habría que actualizarla a la 
nueva normativa europea UNE EN 998-2: [ M—1; M—2,5; M—5; M—10; M—15; M—
20; Md (>25 N/mm2)]. 
Por otra parte deberia puntualizarse el tipo de mortero a utilizar en la unidad de obra 
de la que forma parte. Por ejemplo, si es un mortero que se va a utlizar en tabiquería 
o particiones: 
                                                      
 
 
10 Vease el art. 126 de la LCSP 
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 Asimismo debería haberse indicado la dosificación de cada uno de los morteros a 
utilizar en la obra. Por ejemplo: Para la unidad de obra de m de bordillo se utiliazará 
“Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 
kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6” en la colocación de baldosas de 
hormigón. 
 
f) Las condiciones técnicas y características de los equipos que se proyectan. Se 
deben realizar las mismas comprobaciones que para los materiales. Se adjunta 
un ejemplo de un válvula de mariposa extraido de un proyecto de desaladora: 
5.1. VÁLVULA DE MARIPOSA.  
5.1.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES  
- Tipo: embridadas.  
- Presión nominal PN-10  
- Diámetro nominal DN-250 a DN-800  
5.1.2. CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO  
- Fluido: Agua tratada.  
- Cuerpo con bridas planas  
- Presión admisible 10 bar  
- Rango de temperatura -10 a 60º C  
- Mariposa mecanizada esférica  
- Prueba de estanqueidad 1,1 PS  
- Prueba de resistencia del cuerpo 1,5 PS. 
- Acoplamiento motor-reductor ISO 5211  
5.1.3. MATERIALES  
- Cuerpo Fundición nodular JS 1030/ASTM A536 gr 60.40.18. 
- Eje Acero inoxidable 1.4029/1.4028 (13% Cr)  
- Mariposa Acero inoxidable 1.4408/ASTM A-351, gr. CF8M. 
- Anillo E.P.D.M. formulación alimentaria.  
- Tornillería Acero inoxidable AISI 316. 
 
 
g) La forma de medición y abono de todas y cada una de las unidades de obra. Se 
verificará que se incluyen todas y cada una de las unidades de obra definidas en 
los cuadros de precios, cotejando que no hay contradicciones entre ambos 
documentos. Es necesario que el supervisor del proyecto compruebe que se 
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especifica la forma de medir y abonar cada unidad de obra, y qué incluye 
exactamente para que no haya lugar a indefiniciones. Siguiendo con el ejemplo 
anterior respecto a la válvula:  
5.1.4. MEDICIÓN Y ABONO  
Se abonarán por unidad a los precios indicados en los cuadros de precios.  
Se considera incluido en el precio de aplicación el suministro, transporte, montaje, pintura u 
otro tipo de protección, juntas de estanqueidad, tornillería en inoxidable y todos los medios 
auxiliares y personal necesario, incluyendo la realización de las pruebas tanto en fábrica como 
con la tubería instalada. 
Se adjuntan al continuación otros ejemplos de unidades de obra habituales en 
proyectos de obra civil cuyas prescripciones suelen incluirse de forma 
inclompleta: 
- Cuando no hay unidad de desbroce, en la excavación debe especificarse que se incluye el 
desbroce. 
- En la excavación no de dar lugar a dudas respecto al abono del reperfilado, entibación, 
agotamiento, compactación del fondo, relleno de huecos y sobreexcavación, 
identificación de roca o terreno de tránsito, etc. 
- En los terraplenes no debe caber error respecto a los excesos inevitables, derrames, 
preparación de la superficie de asiento, y excesos sobre dicha superficie, refino de 
taludes, terminación de la explanada, escalonados, etc 
En caso de utilizarse zahorras naturales, el pliego debe prever alternativas ante la 
ausencia demostrada de las mismas. 
- En la unidades de mezclas bituminosas deb comprobarse que el tipo de mezcla bituminosa 
a emplear es el adecuado al espesor de la capa y se establece correctamente la 
medición y abono (superficie real x espesor real x densidad real; filler incluido y betún 
aparte) 
- Debe hacerse referencia a la medición y abono de las cimbras: si se incluyen en una unidad 
de obra o son de abono independiente. 
- Respecto las plantaciones, debe especificarse cómo y cuándo proceder a realizar la 
plantación y concretar el mantenimiento de las plantaciones durante el período de 
garantía y la forma de llevarlo a cabo, no dejando posibilidad para que el 
mantenimiento se limite a una revisión días antes de la inspección final. 
- Las pruebas relativas al funcionamiento de unidades terminadas, como pruebas de 
precisión de tuberías, bombas, etc. no son con cargo al capítulo de Ensayos, sino que 
consta específicamente que están incluidas en los precios de la unidad terminada. 
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Por otra parte, se examinará que se describen las partidas alzadas que se 
utilizan en el presupuesto, indicando sin son de abono íntegro o a justificar y 
especificando qué incluyen y realizando una completa descripción de las 
mismas.  
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2.6  Documento nº4 . Presupuesto.  
El art. 233 de la LCSP, indica: 
Artículo 233. Contenido de los proyectos y responsabilidad derivada de su elaboración. (LCSP) 
1. Los proyectos de obras deberán comprender, al menos: 
[…] 
c) Un presupuesto, integrado o no por varios parciales, con expresión de los precios unitarios y de los 
descompuestos, en su caso, estado de mediciones y los detalles precisos para su valoración. El 
presupuesto se ordenará por obras elementales, en los términos que reglamentariamente se 
establezcan. 
 
El CTE, en su parte I Anejo I Contenido del proyecto, apunta: 
 
 
La EHE-08 escribe al respecto: 
En el art. 79.1, especifica que el control de calidad debe incluirse en capítulo aparte. 




La EAE incluye un artículo similar al anterior, hablando a lo largo de la misma del 
presupuesto del proyecto: 
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Por lo tanto el supervisor del proyecto deberá comprobar que existe un presupuesto, y 
que este coincide con el indicado en las portadas, Memoria y demás documentos del 
proyecto en los que se cita. Asimismo debe comprobar que se han incluido las 
mediciones, los precios unitarios (en este caso se denomina cuadro de precios nº1), 
precios desompuestos (cuadro de precios nº2) y la valoración de todas las unidades de 
obra (presupuesto) que se proyectan. 
Se estudian a continuación cada uno de los documentos que componen el 
presupuesto: 
Para todos los documentos:  
I.  MEDICIONES 
Se comprobará que las mediciones están desglosadas11 y referidas al lugar de 
medición, de manera que puedan identificarse en los planos correspondientes 
de la manera más sencilla posible. Se cotejará que las mediciones se 
corresponden con lo representado en planos, al menos de las unidades más 
relevantes desde el punto de vista económico, de medición y de las que a 
criterio del supervisor crea necesario, comprobando que la unidad de medición 
es adecuada. 
Por ejemplo, las excavaciones se pueden comprobar a grandes rasgos, 
midiendo la sección tipo representada en planos y multiplicando por la longitud 
(siempre aplicando el sentido común). 
                                                      
 
 
11Se entiende como desglosadas, que si se mide en m3, por ejemplo, la medición sea el resultado de 
multiplicar la longitud, la anchura y la altura.  
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Otra forma de realizar un cotejo de las mediciones es comprobar aquellas que 
deben coincidir aproximadamente: por ejemplo los metros lineales de una 
conducción con telemando de gran longitud deberá coincir con los metros 
lineales de cable para el telemando. O los m3 de hormigón de un sótano deberá 
aproximarse al volumen excavado sustrayendo el espacio libre del sótano. Son 
comprobaciones no exactas que pueden dar una idea de la bondad de las 
mediciones. 
Si existen mediciones auxiliares, además del cotejo con los planos, deberá 
confirmarse que están correctamente trasladadas al apartado de mediciones. 
 
II. CUADRO DE PRECIOS Nº 1. 
Del cuadro de precios nº 1 se deberá comprobar los siguientes características 
- Que incluye todos los precios de las unidades de obra que se proyectan y que, 
por lo tanto, tienen medición. No es admisible incluir precios que no tienen 
medición. 
- Que cada unidad de obra tiene su código.  
- Que no se han incluido dos o más unidades de obra iguales. 
- Que la descripción de cada una de las unidades de obra es completa y no 
puede confundirse con otra que se haya incluido. 
- Que se incluye el precio de cada una de las unidades de obra tanto en 
número como en letra y que ambos se refieren a la misma cifra en euros. 
- Respecto al orden, hay algunas administraciones que aceptan que estén 
ordenados por capítulos, sin embargo, en otras se exige que estén ordenados 
por códigos de manera que no se repitan. 
Se adjunta algunos ejemplos de unidades de obra incompletas de proyectos reales: 
Ejemplo 1. 
 
Esta unidad de obra debería completarse al menos, indicando el material, 
medidas, y si está incluida la colocación. 
Ejemplo 2. 
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Esta unidad debería completarse su descripción porque no se entiende a qué se 
refiere. 
Otra de las observaciones importantes a cotejar es las “unidades de obra” que 
no deben incluirse en el cuadro de precios: 
- Unidad de Seguridad y Salud: no debe incluirse. En realidad no existe la unidad 
de Seguridad y Salud, si no que se trata de un presupuesto realizado en el 
Estudio de Seguridad y Salud que se traslada al Presupuesto del proyecto. 
- Unidad de Gestión de Residuos. Tampoco es una unidad y no debe incluirse en 
los cuadros de precios. Se puede tratar igual que Seguridad y Salud o bien 
incluir un capítulo en el presupuesto dedicado a la gestión de residuos, con lo 
que sí que se incluiría en los cuadros de precios cada una de las unidades que lo 
conforman. 
- Partidas alzadas a justificar. No son unidades de obra, si no que se justificarán en 
la certificación pertinente con precios del cuadro de precios. Cabe comentar al 
respecto que muchas veces es complicado, tras ejecutrlas en la obra, 
justificarlas con las unidades de obra existentes, con lo que el autor del 
proyecto debe tenerlo en cuenta. 
III. CUADRO DE PRECIOS Nº 2. 
De este cuadro de precios debe comprobarse lo siguiente: 
- Que se incluyen todas y cada una de las unidades de obra del cuadro de 
precios nº 1, coinciden en su descripción y en su precio. 
- Que se ordenan como en el cuadro de precios nº 1. 
- Que se descomponen correctamente de forma que pueda abonarse parte de 
la unidad si en un momento determinado es necesario ( por ejemplo si se 
rescinde el contrato). Por lo tanto no es correcto que se desponga en mano 
de obra, maquinaria y materiales (como en el anejo de justificación de 
precios). Sin embargo, en muchas admistraciones se admite dicha 
descomposición. Se adjuntan ejemplos no correctos extraidos de proyectos 
que han servido de base para la licitación de la obra correspondiente: 
Manual para la revisión de proyectos de construcción de obras de ingeniería civil. Aplicación al Proyecto de la Red de Transporte de los 




Fuente: Plataforma de contratación del Estado 
 
 
Fuente: Plataforma de contratación del Estado 
También existen ejemplos de cuadros de precios nº2 correctos, como se 
puede ver a continuación: 
 
 
- Fuente: Plataforma de contratación del Estado 
 
Respecto a los precios propiamente dichos, una de las funciones explícitas de la 
supervisión de proyectos es confirmar que los precios utilizados son acordes a los de 
mercado. Por lo tanto, debe cerciorarse que efectivamente se cumple esta premisa.  
Algunas administraciones tienen su propia base de precios (Ayuntamiento de Valencia, 
Tragsa…). En este caso la función se limitará a comprobar que los precios pertenecen a 
la base de precios. 
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En los demás casos se puede acudir a bases de datos existentes en la red: El IVE, CYPE, 
PREOC ofrecen bases de precios gratuitas. EL CICCP también dispone de un base de 
precios, previo pago. En casos singulares (equipos específicos, prefabricados 
concretos…) habrá que pedir precio a empresas suministradoras para saber si es 
acorde al mercado. 
IV. PRESUPUESTO 
El presupuesto es la valoración de la obra proyectada. Se debe comprobar, al menos: 
- Que se valora toda la obra que se representa en planos y se describe en la 
Memoria. 
- Que está ordenado. Normalmente el supervisor se encontrará con capítulos, 
subcapítulos, etc. Habrá que verificar que el orden es correlativo y homogéneo.  
- Que se han trasladado correctamente las mediciones. 
- Que todos los precios de las unidades de obra se han incluido en los cuadros de 
precios y coincide la descripción y el importe. 
- Que se traslada correctamente el importe calculado en el Estudio de Seguridad y 
Salud, en el anejo de control de calidad (si procede) y en el Estudio de Gestión 
de Residuos (si procede). 
- Que se han valorado las medidas de impacto ambiental que se especifican en el 
anejo correspondiente. 
- Que es correcta la operación de multiplicar la medición por el precio y la suma de 
estos productos. 
- Que se traslada correctamente el importe de los capítulos al resumen del 
presupuesto de ejecución material. 
- Que el presupuesto base de licitaciónse calcula repercutiendo al presupuesto de 
ejcución material el 6% correspondiente el beneficio industrial y el % 
correspondiente a gastos generales establecido en cada administración y que 
varía entre el 13 y el 17%. 
- Que se incluye también el importe del presupuesto base de licitación en letra. 
- Que está fechado, con firma y antefirma. 
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2.7   Listado de puntos de revisión. 
Seguidamente se incluye un listado a modo de “chek list” en el que se muestran los 
puntos de revisión más relevantes . La persona supervisora del proyecto puede 
ayudarse de este listado a la hora de comprobar el documento. 
  
SÍ NO N/P
USO DEL SIGUIENTE LISTADO                                                                
El siguiente listado puede servir de guía cuando se supervisa el proyecto. En las columnas de la derecha 
aparece SI, NO, N/P. Se marcará SÍ, si en el proyecto se incluye el contenido al que hace referencia. NO si no 
lo incluye, y N/P si no procede incluirlo en el proyecto que se esta supervisando.  La casilla SI esta coloreada de 
rojo, ambar o verde, con el siguiente significado: rojo si es preceptivo por normativa, ámbar si es supervisión o/y 
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Conclusion
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Anejo de Cartografía y Topografía
Plano situación puntos tomados
Incluyen ptos inicio y finalización de cada elemento, long, anchura,…
El estado de alineaciones y rasantes es claro
Existen reseñas de las bases utilizadas
Existe listado de coordenadas de puntos
Anejo Estudio geológico-geotécnico
Anejo de Trazado y replanteo
Se describen la geología de la zona
Se describen los trabajos de campo realizados
Planos con localización catas, sondeos y perfil geológico-geotéc
¿Se adjuntan actas de resultados de ensayos?
Si existen cimentaciones, ¿se indican parámetros para diseñarlas?
Excavación en roca, ¿procede voladura?
A d l i d i
  
part. e conc us ones y recomen ac ones
Relación de canteras e instalaciones suministro materiales
En caso de subcontratarse el estudio debe ir firmado ¿Lo está?
Descripción geométrica detallada estructura
Anejo de Yacimientos y canteras (mov tierras y rellenos elevados)
Anejo de Cálculo de estructuras
Anejo de Integración Paisajística
Características materiales a emplear
Coeficientes seguridad materiales a emplear





Criterios de diseño, hipótesis de cálculo y método empleado 
Se comprueba Estado Límite Último, E.L.Servicio, E.L Durabilidad
Plan de Inspección y Mantenimiento
Prueba de carga
Tienen en cuenta conclusiones y recomend anejo geológico-geotécnico
Croquis definición armaduras/ perfiles/ medios de unión      
Cálculos cimentaciones (superficiales y profundas)
Conclusiones y procedimiento constructivo
¿Tiene en cuenta la normativa (CTE, EHE-08, NCSR-2002…), Fuego?
Para aplicac informát ¿sancionados como aceptables, datos de entrada correctos, 
se adjuntan listados, resultados, conclusión?
Identificac y firma autor cálculos si es distinto al del proyecto
A j d Cli l i hid l í d j
Se describe suficientemente la climatología y régimen hídrico
Delimitación de cuencas vertientes a la obra
Precipitación máxima previsible para distintos periodos de retorno
Se calculan Q avenida previsibles para ≠ T, con fórmulas empleadas
Cálculo Q para ≠ T considerado en drenaje, colector, encauzamiento…
ne o e mato og a, ro og a y rena e
Anejo de Cálculos hidraúlicos
Dimensionamiento de la infraestructura
Comprobaciones necesarias( velocidad, linea de energía, golpe de arite…)
¿Está vigente la normativa incluída?
¿Se echa de menos algún tipo de normativa?
Anejo de normativa aplicada  
Acciones correctas y material compatible
Anejo de Cálculos mecánicos
       
Tienen en cuenta normativa accesibilidad y supresión barreras arquitec
Justificación de coef K de costes indirectos ¿cálculo correcto?
              ¿El coef K es el que se aplica en CP nº 2?
Precios básicos de mano de obra, materiales y maquinaria
Precios auxiliares
Anejo Justificación de precios  
Precios descompuestos
              ¿Están todos los precios descompuestos?
              ¿Llevan todos incorporado el coef K?
¿Tienen todos los precios su código correspondiente?
¿Se indica la unidad monetaria?
No aparecen las PA a justificar ¿correcto?
No aparece la ud de Seguridad y Salud ¿correcto?
Aparecen PA de abono íntegro "Sin descomposición" ¿correcto?
¿Se ha realizado comprobación numérica?
              ¿Existen errores?
Relación de ensayos
Las mediciones coinciden con las del presupuesto
Anejo de Control de calidad
Anejo de Cumplimiento del CTE
      
Valoración ensayos
¿Los ensayos previstos suponen más del 1% del PEM?




Dicha partida alzada debe ser a justificar ¿Correcto?
Justificación especies a utilizar en función de la zona y su entorno
Anejo Estudio edafológico (Obligatorio en Proyectos de reforestación)
Anejo Estudio de erosión (Obligatorio en Proyectos de reforestación)
Anejo Estudio plantaciones (Obligatorio en Proyectos de reforestación)
Anejo de estudios previos (soluciones, hidrológico, clima,  __________)
           
Hay disponibilidad de terrenos para la ejecución de los trabajos
¿Existen expropiaciones, servidumbres?
Se indica nº parcela, uso, propietario y superf a expropiar
Planos de expropiaciones (o en el Doc. nº2 Planos)
¿Se estima un presupuesto para las expropiaciones?
Anejo de Expropiaciones
El plazo de ejecución coincide con el indicado en Memoria
¿Está valorado?
¿Comprobación aritmética de los importes?
El Presupuesto indicado coincide con el PBL
Anejo de Plan de obra/Programa de trabajos  
Anejo Presupuesto Conocimiento Administración (aptdo en Memoria o anejo) = 
gastos estudio y elaboración proyecto + presupuesto obras + importe previsible 
i i bl i i d i i d h l id b
Se indican qué servicios se afectan y como se reponen
¿Se indican las superf, long etc a reponer?
Servicios gestionados por empresas: solicitud informac y contestación?
exprop ac ones y resta ec m ento e serv c os, erec os rea es y serv um res 
afectados  
Anejo de reposición de servicios
Anejo medioambiental  
Justif obras contenidas o no en anejos legisl estatal y autonóm de EIA
En caso afirmativo, se incluye Estudio de Impacto Ambiental
Justif obras comprendidas o no en Red Natura, ENP, ZH, Ramsar
Descripción obras proyectadas
Descripción posible afección al medio natural
Medidas preventivas y correctoras propuestas
Se cumple la DIA (R D 1/2008) o equivalente?    . .   
Se cumplen los requisitos del Informe de no afección a Red Natura? (si tiene)
¿Existe Informe de Información Pública? Completamente terminado
Se ha adjuntado el EIA si existe
Identificación y firma autor del anejo
¿Está firmado por un solo autor?(Cssep)
MEMORIA
Anejo de Estudio de Seguridad y Salud  
 
Justificación de la necesidad de un E.B.S.S.
Plazo obra, presupuesto y nº medio trabajadores
Descripción de procedimientos, equipos técnicos y medios aux
Identif riesgos laborales evitables, indicando medidas técnicas para ello
Descripción servicios sanitarios y comunes
Firma autor
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
Se tienen en cuenta normas legales y reglamentarias aplicables






Contiene gráficos y esquemas de las medidas preventivas
Llevan cajetín con designación plano, escala, número, título proy
Firma autor
PRESUPUESTO
Mediciones Cuadro de Precios nº1 presupuestos parciales,    ,  
Cuadro Precios nº 2 (Indicar que no es necesario)
¿Se indica la unidad monetaria?
Firma autor
MEMORIA
Justificación de la necesidad de un E.B.S.S.
Anejo de Estudio Básico de Seguridad y Salud  
Plazo obra, presupuesto y nº medio trabajadores
Normas seg y salud aplicables a ejec trabajos y utilización eq protec
Identif riesgos laborales evitables, indicando medidas técnicas para ello
Presupuesto estimado
Firma autor
Anejo de Gestion de Resíduos -Real Decreto 105/2008-  
¿Existe algún anejo en el que se incluya informe o similar en el que se exijan
Hay índice de planos
Aparece el título correcto del Proyecto en todos los planos
Los cajetines son iguales
condicionantes a tener en cuenta y que deban considerarse en el proyecto?
Otros anejos de demanda (señalización, desvíos tráf, prueba carga, etc.)
4. PLANOS
Plano de emplazamiento  
Plano de replanteo obras  
Plano de situación actual, previa a la ejecución obras  
   
Las escalas son las correctas
La númeración es coherente
Plano de situación  
Los planos distinguen entre proyecto y terreno previo
Con PK, cotas terreno, rasante, superf desmont, terraplén, tierra vegetal





Se detallan todas las secciones distintas, perfectamente acotadas
Se incluyen suficientes detalles de los puntos de interés
Aparece reflejado en planta el drenaje, Ø y puntos de vertido
Todas las obras están completamente definidas
Se localizan en planta los servicios afectados y su reposición
Drenaje
Reposición de servicios  
         
Servicios afectados por todo el trazado en planos independientes del resto de
servicios
Se incluyen planos de revegetación acordes con la DIA




Firma autor en todos los planos
5. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
Planta y alzado de obras de fábrica
Los planos con obras horm estruct: cuadro caract materiales (tipif y caract
resistentes horm y acero, recubrimientos, med control y coef seg (EHE))
¿Esta vigente?
Se incluyen condiciones de ejecución de todas las unidades de obra
     
Índice
Descripción de la obra a realizar
Se indica la normativa de obligado cumplimiento
Se indican las condiciones de los materiales a utilizar más importantes
Se definen los tipos de demoliciones especificando su med y abono
¿Se definen completamente las obras estructurales, si las hay?
Se clasifican las excavaciones, definiéndose med y abono (reperfilado,
entubación, agotamiento, compactación fondo, sobreexcavación, etc.)
La clasificación coincide con los precios existentes y viceversa
Se clasifican terraplenes y se define su med y abono
Se incluye adecuación o relleno de préstamos autorizados
El tipo de mezcla bitum empleado es adecuado al espesor de la capa
Establece med y abono MB (SrealxErealxDreal; filler includ, betún aparte)
Se indica cómo sustituir entre sí fábricas horm, ladrillo y mampost
Se especifica si las cimbras son de abono y en qué condiciones
Se especif cómo y cuándo plantar árboles,... previstos en proy
Mantenimiento plantaciones período garantía
Las pruebas de funcionamiento de unidades terminadas (tuberías bombas etc), ,
constan incluidas en el precio de la ud terminada
Se explicitan condiciones de medición y abono de todas las uds de obra
Se describe cómo actuar ante contradicciones entre documentos del proy
Se tratan las PA y se describen completamente
Se dice que el contratista pagará 1% PBL en ensayos 
Si la actuación coincide con terreno forestal o <500m, se incluirá el Pliego General
normas seg prevención incendios forestales (Decreto 7/2004)
¿Se indica el Decreto 15/2006, de 20 de enero (CV), por el que se regula la 
producción, comercialización y utilización de los materiales forestales de 
reproducción?  
Se definen otros condicionantes a tener en cuenta en la obra (Mem/Anejos) 
Firma  autor
6. PRESUPUESTO
¿Existen  mediciones auxiliares?
Las mediciones están desglosadas
Las mediciones resultan claras
Mediciones auxiliares de tierras coinciden con lo reflejado en perfiles
Los totales de las med aux se llevan correctamente al resumen final 
Mediciones
Med aux de firmes cubicando entre cada pareja de perfiles distintos
Denominación y def de unidades coinciden con CP y parciales 
No aparece la medición de las PA a justificar ¿correcto?




Se presupuestan otros estudios a tener en cuenta durante las obras
No aparece la medición de la ud de Seguridad y Salud ¿correcto?
Aparecen los precios en cifra y letra
¿Coinciden todos los precios en cifra y letra?
Se indica la unidad monetaria correcta
Cuadro de Precios nº 1
     
Aparecen las PA de abono íntegro ¿correcto?
No aparecen las PA a justificar ¿correcto?
No aparece la Ud de Seguridad y Salud ¿correcto?
Los precios de las unidades de obra más importantes son de mercado
Firma autor
Cuadro de Precios nº 2
Aparecen los precios en cifra 
¿Coinciden todos los precios con los del CP nº 1?
Se indica la unidad monetaria correcta
La descomposición ¿es correcta?
Aparecen las PA de abono íntegro ¿correcto?
No aparecen las PA a justificar ¿correcto?
No aparece la ud de Seguridad y Salud ¿correcto?
Firma autor
Se incorpora al PEM el exceso de ensayos sobre el 1%
Se incorporan las partidas de vigilancia, etc. impuestas en la DIA
Se incorporan las partidas extraordinarias que sean necesarias 
Presupuestos parciales
Coinciden denominación y precio, de ambos CP, con Just, Med y Presto
Presupuesto
 
               ¿Son correctos?
               Se indica la unidad monetaria correcta
               Presupuesto Ejecución Material
               GG, BI
              ¿Gastos Generales son correctos? 
Presupuesto general 
              ¿Beneficio Industrial es 6%? 
              PEM, GG Y BI = Presupuesto base de licitación sin IVA ¿correcto?
              ¿Es correcta su denominación?
              ¿Coincide en cifra y letra?
              PBL (con 21%IVA)
              ¿Es correcta su denominación?
              ¿Coincide en cifra y letra?
              Firma autor
7
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CAPÍTULO SEGUNDO. APLICACIÓN AL PROYECTO DE LA RED DE TRANSPORTE DE 
LOS SECTORES 14 Y 15 PARA LA MODERNIZACIÓN DE REGADÍOS DE LA ACEQUIA 
REAL DEL JÚCAR. T.M ALZIRA 
 
1  INTRODUCCIÓN 
A continuación se adjunta el informe de observaciones al PROYECTO DE 
CONSTRUCCION DE LA RED DE TRANSPORTE DE LOS SECTORES 14 Y 15 PARA LA 
MODERNIZACIÓN DE LOS REGADÍOS DE LA ACEQUIA REAL DEL JÚCAR. T.M. ALZIRA 
(VALENCIA), fruto de la  aplicación práctica del Manual. El proyecto se ha supervisado  
2  RESUMEN DEL PROYECTO 
En primer lugar se cree conveniente incluir un resumen del proyecto analizado para 
que el lector pueda conocer el ámbito en el que se planean las obras. 
2.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO 
Actualmente la Acequia Real del Júcar (ARJ) riega más de 22.000 hectáreas de cítricos, 
frutales, huerta y arrozal con agua que partiendo del azud de Antella en el río Júcar, 
llega hasta el barranco de Chiva, al sur de la ciudad de Valencia, después de atravesar 
20 términos municipales y tras un recorrido de 53 km.  
El proceso de modernización del riego de la Acequia consiste en un proyecto de red 
por goteo presurizada, que sustituye al actual formado por canales y acequias y 
mediante la que se riega por los métodos tradicionales de inundación o a manta. Ha 
sido estructurado en cuatro grados. El grado 1, conducción en alta, se llevó a cabo con 
la instalación de una conducción bicolectora presurizada que baja desde la salida del 
túnel de la Escala de la presa de Tous y discurre paralela al cajero de la Acequia. Las 
obras del grado 2, red de transporte, aproximan los caudales de rango medio al centro 
de gravedad de las zonas de demanda (45 sectores) en las que queda dividida la 
totalidad de la superficie regable (excepto arrozales). El grado 3, redes de distribución, 
distribuye los caudales de rango bajo y el grado 4, constituye el sistema de irrigación 
localizado en las parcelas.  
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El presente proyecto queda enmarcado dentro de una serie de actuaciones reflejadas 
en distintos proyectos. En concreto, este proyecto se corresponde a obras clasificadas 
como de grado 2. 
Esta actuación se encuentra incluida en el listado de inversiones del Anexo II del Plan 
Hidrológico Nacional aprobado por la Ley 10/2001 de 5 de julio, con la denominación 
“Obras de modernización de la Acequia Real del Júcar”. También se encuentra incluida 
en el Programa de Medidas del Plan Hidrológico de la Cuenca del Júcar 2015-2021.  
A su vez, se encuentra incluida en el acuerdo del Consejo de Ministros, de 21 de marzo 
de 2014, por el que se autoriza el Plan de Actuaciones Prioritarias en materia de agua 
en las Demarcaciones Hidrográficas del Júcar, del Guadalquivir y del Tajo. 
2.2 DATOS GENERALES DEL PROYECTO 
Se dan a conocer los datos generales del proyecto. Se eliminan los datos que se han 
considerado como no relevantes para el TFG: 
N/Ref.:  
Clave: 08.257.254/ 2111 
Tipo: Proyecto  
Título: RED DE TRANSPORTE DE LOS SECTORES 14 Y 15 PARA LA MODERNIZACIÓN DE 
LOS REGADÍOS DE LA ACEQUIA REAL DEL JÚCAR. T.M. ALZIRA (VALENCIA) ) 
Fecha de redacción: junio 2014 
Autor del documento:  
Director del Proyecto: 
Presupuesto Base de Licitación (IVA excl).: 2.946.394,32 € 
Presupuesto Base de Licitación (21 %IVA incl.):3.565.137,13 € 
Plazo de ejecución de las obras: 18 meses 
2.3 RESUMEN DE LAS OBRAS 
Las obras consisten en la ejecución de la red de transporte necesaria para abastecer las 
UGD’s (Unidades de Gestión Diarias) 14.1, 14.2, 15.1 y 15.2 de los sectores 14 y 15. 
Esta red se inicia en la brida ciega ejecutada en la red de transporte perteneciente a los 
sectores 8, 22 y 32, obras finalizadas y en fase de explotación. La brida está ubicada en 
la parcela 103 del polígono 4 del Término Municipal de Benimuslem. El punto de 
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entronque con la red ejecutada desde el Canal Principal de la Acequia Real, se ubica 





En todas las conducciones se proyectan con sus correspondientes ventosas, válvulas de 
seccionamiento, desagües, conexiones a las UGD’s y demás piezas especiales. También 
se prevé la instalación de hidrantes de agua a la demanda , así como la automatización 
de la red para permitir la comunicación entre estos y el Centro de Control mediante un 
tendido de fibra óptica. 
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2.4 DOCUMENTOS QUE CONTIENE EL PROYECTO 
El proyecto contiene los siguientes documentos: 
DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA Y ANEJOS 
MEMORIA 
ANEJOS A LA MEMORIA 
Anejo 1: CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO. FICHA TÉCNICA  
 Anejo 2: ANTECEDENTES Y DATOS PREVIOS  
 Anejo 3: CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA  
 Anejo 4: GEOLOGÍA Y GEOTECNIA  
 Anejo 5: PLAN DE NECESIDADES  
 Anejo 6: JUSTIFICACIÓN DE LA NATURALEZA DE LA TUBERÍA.  
 Anejo 7: CÁLCULOS HIDRÁULICOS  
 Anejo 8: CÁLCULOS MECÁNICOS DE TUBERÍAS  
 Anejo 9: CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y ELEMENTOS SINGULARES  
 Anejo 10: AUTOMATIZACIÓN  
 Anejo 11: SERVICIOS AFECTADOS.  
 Anejo 12: OCUPACIONES Y SERVIDUMBRES  
 Anejo 13: PLAN DE OBRAS  
 Anejo 14: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  
 Anejo 15: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
 Anejo 16: CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS  
 Anejo 17: FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS.  
 Anejo 18: DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL  
 Anejo 19: GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN.  
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 Anejo 20: TRAZADO Y REPLANTEO (Incorporado tras la supervisión) 
 Anejo 21: NORMATIVA (Incorporado tras la supervisión) 
DOCUMENTO Nº 2. PLANOS 
Plano 01. Índice y situación 
Plano 02. Emplazamiento general 
Plano 03.01 Perfiles longitudinales: D14.1 
Plano 03.02. Perfiles longitudinales: 14.1-14.2 
Plano 03.03. Perfiles longitudinales: DC-15.1 
Plano03.04. Perfiles longitudinales:DD-15.2 
Plano 04. Secciones ocupación temporal 
Plano 05. Secciones tipo 
Plano 06.01. Estructura-Arqueta-Tipo 1-Válvulas 
Plano06.02. Estructura-Arqueta-Tipo 2-Válvulas 
Plano 06.03. Estructura-Arqueta-Ventosas 
Plano 06.04. Estructura-Arqueta-Entronque cabezal-Filtroscazapiedras 
Plano 06.05. Estructura hidrante mancomunado 
Plano 06.06. Cubierta arquetas acero 
Plano 06.07. Cubierta arquetas losas 
Plano 07.01. Válvulas. Válvulas de seccionamiento 
Plano 07.02. Válvulas. Filtro cazapiedras 
Plano 08. Ventosas 
Plano 09.Desagües 
Plano 10. Anclajes y piezas especiales 
Plano 11. Hincas 
Plano 12.01 Automatización. Detalles 
Plano 12.02 Automatización. Planta 
Plano 13. Expropiaciones 
Plano 14. Reposición de servicios (Incorporado tras la supervisión) 
DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO 
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3  SUPERVISIÓN DEL PROYECTO 
A la vez que se revisa el proyecto se ha confeccionado el informe en el que se plasman 
las observaciones al mismo para que el autor las enmiende o bien justifique su no 
corrección. Este informe no presenta el orden habitual que siguen los documentos del 
proyecto. Se cree conveniente comenzar por los aspectos más relevantes desde el 
punto de vista técnico, continuar con los Planos, Pliego y Presupuesto, seguir con la 
Normativa, Seguridad y Salud, Impacto Ambiental, y  finalizar con Otros Aspectos en 
los que se hagan reflexiones de menor importancia desde el puento de vista de 
supervisión. 
3.1 ASPECTOS TÉCNICOS 
- Anejo nº7. Cálculos hidráulicos 
 Justificar el valor tomado (37,17 mca) de la presión de funcionamiento en la 
toma D. 
 En el anejo se escribe el siguiente párrafo: “la presión demanda en las UGD 
son superiores a la obtenidas. Para solventar esta falta de presión 
dinámica, a la entrada de los cabezales se disponen en los correspondientes 
proyectos […] de equipos de presión que en caso de necesidad proporcionan 
el suplemento de presión requerido”. Especificar a qué presiones se puede 
llegar con esos equipos de bombeo existentes para poder concluir que sí se 
consigue la presión requerida. 
 En los cálculos transitorios, incluir la justificación de la presión máxima de 
diseño (7,7 atm) que más adelante se toma en el anejo 8. 
- Anejo nº 8. Cálculos mecánicos. 
 Debe calcularse y justificarse el valor de cada una de las acciones internas y 
externas para los casos que se consideran en el anejo. 
 Se indica en la introducción que la presión máxima de diseño es de 7,7 atm. 
Sin embargo en los cálculos de la tubería de PVC-O se toma 6. Aclarar. 
 En los cálculos de las tuberías de PRFV se toma una carga producida por una 
altura de tierras de 1 m. Sin embargo, la altura de tierras es mayor en casi 
todo el trazado. Aclarar. 
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 Según el proyecto las tuberías de PE se utilizan en las hincas introducidas en 
la de camisa de chapa. Sin embargo se calculan como si fueran disponerse 
en zanja. Aclarar. 
 Se deberán incluir los cálculos mecánicos de las tuberías de acero de 
diámetro 800 mm y de diámetro 600 mm. 
- Anejo 9. Cálculos estructurales y elementos singulares 
 La comprobación del Estado Límite de Durabilidad debe realizarse con los 
valores que el autor decide proyectar la estructura, no puede limitarse a 
citar una tabla de la EHE-08. 
 Arqueta para el filtro cazapiedras. Se ha tomado un módulo de balasto de 
5000 t/m3. Sin embargo, en el anejo geotécnico es de 4000 t/m3. Aclarar. 
 Los cálculos de la cubierta arqueta chapa metálica no se entienden ni se 
leen correctamente. Corregir. 
 2.2.3. Cargas consideradas. Definir y justificar el valor de las cargas 
consideradas. Indicar los coeficientes de mayoración según se consideren 
acciones permanentes o acciones variables. Se deben tener en cuenta las 
cargas de la valvulería instalada en las arquetas. 
 Pág 49. Sustituir Ø9000 por Ø900. 
 Pág.52. Se cita la MV-103, que está derogada. Aclarar. 
- Debe incluirse un anejo de Normativa. 
- Debe incluirse un anejo de trazado y replanteo de las conducciones. 
- Tal y como indica la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del 
Territorio, Urbanismo y paisaje de la Comunitat Valenciana, debe valorarse la 
incidencia en el paisaje, incluyendo un Estudio de Integración Paisajística, si procede 
o una justificación de la no procedencia en la Memoria. 
3.2 Documento nº 2 PLANOS 
- Plano 2. Emplazamiento general. Es conveniente representar las obras que están 
relacionadas con el proyecto, ya están en fase de proyecto o de construcción, y 
que, junto a ellas, hacen una obra completa. 
- Planos 3. Perfiles longitudinales 
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 Es recomendable incluir nomenclatura: nombres de caminos por los que discurre 
el trazado, carreteras… 
 Indicar el tipo de tubería a colocar (diámetro y material), por pks. 
 Completar la leyenda con el significado de los demás colores que se 
representan.(Deben utilizarse los mismos colores para representar la misma 
información) 
 Indicar las hincas donde corresponda. 
 Comprobar los hidrantes que se representan, no están bien numerados y parece 
que falte alguno. 
 Plano 3.1.6. Corregir el pk de VT-10 +V5 (también en el plano 3.2.1) y añadir en el 
cuadro la VT-6. Comprobar si es correcto el orden de los elementos a disponer 
en el cabezal 14.1 (también en el cabezal 14.2), ya que no se corresponde con 
el dibujado en el plano7.2. 
 Plano 3.2.5. Representar el hidrante en el perfil longitudinal. 
- Plano 6.5. Hidrante mancomunado. 
 Indicar el tipo de hormigón y su armado. 
 Dibujar y especificar la instalación de fibra óptica. 
 Representar en este plano o en otro, si se considera más adecuado, los paneles 
solares y su instalación.  
 Indicar en una tabla los pk dónde se sitúan los hidrantes. 
- Plano 6.7. Cubierta arqueta losa 
 Indicar en una tabla las arquetas que deben tener estas cubiertas. 
 Debe preverse un sistema de acceso al interior de la arqueta. 
- Plano 7.1. Valvulería. Seccionamiento 
 Corregir la indicación “macizo de anclaje”. 
 Indicar con una llamada el plano donde se representa el armado y el detalle del 
carrete. 
 Parece que no hay espacio para acceder a manipular la ventosa. 
 Indicar en una tabla los pk donde se sitúan las válvulas que se representan. 
- Plano 7.2. Valvulería conexión a cabezales. 
 Incluir una planta de la arqueta con sus elementos. 
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 Debería acotarse espesores de muros y losa y representarse la cubierta 
(teniendo en cuenta que debe permitir el acceso por mantenimiento) 
 La valvulería representada no es la misma que la dibujada en el plano 6.4. 
Aclarar. 
 Acotar el macizo de hormigón (también en la planta que se represente) y 
especificar el material. 
 Se indica “desagüe hasta arqueta de descarga”. Representar, al menos en la 
planta que se pide, dicha arqueta. 
 Incluir un detalle del carrete de acero. 
- Plano 8.Ventosas 
 Indicar en una tabla los pk donde se sitúan las ventosas que se representan. 
- Plano 9. Desagüe. 
 Faltan cotas. 
 Indicar la distancia entre el desagüe y la arqueta de rotura de carga. 
 Indicar exactamente el punto de vertido en cada arqueta. 
 Comprobar que no se desea ubicar el desagüe en una arqueta para poder 
acceder a él en las operaciones de mantenimiento. 
 Indicar los tipos de hormigones. 
 Indicar en una tabla los pk donde se sitúan las arquetas representadas. 
- Plano 10.1. Detalles. Anclajes. 
 Incluir un cuadro que refleje el pk de cada tramo donde debe colocarse cada tipo 
de anclaje. 
- Plano 10.2. Detalles. Anclajes. 
 Incluir un cuadro que refleje el pk de cada tramo donde debe colocarse cada tipo 
de anclaje. 
- Plano 11. Hincas. 
 Si el foso de ataque se va a aprovechar para la ubicación de la valvulería 
correspondiente, representar su disposición. 
 Acotar los fosos de ataque y de recepción, indicando materiales. Comprobar la 
forma del foso de recepción, está inacabada. 
- Plano 12. Automatización. Detalle sección 
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 Indicar también la ubicación de la FO en las hincas. 
 Plano 12.2. Indicar las arquetas a disponer incluyendo un detalle de las mismas. 
 Identificar todo lo que aparece en el presupuesto y anejo. 
- Debe incluirse planos de reposición de servicios (capítulo 5 del presupuesto), 
indicando los servicios que se afectan y dibujando la reposición. 
- Falta incluir planos de perfiles transversales de las tuberías. 
- Indicar el talud de excavación recomendado en el anejo geológico en todos los 
planos de arquetas. 
- Los planos: 3.1.2, 3.1.3 y 3.1.4 están fuera del lugar que les corresponde. 
3.3 Documento nº 3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
- Apartado 5.2. Excavación a cielo abierto. No hay ninguna unidad en el cuadro 
de precios que valore este tipo de excavación. Eliminar. Además en este 
apartado se remite al apartado 4.3 del pliego, que no habla de excavación.  
- Capítulo IV. Ejecución de las obras. Falta indicar el procedimiento y las 
condiciones de la correcta ejecución de varias unidades de obra. Completar. 
- Capítulo V. Medición y abono. Se debe indicar la forma de medición y abono de 
todas y cada una de las distintas unidades de obra, indicando de forma 
exhaustiva qué incluye el precio, sin dar lugar a indefiniciones o dudas. 
- Se hace referencia a unidades y partidas alzadas que no pertenecen al 
proyecto. Eliminar. 
- Si la ejecución de los trabajos se realiza en terreno forestal o en sus 
inmediaciones, se les recuerda que el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares del proyecto deberá recoger el “Pliego general de normas de 
seguridad en prevención de incendios forestales a observar en la ejecución de 
obras y trabajos que se realicen en terreno forestal o en sus inmediaciones”, en 
virtud del Decreto 7/2004, de 23 de enero. 
- En los pliegos de las tuberías de PE y PRFV, falta por definir la medición y 
abono. Completar. Poner, cuando se hace referencia a las tuberías de PRFV 
(PROTESA o similar). 
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3.4 Documento nº 4 PRESUPUESTO 
- En mediciones: 
 Capítulo 1. 
o  Las mediciones de limpieza y de desbroce deben 
desglosarse. 
o Justificar la medición de la unidad de relleno. Idem con las 
tierras vegetales. 
o Indicar lugar de medición. 
 En el capítulo 3, indicar el lugar de medición.  
 Capítulo 4. Obra civil.  
- Indicar el lugar de medición. 
 Capítulo 7. Automatización 
- Se indicará el lugar de medición. 
- En Cuadros de precios: 
 Se debería homogeneizar la nomenclatura de la unidad TOMAT (o de 
surtidor automático de agua), ya que en el resto del proyecto se le nombra 
con hidrante mancomunado. 
 El cuadro de precios nº2 no se descompone correctamente. Corregir. 
 
3.5 NORMATIVA TÉCNICA 
Memoria 
- Pág 21. Se cita la ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, que está 
derogada. La norma en vigor al respeto es la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. (También en el anejo17). 
Anejo nº3. Topografía y cartografía 
- Se cita el Decreto 2303/1970 e 16 de julio, por el que se adopta la proyección 
Universal Transversa Mercator (U. T. M.) para la revisión y nueva edición del 
Mapa Topográfico Nacional, que está derogado por Real Decreto 1071/2007, 
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de 27 de julio, por el que se regula el sistema geodésico de referencia oficial en 
España. Sustituir y adaptar el anejo, si procede. (También se cita en la 
Memoria) 
Anejo 18. Documentación ambiental 
- Se cita la ley 31/1995, como ley de Vías Pecuarias. La Ley 31/1995 es la de 
Prevención de Riesgos Laborales. La ley de vías Pecuarias es la Ley 3/1995. 
Corregir. 
Anejo n 19. Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición 
- Pág. 5. Se cita el Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, que está derogado 
por Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Actualizar 
la norma y el articulado. 
Pliego de prescripciones Técnicas Particulares 
- Pág.13. Se cita el RC-03. Corregir por RC-16, junto con las prescripciones si es 
necesario. 
- Págs 15,33. Se cita el RB-90, Pliego de prescripciones técnicas generales para la 
recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción, que está 
derogado. La norma en vigor que la sustituye es el Real Decreto 1371/2007, de 
19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico «DB-HR Protección 
frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación. Sustituir. 
- Pág. 16. Se cita la EA-95, que está derogada. La normativa en vigor al respecto 
es el Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la 
Instrucción de Acero Estructural (EAE) y Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. Actualizar 
(también la nomenclatura de aceros). 
3.6 SEGURIDAD Y SALUD 
- Los planos deben ser descriptivos y coherentes con el proyecto así como con el 
resto de los documentos que conforman el estudio de seguridad y salud, de tal 
modo que se facilite la localización y, en su caso, medición de aquellos 
elementos que puedan ser ubicados en la obra y sean relevantes desde el 
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punto de vista de la seguridad y salud de los trabajadores. Como ejemplo, 
podemos citar: cerramientos y accesos a la obra, vías de circulación, etc. 
3.7 OTROS ASPECTOS 
Documento nº 1 MEMORIA Y ANEJOS 
Memoria  
- 6.2.Red de Transporte. Pág. 14. Colocar el esquema de la red en el lugar 
correcto. 
- Apartado 6.8: Puede ser necesario hacer referencia al informe del Ministerio. 
Anejos a la Memoria 
Anejo nº4. Estudio Geológico-geotécnico 
- Pág.14. La figura del pantallazo no se corresponde con el croquis del Informe de 
Resultados del Slope. 
Anejo nº6. Justificación de la naturaleza de tuberías 
- Se observa que los precios de las tuberías son menores que los de mercado.  
- No puede haber tanta diferencia de coste de las tuberías comparando con el 
proyecto del sector 23.  
Anejo nº 8. Cálculos mecánicos 
- Las tablas de la página 10 y de la página 11, no deben dividirse, si se dividen pierden 
sentido. Corregir. 
Anejo nº 16. Relación valorada de ensayos 
- Tener en cuenta que debe controlarse las válvulas, ventosas, hidrantes, fibra 
óptica… 
Anejo nº 19. Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. 
- La estimación de los residuos debe estar expresada en toneladas y en metros 
cúbicos, en cumplimiento del artículo 4.1 del Real Decreto 105/2008. 
- Debe calcularse, basándose en las mediciones del documento nº4 del proyecto, la 
cantidades de tierras y pétreos de la excavación, las cantidades que se prevén 
reutilizar y las que se deberán gestionar. Tenerlo en cuenta en el presupuesto. 
- Se deben estimar los volúmenes y las toneladas de otros residuos generados en la 
obra, de acuerdo con la lista europea de residuos publicad en la Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero: hormigón, restos de bloques, madera, plásticos, 
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hierro y acero; los generados de forma indirecta como plástico, papel y basura y los 
potencialmente peligrosos como sobrantes de desencofrantes, sobrante de pintura, 
aceites usados, envases vacíos contaminados, aerosoles vacíos, filtros de aceite, 
pilas… 
- Debe incluirse un apartado relativo a las medidas para la prevención de residuos en 
la obra. 
 




USO DEL SIGUIENTE LISTADO                                                                
El siguiente listado puede servir de guía cuando se supervisa el proyecto. En las columnas de la derecha 
aparece SI, NO, N/P. Se marcará SÍ, si en el proyecto se incluye el contenido al que hace referencia. NO si no 
lo incluye, y N/P si no procede incluirlo en el proyecto que se esta supervisando.  La casilla SI esta coloreada de 
rojo, ambar o verde, con el siguiente significado: rojo si es preceptivo por normativa, ámbar si es supervisión o/y 















¿Todos los documentos están paginados?
Se indica en las antefirmas la titulación del autor
Índice 
Antecedentes
Objeto del proyecto 
P fi i ió d l b
¿Coincide con el contenido del proyecto?
2. MEMORIA
Descripción y justificación de la solución adoptada  
Situación de las obras
La descripción de las obras es acorde con el resto del proyecto
¿Existe algún condicionante en el proy que debamos exigir y comprobar?
Si las obras afectan alguna estructura (muros de carga, pilares, etc), ¿existen
romotor y nanc ac n e as o ras
Se describe la situación actual
¿Se documenta suficientemente dicha disponibilidad?
Se hace referencia a la geología y geotecnia
Si son obras objeto de explotación por la Administración, ¿Se incluye el valor actual 
neto de las invesiones, costes e ingresos?
Disponibilidad de terrenos
cálculos justificativos de estructura y geotéc. del terreno?
Se justifica necesidad o no de aplicación de NCSE-02
Se han pedido las autorizaciones pertinentes
Plazo de ejecución
Servicios afectados







La memoria proporciona una visión resumida y global del proyecto
Presupuesto base de licitación con IVA
Documentos que integran el proyecto
¿Coinciden con el del doc Presupuesto?
¿Coinciden en cifra y letra?
     
Declaración de obra completa o fraccionada  
¿Se incluye un apartado o un anejo en el que se justifique la Ley Estatal y/o 
Autonomica de Accesibilidad?  
¿Se indica el Presupuesto para conocimiento de la Administración? =  gastos estudio 
y elaboración del proyecto + presupuesto obras + importe previsible expropiaciones y
Fecha, antefirma y firma autor
3. ANEJOS A LA MEMORIA
A j d it ió t l / t j f t áfi
            
restablecimiento de servicios, derechos reales y servidumbres afectados.  
Conclusion
Descripción situación actual o reportaje fotográfico
Las fotografia llevan pie de foto, con indicación de su ubicación
Plano con la ubicación y orientación del punto de toma
Se incluye listado de puntos tomados (coordenadas)
Se incluyen coordenadas bases y reseña
ne o e s uac n ac ua   repor a e o ogr co
Anejo de Cartografía y Topografía
Plano situación puntos tomados
Incluyen ptos inicio y finalización de cada elemento, long, anchura,…
El estado de alineaciones y rasantes es claro
Existen reseñas de las bases utilizadas
Existe listado de coordenadas de puntos
Anejo de Trazado y replanteo
Anejo Estudio geológico-geotécnico
Se describen la geología de la zona
Se describen los trabajos de campo realizados
Planos con localización catas, sondeos y perfil geológico-geotéc
¿Se adjuntan actas de resultados de ensayos?
Si existen cimentaciones, ¿se indican parámetros para diseñarlas?
Excavación en roca, ¿procede voladura?
A d l i d i
  
part. e conc us ones y recomen ac ones
Relación de canteras e instalaciones suministro materiales
En caso de subcontratarse el estudio debe ir firmado ¿Lo está?
Descripción geométrica detallada estructura
Anejo de Yacimientos y canteras (mov tierras y rellenos elevados)
Anejo de Integración Paisajística
Anejo de Cálculo de estructuras
Características materiales a emplear
Coeficientes seguridad materiales a emplear





Criterios de diseño, hipótesis de cálculo y método empleado 
Se comprueba Estado Límite Último, E.L.Servicio, E.L Durabilidad
Plan de Inspección y Mantenimiento
Prueba de carga
Tienen en cuenta conclusiones y recomend anejo geológico-geotécnico
Croquis definición armaduras/ perfiles/ medios de unión      
Cálculos cimentaciones (superficiales y profundas)
Conclusiones y procedimiento constructivo
¿Tiene en cuenta la normativa (CTE, EHE-08, NCSR-2002…), Fuego?
Para aplicac informát ¿sancionados como aceptables, datos de entrada correctos, 
se adjuntan listados, resultados, conclusión?
Identificac y firma autor cálculos si es distinto al del proyecto
A j d Cli l i hid l í d j
Se describe suficientemente la climatología y régimen hídrico
Delimitación de cuencas vertientes a la obra
Precipitación máxima previsible para distintos periodos de retorno
Se calculan Q avenida previsibles para ≠ T, con fórmulas empleadas
Cálculo Q para ≠ T considerado en drenaje, colector, encauzamiento…
ne o e mato og a, ro og a y rena e
Anejo de Cálculos hidraúlicos
Dimensionamiento de la infraestructura
Comprobaciones necesarias( velocidad, linea de energía, golpe de arite…)
¿Está vigente la normativa incluída?
¿Se echa de menos algún tipo de normativa?
Acciones correctas y material compatible
Anejo de normativa aplicada  
Anejo de Cálculos mecánicos
       
Tienen en cuenta normativa accesibilidad y supresión barreras arquitec
Justificación de coef K de costes indirectos ¿cálculo correcto?
              ¿El coef K es el que se aplica en CP nº 2?
Precios básicos de mano de obra, materiales y maquinaria
Precios auxiliares
Anejo Justificación de precios  
Precios descompuestos
              ¿Están todos los precios descompuestos?
              ¿Llevan todos incorporado el coef K?
¿Tienen todos los precios su código correspondiente?
¿Se indica la unidad monetaria?
No aparecen las PA a justificar ¿correcto?
No aparece la ud de Seguridad y Salud ¿correcto?
Aparecen PA de abono íntegro "Sin descomposición" ¿correcto?
¿Se ha realizado comprobación numérica?
              ¿Es correcta?
Relación de ensayos
Las mediciones coinciden con las del presupuesto
Anejo de Cumplimiento del CTE
Anejo de Control de calidad
      
Valoración ensayos
¿Los ensayos previstos suponen más del 1% del PEM?




Dicha partida alzada debe ser a justificar ¿Correcto?
Justificación especies a utilizar en función de la zona y su entorno
Anejo Estudio edafológico (Obligatorio en Proyectos de reforestación)
Anejo Estudio de erosión (Obligatorio en Proyectos de reforestación)
Anejo Estudio plantaciones (Obligatorio en Proyectos de reforestación)
Anejo de estudios previos (soluciones, hidrológico, clima,  __________)
           
Hay disponibilidad de terrenos para la ejecución de los trabajos
¿Existen expropiaciones, servidumbres?
Se indica nº parcela, uso, propietario y superf a expropiar
Planos de expropiaciones (o en el Doc. nº2 Planos)
¿Se estima un presupuesto para las expropiaciones?
Anejo de Expropiaciones
El plazo de ejecución coincide con el indicado en Memoria
¿Está valorado?
¿Comprobación aritmética de los importes?
El Presupuesto indicado coincide con el PBL
Anejo de Plan de obra/Programa de trabajos  
Anejo Presupuesto Conocimiento Administración (aptdo en Memoria o anejo) = 
gastos estudio y elaboración proyecto + presupuesto obras + importe previsible 
i i bl i i d i i d h l id b
Se indican qué servicios se afectan y como se reponen
¿Se indican las superf, long etc a reponer?
Servicios gestionados por empresas: solicitud informac y contestación?
Anejo de reposición de servicios
Anejo medioambiental  
exprop ac ones y resta ec m ento e serv c os, erec os rea es y serv um res 
afectados  
Justif obras contenidas o no en anejos legisl estatal y autonóm de EIA
En caso afirmativo, se incluye Estudio de Impacto Ambiental
Justif obras comprendidas o no en Red Natura, ENP, ZH, Ramsar
Descripción obras proyectadas
Descripción posible afección al medio natural
Medidas preventivas y correctoras propuestas
Se cumple la DIA (R D 1/2008) o equivalente?    . .   
Se cumplen los requisitos del Informe de no afección a Red Natura? (si tiene)
¿Existe Informe de Información Pública? Completamente terminado
Se ha adjuntado el EIA si existe
Identificación y firma autor del anejo
¿Está firmado por un solo autor?(Cssep)
MEMORIA
Anejo de Estudio de Seguridad y Salud  
 
Justificación de la necesidad de un E.B.S.S.
Plazo obra, presupuesto y nº medio trabajadores
Descripción de procedimientos, equipos técnicos y medios aux
Identif riesgos laborales evitables, indicando medidas técnicas para ello
Descripción servicios sanitarios y comunes
Firma autor
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
Se tienen en cuenta normas legales y reglamentarias aplicables






Contiene gráficos y esquemas de las medidas preventivas
Llevan cajetín con designación plano, escala, número, título proy
Firma autor
PRESUPUESTO
Mediciones Cuadro de Precios nº1 presupuestos parciales,    ,  
Cuadro Precios nº 2 (Indicar que no es necesario)
¿Se indica la unidad monetaria?
Firma autor
MEMORIA
Justificación de la necesidad de un E.B.S.S.
Anejo de Estudio Básico de Seguridad y Salud  
Plazo obra, presupuesto y nº medio trabajadores
Normas seg y salud aplicables a ejec trabajos y utilización eq protec
Identif riesgos laborales evitables, indicando medidas técnicas para ello
Presupuesto estimado
Firma autor
Anejo de Gestion de Resíduos -Real Decreto 105/2008-  
¿Existe algún anejo en el que se incluya informe o similar en el que se exijan
Otros anejos de demanda (señalización, desvíos tráf, prueba carga, etc.)
4. PLANOS
Hay índice de planos
Aparece el título correcto del Proyecto en todos los planos
Los cajetines son iguales
condicionantes a tener en cuenta y que deban considerarse en el proyecto?
La númeración es coherente
Plano de situación  
Plano de emplazamiento  
Plano de replanteo obras  
Plano de situación actual, previa a la ejecución obras  
   
Las escalas son las correctas
Los planos distinguen entre proyecto y terreno previo
Con PK, cotas terreno, rasante, superf desmont, terraplén, tierra vegetal





Se detallan todas las secciones distintas, perfectamente acotadas
Se incluyen suficientes detalles de los puntos de interés
Aparece reflejado en planta el drenaje, Ø y puntos de vertido
Todas las obras están completamente definidas
Se localizan en planta los servicios afectados y su reposición
Drenaje
Reposición de servicios  
         
Servicios afectados por todo el trazado en planos independientes del resto de
servicios
Se incluyen planos de revegetación acordes con la DIA




Planta y alzado de obras de fábrica
Los planos con obras horm estruct: cuadro caract materiales (tipif y caract
resistentes horm y acero, recubrimientos, med control y coef seg (EHE))
Firma autor en todos los planos
5. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
¿Esta vigente?
Se indica la normativa de obligado cumplimiento
Se indican las condiciones de los materiales a utilizar más importantes  (no todas)
Se incluyen condiciones de ejecución de todas las unidades de obra (no todas)
     
Índice
Descripción de la obra a realizar
Se definen los tipos de demoliciones especificando su med y abono
¿Se definen completamente las obras estructurales, si las hay?
Se clasifican las excavaciones, definiéndose med y abono (reperfilado,
entubación, agotamiento, compactación fondo, sobreexcavación, etc.)
La clasificación coincide con los precios existentes y viceversa
Se clasifican terraplenes y se define su med y abono
Se incluye adecuación o relleno de préstamos autorizados
El tipo de mezcla bitum empleado es adecuado al espesor de la capa
Establece med y abono MB (SrealxErealxDreal; filler includ, betún aparte)
Se indica cómo sustituir entre sí fábricas horm, ladrillo y mampost
Se especifica si las cimbras son de abono y en qué condiciones
Se especif cómo y cuándo plantar árboles,... previstos en proy
Mantenimiento plantaciones período garantía
Las pruebas de funcionamiento de unidades terminadas (tuberías bombas etc), ,
constan incluidas en el precio de la ud terminada
Se dice que el contratista pagará 1% PBL en ensayos 
Si la actuación coincide con terreno forestal o <500m, se incluirá el Pliego General
normas seg prevención incendios forestales (Decreto 7/2004)
Se explicitan condiciones de medición y abono de todas las uds de obra
Se describe cómo actuar ante contradicciones entre documentos del proy
Se tratan las PA y se describen completamente
¿Se indica el Decreto 15/2006, de 20 de enero (CV), por el que se regula la 
producción, comercialización y utilización de los materiales forestales de 
reproducción?  
Se definen otros condicionantes a tener en cuenta en la obra (Mem/Anejos) 
Firma  autor
6. PRESUPUESTO
¿Existen  mediciones auxiliares?
Las mediciones están desglosadas (no todas)
Las mediciones resultan claras
Mediciones auxiliares de tierras coinciden con lo reflejado en perfiles
Los totales de las med aux se llevan correctamente al resumen final 
Mediciones
Med aux de firmes cubicando entre cada pareja de perfiles distintos
Denominación y def de unidades coinciden con CP y parciales 
No aparece la medición de las PA a justificar ¿correcto?




Se presupuestan otros estudios a tener en cuenta durante las obras
No aparece la medición de la ud de Seguridad y Salud ¿correcto?
Aparecen los precios en cifra y letra
¿Coinciden todos los precios en cifra y letra?
Se indica la unidad monetaria correcta
Cuadro de Precios nº 1
     
Aparecen las PA de abono íntegro ¿correcto?
No aparecen las PA a justificar ¿correcto?
No aparece la Ud de Seguridad y Salud ¿correcto?
Los precios de las unidades de obra más importantes son de mercado
Firma autor
Cuadro de Precios nº 2
Aparecen los precios en cifra 
¿Coinciden todos los precios con los del CP nº 1?
Se indica la unidad monetaria correcta
La descomposición ¿es correcta?
Aparecen las PA de abono íntegro ¿correcto?
No aparecen las PA a justificar ¿correcto?
No aparece la ud de Seguridad y Salud ¿correcto?
Firma autor
Se incorpora al PEM el exceso de ensayos sobre el 1%
Se incorporan las partidas de vigilancia, etc. impuestas en la DIA
Se incorporan las partidas extraordinarias que sean necesarias 
Presupuestos parciales
Coinciden denominación y precio, de ambos CP, con Just, Med y Presto
Presupuesto
 
               ¿Son correctos?
               Se indica la unidad monetaria correcta
               Presupuesto Ejecución Material
               GG, BI
              ¿Gastos Generales son correctos? 
Presupuesto general 
              ¿Beneficio Industrial es 6%? 
              PEM, GG Y BI = Presupuesto base de licitación sin IVA ¿correcto?
              ¿Es correcta su denominación?
              ¿Coincide en cifra y letra?
              PBL (con 21%IVA)
              ¿Es correcta su denominación?
              ¿Coincide en cifra y letra?
              Firma autor
7
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CAPÍTULO TERCERO. CONCLUSIONES 
 
1  DISCUSIÓN 
Con la aplicación del presente manual, además de facilitar la revisión del proyecto, se 
puede alcanzar un notable aumento de la calidad del mismo. De hecho, en la 
aplicación al Proyecto de la Red de Transporte de los Sectores 14 y 15 para la 
modernización de regadíos de la Acequia Real del Júcar, se actualizó normativa 
derogada, se incluyeron planos de reposición de servicios, se mejoraron otros, se 
adjuntó un anejo de trazado y replanteo además de un anejo de normativa utilizada en 
la redacción del proyecto , se completó el Pliego… Es decir, se mejoró el proyecto y se 
pudo emitir el informe de supervisión favorable. Al mismo tiempo se proporcionó una 
información más detallada al contratista de las actuaciones y de las condiciones con las 
que llevararlas  a cabo. 
2  LINEAS FUTURAS 
En la Introducción, se realizaba una reflexión de la importancia de la buena calidad de 
un proyecto, repercutiendo en la bondad de la obra y, en consecuencia, en su óptimo 
mantenimiento y eficiente explotacion. Sin embargo, desde el punto de vista de la 
Administración, no hay que olvidarse de la importancia  de la calidad y homogeneidad 
de todos los documentos que se generan en las etapas previas, simultáneas y 
posteriores a la redacción del proyecto y a la ejecucuón de la obra; no sólo se está 
hablando de proyectos modificados y de complementarios, que como documentos 
proyecto, requieren de informe de supervisión preceptivo, también se quiere hacer 
referencia a las certificaciones finales y liquidaciones12, y a los Pliegos de Cláusulas 
                                                      
 
 
12 En 2002, la Intervención General de la Administración del Estado ya se exigía, (por resolución 
de 4 de marzo) para la aprobación de estos documentos, un Informe de la Oficina de Supervisión de 
Proyectos.  
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Administrativas y Técnicas para la licitación del contrato y al contrato propiamente 
dicho. 
Ante la falta de normativa  y de estandarización por parte de la Administración sobre 
lo que se debe incluir en los documentos citados, se hace necesaria una ampliación del 
presente trabajo con la realización de manuales para la revisión de los mismos. Estos 
manuales facilitarían tanto su supervisión como su elaboración, estableciendo  un 
patrón de contenido a seguir por todas las administraciones.  
Por otra parte, se quiere destacar que además de ser un manual que ha de adaptarse 
conforme evolucione la normativa existente, también requiere ampliarse si la 
legislación se extiende a otros ámbitos de la ingeniería civil. Se debe comparar con 
otros manuales existentes y estudiar su utilidad para los técnicos supervisores, 
acomodándolo a sus necesidades. 
Para finalizar, cabe subrayar que algunos técnicos que redactan proyectos o ejecutan 
obras opinan que la supervisión consiste en un trámite administrativo más al que se 
debe someter el proyecto para su aprobación. No es ni debe ser así. La supervisión del 
proyecto puede que no tenga grandes repercusiones en una obra en la que no hay 
grandes complicaciones. Sin embargo, aunque no se ha encontrado jurisprudencia al 
respecto, si se produjera por ejemplo el desplome de una estructura o cualquier otro 
accidente grave, el primer documento que se buscaría sería el proyecto, y si tuviera 
Informe favorable de supervisión pero no se encontraran los cálculos de la actuación 
sinestrada o no tuviera estudio geológico-geotécncio, lo más probable es que se 
exigieran  responsabilidades a los firmantes de dicho informe.  Por lo tanto el 
establecimiento de un procedimiento en el que se contrasten y evalúen 
satisfactoriamente los requerimientos técnicos y normativos no es un asunto baladí  y 
como tal debe estudiarse  y ampliarse, inviertiendo en investigación y desarrollo de 
revisión de proyectos y de los documentos que se generan en el contrato de obras. 
 
En Valencia, septiembre 2018 
M CRUZ FULLANA TORREGROSA 
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ANEXO I NORMATIVA 
 
Manual para la revisión de proyectos de construcción de obras de ingeniería civil. Aplicación al Proyecto de la Red de Transporte de los 
Sectores 14 y 15 para la modernización de regadíos de la Acequia Real del Júcar. T.M Alzira 
ANEXO I. NORMATIVA 
 
1 
ANEXO I NORMATIVA  
ÍNDICE 
1 INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 2 
2 NORMAS generales de aplicación ........................................................................ 2 
3 NORMAS relativas a aguas .................................................................................. 2 
4 NORMAS de ordenación del territorio ................................................................... 3 
5 NORMAS relativa a  estructuras ........................................................................... 3 
6 NORMAS relativas a seguridad y salud ................................................................ 4 
7 NORMAS relativa a medio ambiente ..................................................................... 5 
8 NORMAS relativa a gestion de residuos ............................................................... 8 
9 NORMAS relativa a infraestructuras...................................................................... 8 
10 NORMAS relativa a electricidad .......................................................................... 13 
11 NORMAS relativa a expropiaciones .................................................................... 14 
12 NORMAS relativas a edificación ......................................................................... 14 
13 NORMAS relativas a instalaciones ...................................................................... 15 
14 NORMAS relativas a accesibilidad ...................................................................... 16 
 
  
Manual para la revisión de proyectos de construcción de obras de ingeniería civil. Aplicación al Proyecto de la Red de Transporte de los 
Sectores 14 y 15 para la modernización de regadíos de la Acequia Real del Júcar. T.M Alzira 




Se adjunta un listado de normativa en vigor a fecha agosto 2018 que puede aplicarse a 
los proyectos de obra. Se debe tener en cuenta que no es un listado exhaustivo, que 
no se incluyen ordenes circulares, ni manuales, ni recomendaciones, ni notas de 
servicio. Como la legislación está en continuo cambio,  para saber si una norma está 
derogada se puede consultar las siguientes páginas web: 
- http://boe.es/legislacion/legislacion.php 
- http://www.dogv.gva.es/es/cerca-de-legislacio (para legislación de la 
Comunidad Valenciana. La legislación de otras comunidades se puede consultar 
el las webs de sus documentos oficiales). 
- https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas 
- Webs de los ayuntamientos. 
2 NORMAS generales de aplicación 
 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de 
materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los 
contratos de obras y de contratos de suministro, de fabricación de armamento 
y equipamiento de las Administraciones Públicas. 
3 NORMAS relativas a aguas 
NORMATIVA ESTATAL 
 Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios 
sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 
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 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Aguas. 
 Decreto 58/2006 de 5 de mayo del Consell por el que se desarrolla en el ámbito 
de la Comunidad Valenciana el Real Decreto 140/2003 de 7 de febrero por el 
que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo 
humano. 
 Orden de 13 de julio de 1993 por la que se aprueba la instrucción para el 
proyecto de conducciones de vertidos desde tierra al mar. 
 Orden de 28 de julio de 1974 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua y se crea una 
comisión permanente de tuberías de abastecimiento de agua y de saneamiento 
de poblaciones. 
 Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 
Poblaciones. 
4 NORMAS de ordenación del territorio 
NORMATIVA ESTATAL 
 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 
NORMATIVA AUTONÓMICA VALENCIANA VALENCIANA 
 Ley 5/2014 de 25 de julio de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la 
Comunidad Valenciana. 
 Plan de Ordenación Urbana de los municipios afectados. 
5 NORMAS relativa a  estructuras 
NORMATIVA ESTATAL 
 Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la “Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08)”. 
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 Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la “Instrucción de 
Acero Estructural (EAE)”. 
 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación. 
 Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02), 
aprobada por Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre (BOE del 11 de 
octubre de 2002). 
 Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para 
la recepción de cementos (RC-16). 
6 NORMAS relativas a seguridad y salud 
 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales. 
 Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
los Servicios de Prevención.  
 Real Decreto 485/1997, de 4 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de Seguridad y Salud en el trabajo. 
 Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad 
y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos. En 
particular dorso lumbares para los trabajadores.  
 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 
 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual. 
 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción 
 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico 
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 Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores contra a los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido. 
 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección Individual. 
 Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de 
la construcción. 
7 NORMAS relativa a medio ambiente 
NORMATIVA ESTATAL 
 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
 Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 
 Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de 
Responsabilidad Medioambiental. 
 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
 Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para 
la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas 
eléctricas de alta tensión. 
 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
 Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para 
la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 
 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 
 Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, 
objetivos de calidad y emisiones acústicas. 
 Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y 
gestión del ruido ambiental. 
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 Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones 
sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 
 Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento 
básico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y 
se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación. 
 
NORMATIVA AUTONÓMICA VALENCIANA 
 Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat Valenciana de Impacto Ambiental.  
 Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, 
por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 
de marzo, de Impacto Ambiental. 
 Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control 
Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana. 
 Ley 3/2014, de 11 de julio, de la Generalitat, de Vías Pecuarias de la Comunitat 
Valenciana. 
 Instrucción de 13 de enero de 2012, de la Dirección General del Medio Natural, 
sobre vías pecuarias. 
 Ley 3/1993, de 9 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, Forestal de la 
Comunidad Valenciana. 
 Decreto 98/1995, de 16 de mayo, del Gobierno valenciano, por el que se aprueba 
el reglamento de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, Forestal de la Comunidad 
Valenciana. 
 Decreto 70/2009, de 22 de mayo, del Consell, por el que se crea y regula el 
Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas y se regulan medidas 
adicionales de conservación. 
 Decreto 32/2004, de 27 de febrero, del Consell de la Generalitat, por el que se 
crea y regula el Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas, y se 
establecen categorías y normas para su protección.  
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 Orden 6/2013, de 25 de marzo, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y 
Medio Ambiente, por la que se modifican los listados valencianos de especies 
protegidas de flora y fauna.  
 Decreto 60/2012, de 5 de abril, del Consell, por el que regula el régimen especial 
de evaluación y de aprobación, autorización o conformidad de planes, 
programas y proyectos que puedan afectar a la Red Natura 2000. 
 Decreto 208/2010, de 10 de diciembre, del Consell, por el que se establece el 
contenido mínimo de la documentación necesaria para la elaboración de los 
informes a los estudios de impacto ambiental a los que se refiere el artículo 11 
de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat, del Patrimonio Cultural 
Valenciano. 
 Orden de 3 de enero de 2005, de la Conselleria de Territorio y Vivienda por la 
que se establece el contenido mínimo de los estudios de impacto ambiental 
que se hayan de tramitar ante esta Conselleria. 
 Acuerdo de 10 de septiembre de 2002, del Gobierno Valenciano, de aprobación 
del Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunidad Valenciana. 
 Ley 11/1994 de 27 de diciembre, de la Generalidad Valenciana, de Espacios 
Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana . 
 Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Protección 
contra la Contaminación Acústica. 
 Decreto 266/2004, de 3 de diciembre, del Consell de la Generalitat, por el que se 
establecen normas de prevención y corrección de la contaminación acústica en 
relación con actividades, instalaciones, edificaciones, obras y servicios. 
 Resolución de 9 de mayo de 2005, del director general de Calidad Ambiental, 
relativa a la disposición transitoria primera del Decreto 266/2004, de 3 de 
diciembre, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen normas de 
prevención y corrección de la contaminación acústica, en relación con 
actividades, instalaciones, edificaciones, obras y servicios. 
 Decreto 104/2006, de 14 de julio, del Consell, de planificación y gestión en 
materia de contaminación acústica. 
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8 NORMAS relativa a gestion de residuos 
NORMATIVA ESTATAL 
 RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de la construcción y demolición. 
 RD 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero. 
 Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones 
de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 
 Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de 
valorización de materiales naturales excavados para su utilización en 
operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las que se generaron. 
NORMATIVA AUTONÓMICA VALENCIANA 
 Ley 6/2014. De 25 de Julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control 
Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana. 
 Orden 3/2013, de 25 de febrero, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio 
y Medio Ambiente, por la que se publica la relación de residuos susceptibles de 
valorización a los efectos del impuesto sobre eliminación de residuos en 
vertederos. 
 Decreto 200/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat por el que se 
regula la utilización de residuos Inertes Adecuados en obras de restauración, 
acondicionamiento y relleno, o con fines de construcción. 
 Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de residuos de la Comunidad Valenciana.  
9 NORMAS relativa a infraestructuras 
CARRETERAS 
NORMATIVA ESTATAL 
 Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras. 
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 Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Carreteras. 
 Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad 
en los túneles de carreteras del Estado. 
 Real Decreto 637/2007, de 18 de mayo, por el que se aprueba la Norma de 
Construcción Sismorresistente: Puentes (NCSP-07) 
 Real Decreto 345/2011, de 11 de marzo, sobre gestión de la seguridad de las 
infraestructuras viarias en la Red de Carreteras del Estado 
 Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, 
limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de pobladoOrden de 16 de 
diciembre de 1997 por la que se regulan los accesos a las carreteras del Estado, 
las vías de servicio y la construcción de instalaciones de servicios. 
 Orden ministerial de 6 de febrero de 1976, por la que se aprueba el pliego de 
prescripciones tecnicas generales para obras dde carreteras y puentes de la 
direccion general de carreteras y caminos vecinales (PG-3/75) y orden de 2 de 
julio de 1076 por la que se le confiere efecto legal 
 Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 
6.3-IC: "Rehabilitación de firmes", de la Instrucción de carreteras. 
 Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 
6.1-IC "Secciones de firme", de la Instrucción de Carreteras. 
 Orden FOM/2873/2007, de 24 de septiembre, sobre procedimientos 
complementarios para autorizar nuevos enlaces o modificar los existentes en 
las carreteras del Estado. 
 Orden FOM/3818/2007, de 10 de diciembre, por la que se dictan instrucciones 
complementarias para la utilización de elementos auxiliares de obra en la 
construcción de puentes de carretera. 
 Orden FOM/3053/2008, de 23 de septiembre, por la que se aprueba la 
Instrucción Técnica para la instalación de reductores de velocidad y bandas 
transversales de alerta en carreteras de la Red de Carreteras del Estado. 
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 Orden FOM/3317/2010, de 17 de diciembre, por la que se aprueba la Instrucción 
sobre las medidas específicas para la mejora de la eficiencia en la ejecución de 
las obras públicas de infraestructuras ferroviarias, carreteras y aeropuertos del 
Ministerio de Fomento. 
 Orden FOM/2842/2011, de 29 de septiembre, por la que se aprueba la 
Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de 
carretera (IAP-11). 
 Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC 
señalización vertical de la Instrucción de Carreteras. 
 Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero, por la que se aprueba la Norma 3.1-IC 
Trazado, de la Instrucción de Carreteras 
 Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2 - IC 
drenaje superficial de la Instrucción de Carreteras. 
NORMATIVA AUTONÓMICA VALENCIANA 




 Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento del Sector Ferroviario. 
 Orden FOM/1951/2005, de 10 de junio, por la que se aprueba la instrucción 
sobre las inspecciones técnicas en los puentes de ferrocarril (ITPF-05). 
 Real Decreto 810/2007, de 22 de junio, por el que se aprueba el Reglamento 
sobre seguridad en la circulación de la Red Ferroviaria de Interés General. 
 Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario. 
 Orden FOM/1269/2006, de 17 de abril, por la que se aprueban los Capítulos: 6.-
Balasto y 7.-Subbalasto del pliego de prescripciones técnicas generales de 
materiales ferroviarios (PF). 
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 Orden FOM/1630/2015, de 14 de julio, por la que se aprueba la "Instrucción 
ferroviaria de gálibos”. 
 Orden FOM/1631/2015, de 14 de julio, por la que se aprueba la Instrucción para 
el proyecto y construcción de obras ferroviarias IF-3. Vía sobre balasto. Cálculo 
de espesores de capas de la sección transversal. 
 Orden FOM/167/2015, de 6 de febrero, por la que se regulan las condiciones 
para la entrada en servicio de subsistemas de carácter estructural, líneas y 
vehículos ferroviarios. 
 Orden FOM/3671/2007, de 24 de septiembre, por la que se aprueba la 
Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de 
ferrocarril, (IAPF-07). 
NORMATIVA AUTONÓMICA VALENCIANA 
 ORDEN 7/2011, de 9 de noviembre, de la Conselleria de Infraestructuras, 
Territorio y Medio Ambiente, por la que se aprueba el Reglamento General de 
Circulación de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana 
TRANSPORTES 
NORMATIVA ESTATAL 
 Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres. 
 Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres. 
 Orden de 2 de agosto de 2001, por la que se desarrolla el artículo 235 del 
Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, en materia 
de supresión y protección de pasos a nivel. 
 Orden FOM/734/2007 de 20 de marzo, por la que se desarrolla el Reglamento de 
la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de 
autorizaciones de transporte de mercancías por carretera 
 
NORMATIVA AUTONÓMICA VALENCIANA 
 Ley 6/2011, de 1 de abril, de Movilidad de la Comunitat Valenciana. 
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 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Aguas. 
 Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo 
de los títulos II y III de la Ley de Aguas. 
 Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Planificación Hidrológica. 
 Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de 
las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro. 
 Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los 
criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las 
normas de calidad ambiental. 
 Orden de 31 de marzo de 1967 por la que se aprueba la «Instrucción para 
proyecto, construcción y explotación de grandes presas”. 
 Orden de 12 de marzo de 1996 por la que se aprueba el Reglamento Técnico 
sobre Seguridad de Presas y Embalses. 
 Orden AAA/1266/2015, de 25 de junio, por la que se crea la Comisión de Normas 
para Grandes Presas y se regulan su composición y funciones. 
PUERTOS Y COSTAS 
NORMATIVA ESTATAL 
 Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas 
 Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de 
modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 
 Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Costas 
 Real Decreto 2486/1980, de 26 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley de Puertos Deportivos. 
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 Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante 
NORMATIVA AUTONÓMICA VALENCIANA 
 Ley 2/2014, de 13 de junio, de Puertos de la Generalitat. 
 Decreto 123/2004, de 23 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que se 
establecen medidas para el desarrollo de actuaciones en materia de puertos e 
instalaciones náutico-deportivas. 
 Decreto 79/1989, de 30 de mayo, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el 
que se aprueba definitivamente el Plan de Puertos e Instalaciones Náutico-
Deportivas de la Comunidad Valenciana. 
10 NORMAS relativa a electricidad 
 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias 
ITC-BT-01 a BT-51. 
 Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento 
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 
tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT-01 a 09. 
 Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en las centrales 
eléctricas y centros de transformación. Real Decreto 3275/1982, de 12 de 
noviembre. 
 Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 
 Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y 
sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 
 Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento 
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas 
de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-RAT 01 a 23 
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11 NORMAS relativa a expropiaciones 
 Ley de expropiación forzosa .16 de diciembre de 1954. B.O.E. núm. 351, de 17 de 
diciembre de 1954. 
 Decreto de 26 de abril de 1957 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de 
Expropiación Forzosa. 
12 NORMAS relativas a edificación 
NORMATIVA ESTATAL 
 Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación. 
 Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación 
urbanas. 
 Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el 
Documento Básico DB-HE "Ahorro de Energía", del Código Técnico de la 
Edificación. 
 Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. 
 Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 
NORMATIVA AUTONÓMICA VALENCIANA 
 Orden de 17 de julio de 1989, de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo, 
por la que se establece el contenido mínimo en proyectos de industrias y de 
instalaciones industriales. 
 Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en 
los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación. 
 Decreto 151/2009, de 2 de octubre, del Consell, por el que se aprueban las 
exigencias básicas de diseño y calidad en edificios de vivienda y alojamiento 
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 Orden de 7 de diciembre de 2009, de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, 
Urbanismo y Vivienda, por la que se aprueban las condiciones de diseño y 
calidad en desarrollo del Decreto 151/2009 de 2 de octubre, del Consell. 
 Decreto 1/2015, de 9 de enero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento 
de Gestión de la Calidad en Obras de Edificación. 
 Resolución de 16 de junio de 2010, del conseller de Medio Ambiente, Agua, 
Urbanismo y Vivienda, por la que se aprueba el documento reconocido para la 
calidad en la edificación siguiente, Guía de estudios geotécnicos para 
cimentación de edificios y urbanización. 
 Decreto 39/2015, de 2 de abril, del Consell, por el que se regula la certificación 
de la eficiencia energética de los edificios. 
 Orden de la Conselleria de Gobernación de 7 de julio de 1983, por la que se 
aprueba la Instrucción número 2/1983, que establece las directrices para la 
relación de los proyectos técnicos que acompañan a las solicitudes de licencias 
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas 
 Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, 
Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos. 
 Decreto 143/2015, de 11 de septiembre, del Consell, por el que aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la 
Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y 
Establecimientos Públicos.  
13 NORMAS relativas a instalaciones 
NORMATIVA ESTATAL 
 Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11 
 Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios. 
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 Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Instalaciones Petrolíferas y las Instrucciones técnicas complementarias MI-IP 
01 «refinerías» y MI-IP 02 «parques de almacenamiento de líquidos 
petrolíferos» 
 Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, por el que se aprueba la 
instrucción técnica complementaria MI-IP 03 «Instalaciones petrolíferas para 
uso propio». 
 Real Decreto 1562/1998, de 17 de julio, por el que se modifica la Instrucción 
Técnica Complementaria MI-IP02 «Parques de almacenamiento de líquidos 
petrolíferos». 
 Real Decreto 365/2005, de 8 de abril, por el que se aprueba la Instrucción técnica 
complementaria MI-IP05 «Instaladores o reparadores y empresas instaladoras 
o reparadoras de productos petrolíferos líquidos». 
 Real Decreto 1416/2006, de 1 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción 
Técnica Complementaria MI-IP 06 «Procedimiento para dejar fuera de servicio 
los tanques de almacenamiento de productos petrolíferos líquidos». 
 Real Decreto 706/2017, de 7 de julio, por el que se aprueba la instrucción técnica 
complementaria MI-IP 04 "Instalaciones para suministro a vehículos" y se 
regulan determinados aspectos de la reglamentación de instalaciones 
petrolíferas. 
 Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas 
complementarias. 
 Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias MIE APQ 0 a 10. 
14 NORMAS relativas a accesibilidad 
NORMATIVA ESTATAL 
Manual para la revisión de proyectos de construcción de obras de ingeniería civil. Aplicación al Proyecto de la Red de Transporte de los 
Sectores 14 y 15 para la modernización de regadíos de la Acequia Real del Júcar. T.M Alzira 
ANEXO I. NORMATIVA 
 
17 
 Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones 
básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad 
para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones 
 Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 
utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad 
 Orden PRE/446/2008, de 20 de febrero, por la que se determinan las 
especificaciones y características técnicas de las condiciones y criterios de 
accesibilidad y no discriminación establecidos en el Real Decreto 366/2007, de 
16 de marzo. 
 Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento 
técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 
 Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social. 
NORMATIVA AUTONÓMICA VALENCIANA 
 Ley 1/1998, de 5 de mayo, de Accesibilidad y Supresión de Barreras 
Arquitectónicas, Urbanísticas y de la Comunicación. 
 Decreto 39/2004, de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el que se 
desarrolla la Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat, en materia de 
accesibilidad en la edificación de pública concurrencia y en el medio urbano. 
 Ley 9/2009, de 20 de noviembre, de la Generalitat, de Accesibilidad Universal al 
Sistema de Transportes de la Comunitat Valenciana. 
 Orden de 25 de mayo de 2004, de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, 
por la que se desarrolla el Decreto 39/2004 de 5 de marzo, del Gobierno 
Valenciano en materia de accesibilidad en la edificación de pública 
concurrencia. 
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 Orden de 9 de junio de 2004, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, por la que 
se desarrolla el decreto 39/2004, de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat, 





Manual para la revisión de proyectos de construcción de obras de ingeniería civil. Aplicación al Proyecto de la Red de Transporte de los 
Sectores 14 y 15 para la modernización de regadíos de la Acequia Real del Júcar. T.M Alzira 
 
141 
ANEXO II BIBLIOGRAFÍA 
A continuación se cita la bibliografía consultada en la redacción del presente manual. No se incluye 
la Normativa y Legislación, que se adjunta en el Anexo I. 
 
ABOGADOS CORUÑA (1995). “Neglicencia del arquitecto en la redacción del proyecto” en Revista de la 
Asociación de Promotores Inmobiliarios- APROINCO- nº7, abril 1995 
ALEDO GUERAO, S (2014). Los costes Indirectos en los Proyectos de obras regulados por el Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público. Tesis. Murcia: Universidad Católica de Murcia. 
Disponible en: < http://hdl.handle.net/10952/1001> 
GARCIA SABATER, J. (2013) Consejos para la escritura de proyectos, tesis y trabajos de investigación. ROGLE 
– UPV.< http://riunet.upv.es/handle/10251/18261> [Consulta: 25 mayo 2018] 
GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT. Guía per a la redacción de l’Estudi de 
Gestió de Residus de construcció i enderrocs. ARC. Disponible en < 
http://residus.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/tipus_de_residu/runes_i_altres
_residus_de_la_construccio/estudi_de_gestio/estudi_gestio.pdf> 
GENERALITAT VALENCIANA. CONSELLERIA D’HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI. (2017). 
Comunicación 02/2017 del servicio de supervisión y coordinación técnica sobre el estudio de 
seguridad y salud en los proyectos de la CHOPVT (Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i 
Vertebració del Territori) 
GOBIERNO DE ESPAÑA. MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. (2015). Guía técnica para la evaluación y 
prevención de los riesgos relativos a la utilización de los lugares de trabajo. Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT). Diponible en: 
<http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/GuiasTecnicas/Ficheros/lugares.pdf> 
GOBIERNO DE ESPAÑA. MINISTERIO DE FOMENTO. DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS (2014). Recomendaciones 
para la redacción de los proyectos de construcción de carreteras (NS 9/2014) 
GOBIERNO DE ESPAÑA. MINISTERIO DE FOMENTO. DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS (2012). Recomendaciones 
sobre la campaña geotécncia en los proyectos de la Dirección Generl de Carreteras. (NS 3/2012) 
GOBIERNO DE ESPAÑA. MINISTERIO DE FOMENTO. DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS (2014). Recomendaciones 
para la redacción de los proyectos de trazado de carreteras (NS 8/2014) 
Manual para la revisión de proyectos de construcción de obras de ingeniería civil. Aplicación al Proyecto de la Red de Transporte de los 
Sectores 14 y 15 para la modernización de regadíos de la Acequia Real del Júcar. T.M Alzira 
 
142 
GOBIERNO DE ESPAÑA. MINISTERIO DE FOMENTO. DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS (2010) Estudio de las 
expropiaciones en los proyectos de trazado de la Dirección General de Carreteras (NS 4/2010) 
GOBIERNO DE ESPAÑA. MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN. (2017). Documento informativo sobre el 
contenido de los estudios de seguridad. Disponible en 
<http://www.caatvalencia.es/pdf/noticia_documento_informativo_caat.pdf> 
GOBIERNO DE ESPAÑA. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA. Guía metodológica para la elaboración de 
proyectos. Disponible en: <https://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/caminos-
naturales/publicaciones/default.aspx> 
GONZÁLEZ VALLE, (2010). Patologías debidas a errores de proyecto. INTEMAC. Disponible en 
<https://web.ua.es/es/seus/cursos-verano-2010/documentos/la-nucia/apuntes-
hormigon/patologias-debidas-a-errores-de-proyecto.pdf> 
IHOBE, SOCIEDAD PÚBLICA DEL GESTIÓN AMBIENTAL DEL GOBIERNO VASCO. Manual para la redacción de estudios de 
gestión de RCD en obras de rehabilitación y demolición. Disponible en 
<http://hdl.handle.net/2117/24055> 
Ilustre Colegio Oficial de Geólogos. http://www.icog.es/egeo/?p=235 
INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (2003). Estudio técnico de jurisprudencia en materia 
de prevención de riesgos laborales. Cuestiones controvertidas en las obras de construcción. 
Madrid: AJP, Asesoría Técnica y Jurídica de Prevención en la construcción, S.L. 
INSTITUTO VALENCIANO DE LA EDIFICACIÓN (2017). Base de Datos de Construcción 
ITSEMAP. MAPFRE RE. (Diciembre 2003). Informe Técnico sobre: Riesgo y seguro en “La construcción de 
infraestructuras civiles”. Ref: E-189/199 
JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA (1994). Informe 10/94, de 28 de julio de 1994. 
"Evaluación de costes indirectos en proyectos de obras e inclusión de partidas alzadas a justificar 
en conceptos de imprevistos". Disponible en: 
<http://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consulti
va/informes/Informes%201990-1994/contratos%20de%20obras/Informe%2010-94.pdf> 
PALENCIA GUILLÉN, J.J (2012). Gestión y control de calidad de productos y de ejecución de obras de 
viviendas. Pruebas de servicio de edificación en Jornadas: Aplicación del CTE en ejecución de obra. 
FIVE. Disponible en http://www.five.es/descargas/archivos/CTE/ali/JJ_Palencia.pdf 
ROSADO CALDERÓN, R, (2012). Estudio y comparativa de los controles de calidad en los proyectos y obras de 
construcción en Europa. Tesis. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya. Escola Tècncia 
Manual para la revisión de proyectos de construcción de obras de ingeniería civil. Aplicación al Proyecto de la Red de Transporte de los 
Sectores 14 y 15 para la modernización de regadíos de la Acequia Real del Júcar. T.M Alzira 
 
143 
Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports. Disponible en: 
https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/15720/TESIS%20DE%20M%C3%81STER%
20FINAL.pdf  
< http://contratodeobras.com/t-9-clasificacion-exigible-en-los-contratos/>[Consulta: 24 mayo 2018]． 
<http://ingenieriasmg.com/> 
<http://testingftp.square7.ch/WikiCONTRATACION/index.php?title=El_proyecto_de_obras> 
<http://www.alaudaingenieria.es/supervision-de-proyectos> 
<http://www.contratacionpublicacp.com/> 
<https://www.certicalia.com/estudio-hidrologico/que-es-el-estudio-hidrologico> 
<https://www.monografias.com/trabajos93/guia-estudio-edafologia/guia-estudio-edafologia.shtml>  
 
